

BeatIt!

Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de Calidad

Versión 3.2.2



Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
01/11/2014	3.2.1	Agregar ajustes y desviaciones	Pablo Olivera
02/11/2014	3.2.2	Revisión SQA	Emiliano Vázquez

CONTENIDO

[CONTENIDO](#)

[Actividades previstas en el Plan de Calidad](#)

[Desviaciones Encontradas](#)

[Informe RTF](#)

[Mediciones](#)

[Evaluación y Ajustes](#)

1. Actividades previstas en el Plan de Calidad

- Q3 Evaluar y ajustar el plan de SQA
- Q4 Revisión técnica formal
- Q5 Revisar las entregas
- Q6 Revisar el ajuste del proceso
- Q7 Evaluar la calidad de los productos

2. Desviaciones Encontradas

2.1. Informe RTF

En la semana 11 correspondía hacer un informe RTF, en su lugar se prefirió realizar una auditoría funcional dado que se debía realizar la entrega al cliente del producto beta.

3. Mediciones

Hasta la fecha de este informe el equipo de SQA ha revisado todos los productos entregados.

Se han realizado todas las actividades que se consideraban pertinentes de acuerdo a la fase y que además se habían planificado.

4. Evaluación y Ajustes

Se ha realizado la gran mayoría de lo planificado por lo que se considera positiva la evaluación.

La auditoría física estipulada para la semana 12 es quitada del plan, se considera que la auditoría funcional es suficiente ya que dada la naturaleza del proyecto no se ha generado documentación para el usuario.