



Registro de Horas
13a Semana

Integrante Rodrigo Ferreri

Evento	Fecha	Duracion (Hrs)	Asistencia
13a Reunión con el Director	11/11/2014	1,5	Asisti

Tarea	Subtarea (Opcional)	Tipo de Tarea	Solicitado por (Opcional)	Fecha Inicio	Duracion (Hrs)	Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde)	Observaciones
Testing				13/11/14	4,0		
Testing				14/11/14	3,5		
Comunicación con el cliente				11/11/2014	0,5		
Documento de riesgos				14/11/2014	1,5		
Informe de situación de proyecto				17/11/2014	2,5		
Informe de conclusiones de la fase				17/11/2014	3		
Total Tareas	6						
Total Horas de Tareas	15,0						

Integrantes	Asistencia	Tipo de Tarea					
Diego Melli	Asisti	Tiempo de Estudio Herramientas					
Ezequiel Sanchez	No Asisti	Elaboracion de Planes					
Florencia Ceron		Implementacion					
Gonzalo Arcos		Requerimientos					
Gonzalo Cameto		Diseño					
Mariangeles Artola		Comuncacion					
Pablo Mineti		Verificacion					
Rodrigo Ferreri		Otros					
Sebastian Flocken							
Sebastian Pizard							



Registro de Horas
13a Semana

Integrante Florencia Ceron

Evento	Fecha	Duracion (Hrs)	Asistencia
13a Reunión con el Director	11/11/2014	1,5	Asisti

Tarea	Subtarea (Opcional)	Tipo de Tarea	Solicitado por (Opcional)	Fecha Inicio	Duracion (Hrs)	Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde)	Observaciones
Integracion GXServer	Asociar a casos de uso	Implementacion	Gonzalo Arcos		18,0		
Integracion GXServer	Correccion de bugs	Implementacion	Rodrigo Ferreri		6,0		
Integracion Mantis	Verificacion de conexión	Implementacion	Sebastian Flocken		1,0		
Consolidación de KB		Otros			5,0		
Total Tareas	4						
Total Horas de Tareas	30,0						

Integrantes	Asistencia	Tipo de Tarea					
Diego Melli	Asisti	Tiempo de Estudio Herramientas					
Ezequiel Sanchez	No Asisti	Elaboracion de Planes					
Florencia Ceron		Implementacion					
Gonzalo Arcos		Requerimientos					
Gonzalo Cameto		Diseño					
Mariangeles Artola		Comuncacion					
Pablo Mineti		Verificacion					

Rodrigo Ferreri		Otros					
Sebastian Flocken							
Sebastian Pizard							



Registro de Horas
13a Semana

Integrante Diego Melli

Evento	Fecha	Duracion (Hrs)	Asistencia
13a Reunión con el Director	11/11/2014	1,5	Asisti

Tarea	Subtarea (Opcional)	Tipo de Tarea	Solicitado por (Opcional)	Fecha Inicio	Duracion (Hrs)	Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde)	Observaciones
Testing		Verificacion		13/11/14	6,0		
Casos de prueba		Verificacion		12/11/14	2,0		
Estudio de tecnicas para la mejora de codificacion	(SQA)			14/11/2014	2,0		
Reporte de pruebas		Verificacion		17/11/2014	1,0		
Cargar datos por defecto		Otros		16/11/2014	2,0		
REvision de codigo	SQA			17/11/2014	1,5		
Revision entrega semanal	SQA				1,5		
Total Tareas	7						
Total Horas de Tareas	16,0						

Integrantes	Asistencia	Tipo de Tarea					
Diego Melli	Asisti	Tiempo de Estudio Herramientas					
Ezequiel Sanchez	No Asisti	Elaboracion de Planes					
Florencia Ceron		Implementacion					
Gonzalo Arcos		Requerimientos					
Gonzalo Cameto		Diseño					
Mariangeles Artola		Comuncacion					
Pablo Mineti		Verificacion					
Rodrigo Ferreri		Otros					
Sebastian Flocken							
Sebastian Pizard							



Registro de Horas
13a Semana

Integrante Gonzalo Arcos

Evento	Fecha	Duracion (Hrs)	Asistencia
13a Reunión con el Director	11/11/2014	1,5	Asisti

Tarea	Subtarea (Opcional)	Tipo de Tarea	Solicitado por (Opcional)	Fecha Inicio	Duracion (Hrs)	Link o Ubicación Documento (Si Corresponde)	Observaciones
Integracion cosas ezequiel				11/11/2014	3,0		16:00-21:00
Implementacion correccion bugs				12/11/2014	5,0		16:00-21:00
Implementacion correccion bugs				13/11/2014	4,5		17:00-19:30 20:00-22:00
Implementacion				14/11/2014	7,0		16:00-23:00
Implementacion de alcance que estaba implementado (en papel)				15/11/2014	10,0		13:50-23:50
Implementacion (parte ezequiel)				16/11/2014	5,0		13:30 -18:30
Documento Integracion				17/11/2014	0,5		
Implementacion				17/11/2014	1,0		
Total Tareas	8						
Total Horas de Tareas	36,0						

Integrantes	Asistencia	Tipo de Tarea					
Diego Melli	Asisti	Tiempo de Estudio Herramientas					
Ezequiel Sanchez	No Asisti	Elaboracion de Planes					
Florencia Ceron		Implementacion					
Gonzalo Arcos		Requierimientos					
Gonzalo Cameto		Diseño					
Mariangeles Artola		Comuncacion					
Pablo Mineti		Verificacion					
Rodrigo Ferreri		Otros					

Sebastian Flocken							
Sebastian Pizard							

Integrantes	Asistencia	Tipo de Tarea					
Diego Melli	Asisti	Tiempo de Estudio Herramientas					
Ezequiel Sanchez	No Asisti	Elaboracion de Planes					
Florencia Ceron		Implementacion					
Gonzalo Arcos		Requerimientos					
Gonzalo Cameto		Diseño					
Mariangeles Artola		Comuncacion					
Pablo Mineti		Verificacion					

Rodrigo Ferreri		Otros					
Sebastian Flocken							
Sebastian Pizard							



Registro de Horas
13a Semana

Integrante Mariangeles Artola

Evento	Fecha	Duracion (Hrs)	Asistencia
13a Reunión con el Director	11/11/2014	1,5	Asisti

Tarea	Subtarea (Opcional)	Tipo de Tarea	Solicitado por (Opcional)	Fecha Inicio	Duracion (Hrs)	Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde)	Observaciones
testing				13/11/14	3,0		
testing				16/11/14	4,0		
nuevo logo				12/11/2014	1,0		
documentacion				13/11/2014	8,0		

Total Tareas 4
Total Horas de Tareas 16,0

Integrantes	Asistencia	Tipo de Tarea					
Diego Melli	Asisti	Tiempo de Estudio Herramientas					
Ezequiel Sanchez	No Asisti	Elaboracion de Planes					
Florencia Ceron		Implementacion					
Gonzalo Arcos		Requerimientos					
Gonzalo Cameto		Diseño					
Mariangeles Artola		Comuncacion					
Pablo Mineti		Verificacion					

Rodrigo Ferreri		Otros					
Sebastian Flocken							
Sebastian Pizard							



Registro de Horas
13a Semana

Integrante Pablo Mineti

Evento	Fecha	Duracion (Hrs)	Asistencia
13a Reunión con el Director	11/11/2014	1,5	Asisti

Tarea	Subtarea (Opcional)	Tipo de Tarea	Solicitado por (Opcional)	Fecha Inicio	Duracion (Hrs)	Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde)	Observaciones
Corrección de bugs		Implementacion		13/11/2014	17,0		
Integracion de modulos		Implementacion		14/11/2014	12,0		
Total Tareas	2						
Total Horas de Tareas	29,0						

Integrantes	Asistencia	Tipo de Tarea					
Diego Melli	Asisti	Tiempo de Estudio Herramientas					
Ezequiel Sanchez	No Asisti	Elaboracion de Planes					
Florencia Ceron		Implementacion					
Gonzalo Arcos		Requerimientos					
Gonzalo Cameto		Diseño					
Mariangeles Artola		Comuncacion					
Pablo Mineti		Verificacion					
Rodrigo Ferreri		Otros					
Sebastian Flocken							
Sebastian Pizard							



Registro de Horas
13a Semana

Integrante Sebastian Flocken

Evento	Fecha	Duracion (Hrs)	Asistencia
13a Reunión con el Director	11/11/2014	1,5	Asisti

Tarea	Subtarea (Opcional)	Tipo de Tarea	Solicitado por (Opcional)	Fecha Inicio	Duracion (Hrs)	Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde)	Observaciones
Implementacion subir archivo		Implementacion	Gonzalo Arcos	10/11/14	5,0		
Implementacion Mantis		Implementacion	Gonzalo Arcos	12/11/14	13,0		

Total Tareas 2

Total Horas de Tareas 18,0

Integrantes	Asistencia	Tipo de Tarea					
Diego Melli	Asisti	Tiempo de Estudio Herramientas					
Ezequiel Sanchez	No Asisti	Elaboracion de Planes					
Florencia Ceron		Implementacion					
Gonzalo Arcos		Requierimientos					
Gonzalo Cameto		Diseño					
Mariangeles Artola		Comuncacion					
Pablo Mineti		Verificacion					
Rodrigo Ferreri		Otros					
Sebastian Flocken							
Sebastian Pizard							