



Registro de Horas
5ta Semana

Integrante Rodrigo Ferreri

Evento	Fecha	Duracion (Hrs)	Asistencia
5ta Reunion con Director	16-sept.	1,5	Asisti
8a Reunion con Cliente	19-sept.	1,5	Asisti

Tarea	Subtarea (Opcional)	Tipo de Tarea	Solicitado por (Opcional)	Fecha Inicio	Duracion (Hrs)	Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde)	Observaciones
Descripción de la arquitectura		Diseño		18/9/14	6,0		
Alcance del sistema		Requerimientos	Ezequiel Sanchez	19/9/14	4,0		
Documento de validación con el cliente		Requerimientos		16/09/2014	1,0		
Modelo de casos de uso		Requerimientos		16/09/2014	2,0		
Plan de desarrollo		Elaboracion de Planes	Ezequiel Sanchez	21/09/2014	3,0		

Total Tareas 5
Total Horas de Tareas 16,0

Rodrigo Ferreri		Otros					
Sebastian Flocken							
Sebastian Pizard							



Registro de Horas
5ta Semana

Integrante Florencia Ceron

Evento	Fecha	Duracion (Hrs)	Asistencia
5ta Reunion con Director	16-sept.	1,5	Asisti
8a Reunion con Cliente	19-sept.	1,5	No Asisti

Tarea	Subtarea (Opcional)	Tipo de Tarea	Solicitado por (Opcional)	Fecha Inicio	Duracion (Hrs)	Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde)	Observaciones
Desarrollo de prototipo GxServer		Implementacion		9/18/2014	8		
Desarrollo de prototipo GxServer		Tiempo de Estudio Herramientas			2,0		
Total Tareas	2						
Total Horas de Tareas	10						

Integrantes	Asistencia	Tipo de Tarea					
Diego Melli	Asisti	Tiempo de Estudio Herramientas					
Ezequiel Sanchez	No Asisti	Elaboracion de Planes					
Florencia Ceron		Implementacion					
Gonzalo Arcos		Requerimientos					
Gonzalo Cameto		Diseño					
Mariangeles Artola		Comuncacion					
Pablo Mineti		Verificacion					

Rodrigo Ferreri		Otros					
Sebastian Flocken							
Sebastian Pizard							

Integrantes	Asistencia	Tipo de Tarea					
Diego Melli	Asisti	Tiempo de Estudio Herramientas					
Ezequiel Sanchez	No Asisti	Elaboracion de Planes					
Florencia Ceron		Implementacion					
Gonzalo Arcos		Requerimientos					
Gonzalo Cameto		Diseño					
Mariangeles Artola		Comuncacion					
Pablo Mineti		Verificacion					
Rodrigo Ferreri		Otros					
Sebastian Flocken							
Sebastian Pizard							



Registro de Horas
5ta Semana

Integrante Gonzalo Arcos

Evento	Fecha	Duracion (Hrs)	Asistencia
5ta Reunion con Director	16-sept.	1,5	No Asisti
8a Reunion con Cliente	19-sept.	1,5	Asisti

Tarea	Subtarea (Opcional)	Tipo de Tarea	Solicitado por (Opcional)	Fecha Inicio	Duracion (Hrs)	Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde)	Observaciones
		Otros					
Acta de reunion de req				9/15/2014	3,0		
Modelo de dominio, glosario				9/15/2014	1,0		
Estudio GAM				9/20/2014	3,0		
Realizacion de prototipo				9/20/2014	3,0		
Realizacion de prototipo				9/20/2014	3,0		

Total Tareas 5
Total Horas de Tareas 13,0

Rodrigo Ferreri		Otros					
Sebastian Flocken							
Sebastian Pizard							

Integrantes	Asistencia	Tipo de Tarea					
Diego Melli	Asisti	Tiempo de Estudio Herramientas					
Ezequiel Sanchez	No Asisti	Elaboracion de Planes					
Florencia Ceron		Implementacion					
Gonzalo Arcos		Requerimientos					
Gonzalo Cameto		Diseño					
Mariangeles Artola		Comuncacion					
Pablo Mineti		Verificacion					

Rodrigo Ferreri		Otros					
Sebastian Flocken							
Sebastian Pizard							



Registro de Horas
5ta Semana

Integrante Gonzalo Cameto

Evento	Fecha	Duracion (Hrs)	Asistencia
5ta Reunion con Director	16-sept.	1,5	Asisti
8a Reunion con Cliente	19-sept.	1,5	No Asisti

Tarea	Subtarea (Opcional)	Tipo de Tarea	Solicitado por (Opcional)	Fecha Inicio	Duracion (Hrs)	Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde)	Observaciones
Ajuste plan de configuracion		Elaboracion de Planes		19/09/2014	2,0		
Estudio integracion con GXTest		Tiempo de Estudio Herramientas		15/09/2014	14,0		
Total Tareas	2						
Total Horas de Tareas	16,0						

Integrantes	Asistencia	Tipo de Tarea					
Diego Melli	Asisti	Tiempo de Estudio Herramientas					
Ezequiel Sanchez	No Asisti	Elaboracion de Planes					
Florencia Ceron		Implementacion					
Gonzalo Arcos		Requerimientos					
Gonzalo Cameto		Diseño					
Mariangeles Artola		Comuncacion					
Pablo Mineti		Verificacion					

Rodrigo Ferreri		Otros					
Sebastian Flocken							
Sebastian Pizard							



Registro de Horas
5ta Semana

Integrante Mariangeles Artola

Evento	Fecha	Duracion (Hrs)	Asistencia
5ta Reunion con Director	16-sept.	1,5	No Asisti
8a Reunion con Cliente	19-sept.	1,5	No Asisti

Tarea	Subtarea (Opcional)	Tipo de Tarea	Solicitado por (Opcional)	Fecha Inicio	Duracion (Hrs)	Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde)	Observaciones
Informes		Requerimientos		9/20/2014	6,0		
Configuracion y estudio de prototipos		Otros		16/09/2014	8,0		
Total Tareas	2						
Total Horas de Tareas	14,0						

Integrantes	Asistencia	Tipo de Tarea					
Diego Melli	Asisti	Tiempo de Estudio Herramientas					
Ezequiel Sanchez	No Asisti	Elaboracion de Planes					
Florencia Ceron		Implementacion					
Gonzalo Arcos		Requerimientos					
Gonzalo Cameto		Diseño					
Mariangeles Artola		Comuncacion					
Pablo Mineti		Verificacion					

Rodrigo Ferreri		Otros					
Sebastian Flocken							
Sebastian Pizard							



Registro de Horas
5ta Semana

Integrante Pablo Mineti

Evento	Fecha	Duracion (Hrs)	Asistencia
5ta Reunion con Director	16-sept.	1,5	Asisti
8a Reunion con Cliente	19-sept.	1,5	Asisti

Tarea	Subtarea (Opcional)	Tipo de Tarea	Solicitado por (Opcional)	Fecha Inicio	Duracion (Hrs)	Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde)	Observaciones
Configuración de ambiente de desarrollo		Otros		9/17/2014	8,0		
Desarrollo de portotipo para versionado de requerimientos		Implementacion		9/19/2014	9,0		
Total Tareas	2						
Total Horas de Tareas	17,0						

Integrantes	Asistencia	Tipo de Tarea					
Diego Melli	Asisti	Tiempo de Estudio Herramientas					
Ezequiel Sanchez	No Asisti	Elaboracion de Planes					
Florencia Ceron		Implementacion					
Gonzalo Arcos		Requerimientos					
Gonzalo Cameto		Diseño					
Mariangeles Artola		Comuncacion					
Pablo Mineti		Verificacion					
Rodrigo Ferreri		Otros					
Sebastian Flocken							
Sebastian Pizard							



Registro de Horas
5ta Semana

Integrante Sebastian Flocken

Evento	Fecha	Duracion (Hrs)	Asistencia
5ta Reunion con Director	16-sept.	1,5	Asisti
8a Reunion con Cliente	19-sept.	1,5	No Asisti

Tarea	Subtarea (Opcional)	Tipo de Tarea	Solicitado por (Opcional)	Fecha Inicio	Duracion (Hrs)	Link o Ubicacion Documento (Si Corresponde)	Observaciones
Investigacion K2BTools		Tiempo de Estudio Herramientas	Ezequiel Sanchez	9/18/2014	6		
Prototipo k2btools		Implementacion	Ezequiel Sanchez	9/20/2014	10,0		
Actualizacion Documento Pautas interface de usuario		Otros	Rodrigo Ferreri	21/09/2014	1,0		

Total Tareas 3
Total Horas de Tareas 17

Integrantes	Asistencia	Tipo de Tarea					
Diego Melli	Asisti	Tiempo de Estudio Herramientas					
Ezequiel Sanchez	No Asisti	Elaboracion de Planes					
Florencia Ceron		Implementacion					
Gonzalo Arcos		Requerimientos					
Gonzalo Cameto		Diseño					
Mariangeles Artola		Comuncacion					
Pablo Mineti		Verificacion					
Rodrigo Ferreri		Otros					
Sebastian Flocken							
Sebastian Pizard							