

# SICC

## Planificación de Sprint 2

### Versión 1.0

#### Historial de revisiones

<b>FECHA</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>AUTOR</b>
10/09/2016	1.0	Creación del documento	Belén Techera
11/09/2016	1.0	Revisión de SQA	Juan Nogueira

# Contenido

Propósito

Objetivos del sprint

Entregables al cliente

# Propósito

En el presente documento se detalla el plan a seguir durante el segundo sprint.

## Objetivos del sprint

Para este sprint se propone lograr los siguientes objetivos:

- Implementación de los siguientes prototipos (tanto Web como Mobile):

Pantallas de:

- Menú principal.
  - Log in.
  - Exámenes pendientes.
  - Ver Escolaridad.
  - Notificaciones.
- Aseguración de calidad de los prototipos.
  - Comenzar con la implementación de mostrar la escolaridad real en la web.
  - Validación final de requerimientos.
  - Continuar la formación en Android y Angular con el fin de tener un mejor manejo de ambos hacia el final del sprint.
  - Creación del ambiente de prueba.
  - Creación de casos de prueba y sus respectivos modelos, haciendo especial énfasis en los casos críticos.

## Entregables al cliente

Se espera confeccionar y entregar los siguientes documentos al cliente/director de Proyecto para su validación según corresponda:

- Implementación de prototipo de cliente Web y Mobile
- Descripción de la arquitectura.
- Descripción de los Requerimientos.
- Product Backlog
- Alcance del proyecto
- Actualización del plan de verificación.