

SICC

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historial de revisiones

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	AUTOR
18/09/2016	1.0	Creación del documento	Juan Nogueira

Contenido

Descripción de la entrega realizada

Líneas de trabajo básicas

Especificación de Requerimientos

Plan de verificación de la iteración

Líneas de trabajo de gestión

Situación de Proyecto

Acta de reunión con el director del proyecto

Entregables de la Semana que no se entregan

Entregables pendientes de semanas anteriores

Informe SQA sobre la calidad de los entregables

Descripción de la entrega realizada

Líneas de trabajo básicas

Especificación de Requerimientos

Plan de verificación de la iteración

Líneas de trabajo de gestión

Situación de Proyecto

Acta de reunión con el director del proyecto

Entregables de la Semana que no se entregan

Descripción de la versión y Registro de versiones

Estos documentos no se entregan porque aún no se ha concretado ninguna versión. Recién la semana pasada se cerró la recabación de requisitos y se comenzó a implementar.

Evaluación de la verificación, Informe de verificación de documento y Reporte de pruebas

Estos documentos no se entregan porque aún no se han realizado estas verificaciones.

Informe de revisión de SQA e Informe de revisión de SQA

Estos documentos no se entregan porque, por razones de tiempo, no se pudieron realizar estas revisiones. Se intentarán realizar estas revisiones esta semana entrante y entregar estos documentos en la próxima entrega.

Plan de desarrollo

Este documento no se entrega porque ya ha sido entregado en entregas anteriores.

Presentación al director del proyecto

Este documento no se entrega porque se consideró innecesario, ya que, a través de las reuniones mantenidas con el director cada semana, se lo ha mantenido al tanto de la situación del proyecto.

Entregables pendientes de semanas anteriores

No hay entregables pendientes de semanas anteriores.

Informe SQA sobre la calidad de los entregables

Se entregaron los documentos que se creyeron que aportan información de valor al proyecto y para los cuales alcanzó el tiempo para elaborarlos. La calidad de los mismos es buena.