

SICC

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historial de revisiones

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	AUTOR
25/09/2016	1.0	Creación del documento	Juan Nogueira
26/09/2016	1.1	Verificación del documento	Belén Techera

Contenido

Descripción de la entrega realizada

Entregables de la Semana que no se entregan

Entregables pendientes de semanas anteriores

Informe SQA sobre la calidad de los entregables

Descripción de la entrega realizada

Líneas de trabajo básicas

Especificación de requerimientos

Descripción de la arquitectura

Diagramas de interacción

Modelo de diseño

Plan de verificación y validación

Casos de prueba

Líneas de trabajo de gestión

Planificación sprint 3

Informe de situación de proyecto

Documento de riesgos

Entregables de la Semana que no se entregan

Acta de reunión de equipo, Gestión de cambios, Lecciones Aprendidas

No se entregan estos documentos porque se considera que no aportan valor.

Registro de versiones

Este documento no se entrega porque aún no se ha concretado ninguna versión.

Documentos que no se entregan porque ya han sido entregados en entregas anteriores

- Plan de desarrollo

Entrega semanal de SQA

Página 2

- Pautas para la interfaz de usuario

Entregables pendientes de semanas anteriores

No hay entregables pendientes de semanas anteriores.

Informe SQA sobre la calidad de los entregables

Se entregaron los documentos que se creyeron que aportan información de valor al proyecto y para los cuales alcanzó el tiempo para elaborarlos. La calidad de los mismos es buena.