

SICC

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historial de revisiones

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	AUTOR
09/10/2016	1.0	Creación del documento	Juan Nogueira
09/10/2016	1.1	Corrección del documento	Belén Techera

Contenido

Descripción de la entrega realizada

Entregables de la Semana que no se entregan

Entregables pendientes de semanas anteriores

Informe SQA sobre la calidad de los entregables

Descripción de la entrega realizada

Líneas de trabajo básicas

Reporte de casos de prueba

Plan de verificación y validación

Líneas de trabajo de gestión

Informe de situación de proyecto

Entregables de la Semana que no se entregan

Ejecutable de la Iteración

Se entrega una apk del prototipo funcional móvil.

Materiales para soporte al usuario

Este documento no se entrega porque se acordó con el cliente que no era necesario documentación de usuario.

Informe de integración

No se entrega este documento porque no han habido integraciones.

Modelo de casos de prueba

Este documento no se entrega porque ya se ha entregado en entregas anteriores y aún no han habido avances en los casos de pruebas de los casos de uso faltantes.

Modelo de diseño

Este documento no se entrega porque los cambios que han tomado lugar son mínimos. Se espera que haya más cambios durante la semana entrante, por lo cual, se prefiere esperar a la semana siguiente para la elaboración del mismo.

Notas de la versión

Este documento no se entrega porque aún no se ha cerrado una versión.

Plan de desarrollo

El plan de desarrollo, tal cual planteado en los template, desarrollado para etapas anteriores del proyecto no ha aportado al grupo. El mismo se lleva a cabo en la aplicación Jira, creando las incidencias correspondientes con las correctas estimaciones y personas asignadas a cada una de las tareas.

Registro de versiones

Este documento no se entrega porque aún no se ha cerrado una versión.

Registro de actividades

Este documento no se entrega porque, en el documento de situación de proyecto se cumple el objetivo de este documento.

Gestión de cambios

Este documento no se entrega porque no han habido cambios.

Modelo de Datos

Desde entregas anteriores se ha considerado que este documento no aporta valor debido a que los demás documentos de arquitectura son suficiente para entender la arquitectura y el funcionamiento del sistema.

Descripción de la arquitectura

Este documento ya fue entregado en entregas anteriores y no han habido cambios al respecto. Simplemente se está realizando un monitoreo adecuado de la misma.

Entregables pendientes de semanas anteriores

No hay entregables pendientes de semanas anteriores.

Informe SQA sobre la calidad de los entregables

Se entregaron los documentos que se creyeron que aportan información de valor al proyecto y para los cuales alcanzó el tiempo para elaborarlos. La calidad de los mismos es buena.