

# SICC

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historial de revisiones

<b>FECHA</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>AUTOR</b>
<b>23/10/2016</b>	1.0	Creación del documento	Juan Nogueira

# Contenido

Descripción de la entrega realizada

Entregables de la Semana que no se entregan

Entregables pendientes de semanas anteriores

Informe SQA sobre la calidad de los entregables

## Descripción de la entrega realizada

### Líneas de trabajo básicas

*Modelo de diseño*

*Reporte de pruebas*

### Líneas de trabajo de gestión

*Informe de Situación de Proyecto*

*Documento de riesgos*

*Línea base del proyecto*

*Registro de versiones*

*Informe de revisión de SQA*

*Documento de evaluación y ajuste del plan de verificación y validación*

*Plan de verificación de la iteración*

## Entregables de la Semana que no se entregan

*Materiales para el Soporte de Usuario*

Dadas las características del sistema, no aplica.

*Plan de Desarrollo*

No aporta al equipo ya que se encuentra cargado el desarrollo en la aplicación Jira.

### *Plan de Implantación*

Este aspecto aun no esta definido, por lo cual no se entrega este documento.

### *Gestión de cambios*

No han habido cambios, por lo cual no se entrega este documento.

### *Registro de actividades*

Se encuentra incluido en el informe de situación de proyecto.

## Entregables pendientes de semanas anteriores

*Se entregó el informe de revisión de SQA estaba pendiente de la semana anterior.*

## Informe SQA sobre la calidad de los entregables

Se entregaron los documentos que se creyeron que aportan información de valor al proyecto y para los cuales alcanzó el tiempo para elaborarlos. La calidad de los mismos es buena.