

SICC

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historial de revisiones

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	AUTOR
30/10/2016	1.0	Creación del documento	Juan Nogueira

Contenido

Descripción de la entrega realizada

Entregables de la Semana que no se entregan

Entregables pendientes de semanas anteriores

Informe SQA sobre la calidad de los entregables

Descripción de la entrega realizada

Líneas de trabajo básicas

Reporte de pruebas

Líneas de trabajo de gestión

Informe de Situación de Proyecto

Informe de Línea Base del Proyecto

Registro de Versiones

Informe de revisión de SQA

Entregables de la Semana que no se entregan

Materiales para el Soporte de Usuario

Materiales para capacitación

Dadas las características del sistema, no aplica.

Plan de Desarrollo

No aporta al equipo ya que se encuentra cargado el desarrollo en la aplicación Jira.

Informe de RTF

Se encuentra incluido en el informe de revisión de SQA.

Plan de Implantación

Este aspecto aun no esta definido, por lo cual no se entrega este documento.

Ejecutable de la interacción

No hay ejecutable de la interacción, por lo cual no se entrega un documento del mismo.

Registro de actividades

Se encuentra incluido en el informe de situación de proyecto.

Entregables pendientes de semanas anteriores

Se entregó el informe de revisión de SQA que estaba incompleto la semana anterior.

Informe SQA sobre la calidad de los entregables

Se entregaron los documentos que se creyeron que aportan información de valor al proyecto y para los cuales alcanzó el tiempo para elaborarlos. La calidad de los mismos es buena.