

# SICC

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historial de revisiones

<b>FECHA</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>AUTOR</b>
<b>06/11/2016</b>	1.0	Creación del documento	Juan Nogueira

# Contenido

Descripción de la entrega realizada

Entregables de la Semana que no se entregan

Entregables pendientes de semanas anteriores

Informe SQA sobre la calidad de los entregables

## Descripción de la entrega realizada

### Líneas de trabajo básicas

*Reporte de pruebas*

### Líneas de trabajo de gestión

*Informe de Situación de Proyecto*

*Informe de Línea Base del Proyecto*

*Registro de Versiones*

*Evaluación de la verificación*

*Documento de riesgos*

## Entregables de la Semana que no se entregan

*Materiales para el Soporte de Usuario*

*Materiales para capacitación*

Dadas las características del sistema, no aplica.

*Plan de Desarrollo*

No aporta al equipo ya que se encuentra cargado el desarrollo en la aplicación Jira.

*Plan de Implantación*

Este aspecto aun no esta definido, por lo cual no se entrega este documento.

*Registro de actividades*

Se encuentra incluido en el informe de situación de proyecto.

*Modelo de casos de pruebas*

Este documento ya se ha entregado en entregas anteriores.

#### *Presentación del sistema*

Aún no se ha comenzado a trabajar en este aspecto, por lo cual este documento no se entrega.

#### *Gestión de cambios*

No han habido cambios, por lo cual este documento no se entrega.

### **Entregables pendientes de semanas anteriores**

No hay entregables pendientes de semanas anteriores.

### **Informe SQA sobre la calidad de los entregables**

Se entregaron los documentos que se creyeron que aportan información de valor al proyecto y para los cuales alcanzó el tiempo para elaborarlos. La calidad de los mismos es buena.