

SICC

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historial de revisiones

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	AUTOR
13/11/2016	1.0	Creación del documento	Belén Techera

Contenido

Descripción de la entrega realizada

Entregables de la Semana que no se entregan

Entregables pendientes para la semana entrante

Entregables pendientes de semanas anteriores

Informe SQA sobre la calidad de los entregables

Descripción de la entrega realizada

Líneas de trabajo básicas

Reporte de pruebas

Versión beta del producto

Aclaración: Esta versión se entregará el día de mañana al cliente mediante GitLab, junto con una descripción de la versión.

Líneas de trabajo de gestión

Informe de Situación de Proyecto

Informe de Línea Base del Proyecto

Registro de Versiones

Entregables de la Semana que no se entregan

Materiales para el Soporte de Usuario

Materiales para capacitación

Revisión por pares

Acta de reunión con el director de proyecto

Presentación al director de proyecto

Dadas las características del sistema, no aplica.

Plan de Implantación

Al la implantación ser mediante docker, no hay ningún plan específico. A medida que las funcionalidades han ido siendo liberadas se han integrado al mismo, para luego alojarlo en GitLab, donde el cliente tendrá acceso al mismo.

Reporte final de pruebas de aceptación.

La devolución realizada por parte del cliente fue positiva y breve, por lo cual se considera debido a los bajos recursos en personal de la semana que la entrega de este documento iba a restar en vez de sumar.

Registro de actividades

Se encuentra incluido en el informe de situación de proyecto.

Informe de verificación de integración

Al aún no estar terminada una versión en docker, las pruebas de integración realizadas durante la semana sobre el docker son análogas a las presentadas sobre el sistema la semana pasada, obteniendo los mismos resultados.

Entregables pendientes para la semana entrante

Informe de revisión de SQA

Informe de verificación del sistema

Evaluación de la verificación

Entregables pendientes de semanas anteriores

No hay entregables pendientes de semanas anteriores.

Informe SQA sobre la calidad de los entregables

Se entregaron los documentos que se creyeron que aportan información de valor al proyecto y para los cuales alcanzó el tiempo para elaborarlos. La calidad de los mismos es buena.