

SICC

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historial de revisiones

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	AUTOR
20/11/2016	1.0	Creación del documento	Juan Nogueira

Contenido

Descripción de la entrega realizada

Entregables de la semana que no se entregan

Entregables pendientes de semanas anteriores

Informe SQA sobre la calidad de los entregables

Descripción de la entrega realizada

Líneas de trabajo básicas

Informe de seguridad

Informe final de verificación

Líneas de trabajo de gestión

Informe de Situación de Proyecto

Informe de Línea Base del Proyecto

Registro de Versiones

Encuesta de satisfacción del cliente

Evaluación de satisfacción del cliente

Informe final de SCM

Informe final de SQA

Informe de revisión de SQA

Informe final del proyecto

Lecciones Aprendidas

Informe de conclusiones de la fase, Informe de situación de proyecto (ambos en un mismo documento)

Notas de la versión

Entregables de la Semana que no se entregan

Materiales para el Soporte de Usuario

Dadas las características del proyecto, no aplica.

Acta de reunión de equipo

Dadas otras obligaciones de mayor prioridad, se decide no entregar este documento.

Presentación de cierre de proyecto

Se acordó con el director del proyecto que este documento no era necesario.

Reporte final de pruebas de aceptación.

La devolución realizada por parte del cliente fue positiva y breve, por lo cual se considera debido a los bajos recursos en personal de la semana que la entrega de este documento iba a restar en vez de sumar.

Registro de actividades

Se encuentra incluido en el informe de situación de proyecto.

Entregables pendientes de semanas anteriores

Informe de revisión de SQA

Se entrega este documento en esta entrega.

Informe SQA sobre la calidad de los entregables

Se entregaron los documentos que se creyeron que aportan información de valor al proyecto y para los cuales alcanzó el tiempo para elaborarlos. La calidad de los mismos es buena.