

SICC

Plan de Verificación de la Iteración

Versión 4.0

Historial de revisiones

FECHA	VERSIÓN	DESCRIPCIÓN	AUTOR
30/08/2016	1.0	Creación del documento	Sergio Cabrera
04/09/2016	1.1	Revisión de SQA	Juan Nogueira
10/09/2016	2.0	Actualización	Sergio Cabrera
11/09/2016	2.1	Revisión de SQA	Juan Nogueira
18/09/2016	3.0	Pruebas de sistema	Sergio Cabrera
22/10/2016	4.0	Pruebas de sistema	Sergio Cabrera

Índice

<u>Verificación del sistema</u>	<u>3</u>
<u>Requerimientos Funcionales</u>	<u>3</u>
<u>Requerimientos no funcionales:</u>	<u>3</u>
<u>Fecha de comienzo de la verificación del sistema</u>	<u>3</u>
<u>Fecha de fin de la verificación del sistema</u>	<u>4</u>
<u>Evaluación de la Verificación</u>	<u>4</u>
<u>Responsable de realizar la Evaluación de la Verificación</u>	<u>4</u>
<u>Fecha de comienzo de la Evaluación de la Verificación</u>	<u>4</u>
<u>Fecha de entrega del documento Evaluación de Verificación</u>	<u>4</u>

Objetivos de la Verificación

El objetivo de la verificación del sprint 5 será:

- terminar de ejecutar los casos de prueba restantes para la aplicación web.
- terminar de probar la aplicación android.
- Hacer pruebas de seguridad en ambas aplicaciones
- Hacer pruebas de interfaz de usuario
- Ejecutar todas los casos de pruebas definidos con los usuarios críticos.

Verificación del sistema

Las pruebas serán realizadas por el equipo de testing donde se probará que el prototipo web y android funcionan correctamente.

Requerimientos Funcionales

Se describen las funcionalidades del Sistema que serán verificadas en el sprint actual.

Aplicación web

- Ver escolaridad.
- Puedo cursar
- Planificar carrera
- Exámenes pendientes

Aplicación Android:

- Login
- Ver escolaridad
- Exámenes pendientes.

Requerimientos no funcionales:

Se describen los requisitos no funcionales que se probaran:

- Seguridad.
- Usabilidad.

Fecha de comienzo de la verificación del sistema

La verificación de la aplicación web y android comenzará al inicio de la primer semana del sprint 5.

Fecha de fin de la verificación del sistema

Se estima que la verificación de la aplicación web finalizará el 30 de octubre, mientras que las pruebas en la aplicación android terminarán al finalizar este sprint. Esto último es debido a que las funcionalidades restantes de la aplicación android se irán liberando en la primer semana de este sprint.

Evaluación de la Verificación**Responsable de realizar la Evaluación de la Verificación**

Responsable de verificación.

Fecha de comienzo de la Evaluación de la Verificación

04/11/2016

Fecha de entrega del documento Evaluación de Verificación

05/11/2016