

Entrega semanal de SQA

Versión [1.0]

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
21/08/16	01/01/00	Semana 1	Manuel Alzugaray

Contenido

<u>1.DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA REALIZADA:.....</u>	<u>3</u>
<u>1.1.LÍNEAS DE TRABAJO BÁSICAS:.....</u>	<u>3</u>
<u>1.1.1.Requerimientos.....</u>	<u>3</u>
<u>1.2.LÍNEAS DE TRABAJO DE GESTIÓN:.....</u>	<u>3</u>
<u>1.2.1.Gestión del Proyecto.....</u>	<u>3</u>
<u>1.2.2. Gestión de Calidad.....</u>	<u>3</u>
<u>2.ENTREGABLES DE LA SEMANA QUE NO SE ENTREGAN:.....</u>	<u>3</u>
<u>3.ENTREGABLES PENDIENTES DE SEMANAS ANTERIORES:.....</u>	<u>3</u>
<u>4.INFORME SOA SOBRE LA CALIDAD DE LOS ENTREGABLES:.....</u>	<u>4</u>

1. Descripción de la entrega realizada:

1.1. Líneas de Trabajo básicas:

1.1.1. Requerimientos

1.1.1.1. Especificación de requerimientos

En este documento se registran los requerimientos relevados de la reunión con el cliente.

Verificado por SQA

1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

1.2.1. Gestión del Proyecto

1.1.1.2. Estado de Situación del proyecto

En este documento se describe la situación del proyecto, en lo que refiere a el esfuerzo estimado y el real realizado hasta el momento. Además se describe el estado de los riesgos identificados.

Verificado por SQA

1.1.1.3. Registro de Actividades

En este documento se muestran las horas dedicadas a cada actividad por cada integrante del equipo.

Verificado por SQA

1.1.1.4. Pautas interfaz de usuario

Describe los distintos tipos de usuario y la interfaz gráfica que los mismos tendrán para interactuar con la aplicación. Además se listan los requerimientos no funcionales relacionados al diseño de la interfaz.

Verificado por SQA

1.2.2. Gestión de Calidad

1.2.2.1. Entrega semanal de SQA

En este documento se describen los documentos que están incluidos en el entregable de la semana, se detallan los documentos de la semana que no se lograron entregar y se estima una fecha para la entrega de los mismos. También se especifican los documentos pendientes de semanas anteriores, describiendo si se entregan o no esta semana.

Por último el Responsable de SQA realiza comentarios sobre la calidad de los documentos entregados.

2. Entregables de la Semana que no se entregan:

Todos los documentos requeridos se entregan.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores:

No existen documentos pendientes.

4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

La documentación presenta una buena calidad, es concreto, fácil de comprender y sin ambigüedades. Todos los documentos presentaron faltas de ortografía y algunos errores de redacción, que fueron corregidos. La utilización de Google Drive permite un fácil y rápido acceso a los documentos por parte de todos los integrantes del equipo.

Cabe destacar la buena y ágil comunicación de los integrantes del equipo, a través de la nueva herramienta probada durante la primer semana, Slack. Tuvimos algunos problemas durante los primeros días con el pasaje a esta nueva herramienta, pero una vez que todos entendimos cómo funcionaba y la verdadera ventaja que tenía el poder integrarla con otras herramientas, como Google Drive, el equipo se adaptó satisfactoriamente.

Como último punto a destacar se observa un gran compromiso y una buena organización por parte de todos los integrantes del equipo.