

Proyecto Calculus

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
26/08/2016	1.0	Semana 2	Manuel Alzugaray

Contenido

1.DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA REALIZADA:.....	3
1.1.LÍNEAS DE TRABAJO BÁSICAS:.....	3
1.1.1.Verificación y validación.....	3
1.1.2.Desarrollo.....	3
1.1.3.Análisis y Diseño.....	3
1.2.LÍNEAS DE TRABAJO DE GESTIÓN:.....	3
1.2.1.Gestión de Configuración.....	3
1.2.2.Gestión de Calidad.....	3
2.ENTREGABLES DE LA SEMANA QUE NO SE ENTREGAN:.....	4
3.ENTREGABLES PENDIENTES DE SEMANAS ANTERIORES:.....	4
4.INFORME SQA SOBRE LA CALIDAD DE LOS ENTREGABLES:.....	4

1. Descripción de la entrega realizada:

1.1. Líneas de Trabajo básicas:

1.1.1. Verificación y validación

1.1.1.1. Plan de Verificación y Validación

En este documento se describe el plan a seguir en cuanto a la verificación de los productos, describe el tipo de pruebas a realizarse sobre los distintos productos (documento, código, etc.).

Verificado por SQA

1.1.2. Desarrollo

1.1.1.2. Plan de Desarrollo

Este informe contiene la descripción del sprint, con las historias que van para esta iteración y los story points de cada una.

Verificado por SQA

1.1.3. Análisis y Diseño

1.1.1.3. Descripción de la Arquitectura

En este documento se describe todo lo referente a la arquitectura a utilizar en el proyecto y se muestran diagramas de la misma.

Verificado por SQA

1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

1.2.1. Gestión de Configuración

1.1.1.4. Plan de configuración

En este documento se detalla el plan a seguir en lo referente a SCM. Entre otras cosas se detalla el procedimiento a seguir en caso de cambios y la forma de versionado de documentos y código.

Verificado por SQA

1.2.2. Gestión de Calidad

1.1.1.5. Plan de SQA

En este documento se detalla el plan a seguir en cuanto a la calidad de la documentación, código y proceso a seguir durante el desarrollo del proyecto.

1.1.1.6. *Entrega semanal SQA*

En este documento se describen los documentos que están incluidos en el entregable de la semana, se detallan los documentos de la semana que no se lograron entregar y se estima una fecha para la entrega de los mismos.

También se especifican los documentos pendientes de semanas anteriores, describiendo si se entregan o no esta semana.

Por último el Responsable de SQA realiza comentarios sobre la calidad de los documentos entregados.

2. Entregables de la Semana que no se entregan:

Todos los documentos son entregados.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores:

No habían entregables que no se hubiesen entregado en las pasadas semanas.

4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Todos los documentos presentaron algunas faltas de ortografía y errores en los formatos de los documentos. Se cambió el formato de los documentos para seguir un modelo común, y se arreglaron los índices que presentaban algunos errores.

Todos estos errores fueron informados a través de la herramienta utilizada por el equipo para la comunicación (Slack) con el objetivo de que todos estén al tanto y intentar no volver a cometer los mismos errores en el futuro.