


**Proyecto Calculus**  
**2016 - Grupo 06**  
**Entrega semanal de SQA**  
**Versión 1.0**



**Historia de revisiones**

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
11/09/2016	1.0	Semana 4	Manuel Alzugaray

# Contenido

<b><u>1.DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA REALIZADA:.....</u></b>	<b><u>3</u></b>
<u>1.1.LÍNEAS DE TRABAJO BÁSICAS:.....</u>	<u>3</u>
<u>1.1.2 Verificación y validación.....</u>	<u>3</u>
<u>1.1.3 Desarrollo.....</u>	<u>3</u>
<u>1.2.2 Gestión de Calidad.....</u>	<u>3</u>
<u>1.2.3 Gestión de Proyecto.....</u>	<u>3</u>
<b><u>2.ENTREGABLES DE LA SEMANA QUE NO SE ENTREGAN:.....</u></b>	<b><u>4</u></b>
<u>2.1.LÍNEAS DE TRABAJO BÁSICAS:.....</u>	<u>4</u>
<u>2.1.1 Análisis y Diseño.....</u>	<u>4</u>
<b><u>3.ENTREGABLES PENDIENTES DE SEMANAS ANTERIORES:.....</u></b>	<b><u>4</u></b>
<b><u>4.INFORME SOA SOBRE LA CALIDAD DE LOS ENTREGABLES:.....</u></b>	<b><u>4</u></b>

## **1. Descripción de la entrega realizada:**

### **1.1. Líneas de Trabajo básicas:**

#### **1.1.2 Verificación y validación**

##### *1.1.2.1 Plan de Verificación y Validación*

En este documento se describe el plan a seguir en cuanto a la verificación de los productos, describe el tipo de pruebas a realizarse sobre los distintos productos (documento, código, etc.).

**Verificado por SQA**

#### **1.1.3 Desarrollo**

##### *1.1.3.1 Plan de Desarrollo*

Este informe contiene la descripción del sprint, con las historias que van para esta iteración y los story points de cada una.

**Verificado por SQA**

#### **1.2.2 Gestión de Calidad**

##### *1.2.2.1 Plan de SQA*

En este documento se detalla el plan a seguir en cuanto a la calidad de la documentación, código y proceso a seguir durante el desarrollo del proyecto.

##### *1.2.2.2 Entrega semanal SQA*

En este documento se describen los documentos que están incluidos en el entregable de la semana, se detallan los documentos de la semana que no se lograron entregar y se estima una fecha para la entrega de los mismos.

También se especifican los documentos pendientes de semanas anteriores, describiendo si se entregan o no esta semana.

Por último el Responsable de SQA realiza comentarios sobre la calidad de los documentos entregados.

#### **1.2.3 Gestión de Proyecto**

##### *1.2.3.1 Estado de Situación del proyecto*

En este documento se describe la situación del proyecto, en lo que refiere a el esfuerzo estimado y el real realizado hasta el momento. Además se describe el estado de los riesgos identificados.

**Verificado por SQA**

## **2. Entregables de la Semana que no se entregan:**

### **2.1. Líneas de Trabajo básicas:**

#### **2.1.1 Análisis y Diseño**

##### **2.1.1.1 Pautas Interfaz de usuario**

Describe los distintos tipos de usuario y la interfaz gráfica que los mismos tendrán para interactuar con la aplicación. Además se listan los requerimientos no funcionales relacionados al diseño de la interfaz.

**No hubo cambios, se deja para la semana que viene.**

## **3. Entregables pendientes de semanas anteriores:**

No habían entregables que no se hubiesen entregado en las pasadas semanas.

## **4. Informe SQA sobre la calidad de los entregables:**

Los documentos estuvieron bastante estables, se encontraron algunos errores de formato, errores ortográficos y se controlaron los problemas encontrados por la docente en entregas anteriores como es, asignación de tareas, ambigüedad, entre otros. Por otro lado se reviso el código para ver que este debidamente comentado.

Todos estos errores fueron informados a los responsables de cada documento a través de la herramienta utilizada por el equipo para la comunicación (Slack) y se modificaron.