


Proyecto Calculus
2016 - Grupo 06
Entrega semanal de SQA
Versión 1.0



Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
25/09/2016	1.0	Semana 6	Manuel Alzugaray

Contenido

1.DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA REALIZADA:	3
1.1.LÍNEAS DE TRABAJO BÁSICAS:.....	3
1.1.2 <i>Verificación y validación</i>	3
1.1.3 <i>Desarrollo</i>	3
1.2.LÍNEAS DE TRABAJO GESTIÓN:.....	3
1.2.2 <i>Gestión de Calidad</i>	3
1.2.3 <i>Gestión de Proyecto</i>	4
2.ENTREGABLES DE LA SEMANA QUE NO SE ENTREGAN:	4
3.ENTREGABLES PENDIENTES DE SEMANAS ANTERIORES:	4
4.INFORME SQA SOBRE LA CALIDAD DE LOS ENTREGABLES:	4

1. Descripción de la entrega realizada:

1.1. Líneas de Trabajo básicas:

1.1.2 Verificación y validación

1.1.2.1 Plan de Verificación y Validación

En este documento se describe el plan a seguir en cuanto a la verificación de los productos, describe el tipo de pruebas a realizarse sobre los distintos productos (documento, código, etc.).

Verificado por SQA

1.1.2.2 Informe final de Verificación

Se describen los resultados obtenidos al realizar las pruebas.

Verificado por SQA

1.1.3 Desarrollo

1.1.3.1 Plan de Desarrollo

Este informe contiene la descripción del sprint, con las historias que van para esta iteración y los story points de cada una.

Verificado por SQA

1.2. Líneas de Trabajo Gestión:

1.2.2 Gestión de Calidad

1.2.2.1 Entrega semanal SQA

En este documento se describen los documentos que están incluidos en el entregable de la semana, se detallan los documentos de la semana que no se lograron entregar y se estima una fecha para la entrega de los mismos.

También se especifican los documentos pendientes de semanas anteriores, describiendo si se entregan o no esta semana.

Por último el Responsable de SQA realiza comentarios sobre la calidad de los documentos entregados.

1.2.2.2 Plan de SQA

En este documento se detalla el plan a seguir en cuanto a la calidad de la documentación, código y proceso a seguir durante el desarrollo del proyecto.

1.2.3 Gestión de Proyecto

1.2.3.1 Estado de Situación del proyecto

En este documento se describe la situación del proyecto, en lo que refiere a el esfuerzo estimado y el real realizado hasta el momento. Además se describe el estado de los riesgos identificados.

Verificado por SQA

1.2.3.2 Sprint Backlog

En este documento se detallan las historias actuales del backlog, así como la prioridad asignada por el cliente y su porcentaje de completitud hasta el momento. Además se realiza una descripción más detallada de las tareas para este sprint.

Verificado por SQA

2. Entregables de la Semana que no se entregan:

No hay entregables que no sean entregados.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores:

No hay entregables de semanas anteriores pendientes.

4. Informe SQA sobre la calidad de los entregables:

No se encontraron grandes problemas en los documentos, solo algunos errores con los números de historias, problemas con los formatos y versiones equivocadas en algunos documentos.

Todos estos errores fueron informados a los responsables de cada documento a través de la herramienta utilizada por el equipo para la comunicación (Slack) y se modificaron.