


Proyecto Calculus
2016 - Grupo 06
Entrega semanal de SQA
Versión 1.0



Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
13/11/2016	1.0	Semana 13	Manuel Alzugaray

Contenido

1.DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA REALIZADA:	3
1.1.LÍNEAS DE TRABAJO BÁSICAS:.....	3
1.1.2 <i>Verificación y validación</i>	3
1.2.LÍNEAS DE TRABAJO DE GESTIÓN:.....	3
1.2.2 <i>Gestión de Calidad</i>	3
1.2.3 <i>Gestión de Proyecto</i>	3
2.ENTREGABLES DE LA SEMANA QUE NO SE ENTREGAN:	4
3.ENTREGABLES PENDIENTES DE SEMANAS ANTERIORES:	4
4.INFORME SQA SOBRE LA CALIDAD DE LOS ENTREGABLES:	4

1. Descripción de la entrega realizada:

1.1. Líneas de Trabajo básicas:

1.1.2 Verificación y validación

1.1.2.1 Modelo de casos de prueba

Este documento detalla las pruebas a realizar para testear el proyecto.

Verificado por SQA

1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

1.2.2 Gestión de Calidad

1.2.2.1 Entrega semanal SQA

En este documento se describen los documentos que están incluidos en el entregable de la semana, se detallan los documentos de la semana que no se lograron entregar y se estima una fecha para la entrega de los mismos.

También se especifican los documentos pendientes de semanas anteriores, describiendo si se entregan o no esta semana.

Por último el Responsable de SQA realiza comentarios sobre la calidad de los documentos entregados.

1.2.2.2 Revisión Técnica Formal (RTF)

Este documento es la salida de una revisión técnica formal, se analiza un determinado producto del proyecto junto con el responsable del mismo, se encuentran problemas, se plantean soluciones y pasos a seguir.

1.2.2.3 Inventario de pruebas V&V

En este documento se analizan desde un punto de vista de la calidad, las pruebas a llevarse a cabo para las principales historias del sprint.

1.2.3 Gestión de Proyecto

1.2.3.1 Estado de Situación del proyecto

En este documento se describe la situación del proyecto, en lo que refiere a el esfuerzo estimado y el real realizado hasta el momento. Además se describe el estado de los riesgos identificados.

Verificado por SQA

1.2.3.2 Informe conclusión de fase

En este informe se "baja a tierra" los resultados de la fase, se pone números a la completitud de las historias y se comenta que se hizo y que no.

Verificado por SQA

2. Entregables de la Semana que no se entregan:

Todos los documentos son entregados.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores:

1.2.2.2 *Revisión Técnica Formal (RTF)*

Este documento es la salida de una revisión técnica formal, se analiza un determinado producto del proyecto junto con el responsable del mismo, se encuentran problemas, se plantean soluciones y pasos a seguir.

4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Se encontraron algunos errores mínimos en los informes pero en general estaban bien los informes. Se realizó la RTF donde si se encontraron varios errores en la interfaz de usuario, se subieron los errores a Trello y ya se está trabajando en los mismos.