

# ASH Web

## Entrega semanal de SQA

### Versión 1.1

#### Historia de revisiones

Fecha	Versión	Semana de Entrega	Autor
30/08/2016	1.0	3 - Sprint 1	Alvaro Callero
03/09/2016	1.1	3 - Sprint1	Alvaro Callero

## Contenido

1. Descripción de la entrega realizada.....	3
1.1. Líneas de Trabajo básicas.....	3
1.1.1. Requerimientos.....	3
1.1.1.1 Documento de Requerimientos.....	3
1.1.2 Arquitectura.....	3
1.1.2.1 Documento de Arquitectura.....	3
1.2. Líneas de Trabajo de Gestión.....	3
1.2.1 Gestión de Proyecto.....	3
1.2.1.1 Documento de Riesgos.....	3
1.2.1.2 Documento de Estimaciones y Mediciones.....	3
1.2.1.3 Plan de Proyecto.....	3
1.2.1.4 Situación del Proyecto.....	3
2. Entregables de la Semana que no se entregan.....	3
3. Entregables pendientes de semanas anteriores.....	3
4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.....	4

## **1. Descripción de la entrega realizada:**

### **1.1. Líneas de Trabajo básicas:**

#### **1.1.1. Requerimientos**

##### **1.1.1.1 Documento de Requerimientos**

En este documento se registran todos los requerimientos que se recabaron con el cliente, con el máximo detalle posible.

#### **1.1.2 Arquitectura**

##### **1.1.2.1 Documento de Arquitectura**

Dicho documento contiene una breve y concisa descripción de la Arquitectura de la aplicación.

### **1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:**

#### **1.2.1 Gestión de Proyecto**

##### **1.2.1.1 Documento de Riesgos**

Contiene una lista con los diferentes riesgos que se presentan en el proyecto, clasificados según su probabilidad de ocurrencia e impacto.

##### **1.2.1.2 Documento de Estimaciones y Mediciones**

Se realiza una estimación por cada línea de trabajo, especificando los diferentes Sprints, el total por Sprint y el promedio por Sprint.

##### **1.2.1.3 Plan de Proyecto**

Se da una descripción a nivel global del proyecto, especificando entre otras cosas su alcance, los entregables, la organización del proyecto y las líneas de trabajo a seguir.

##### **1.2.1.4 Situación del Proyecto**

Se describe la situación del proyecto, mostrando las mediciones de horas tanto por integrante como por disciplina. Además, se especifica el avance del proyecto y el registro de las diferentes reuniones.

## **2. Entregables de la Semana que no se entregan:**

No aplica.

## **3. Entregables pendientes de semanas anteriores:**

No aplica.

#### **4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:**

La mayoría de los documentos presentaron errores ortográficos y de formalismo del lenguaje que se corrigieron y van a ser tomados en cuenta para las proximas elaboraciones.

Todos fueron modificados para que utilicen un formato standard, controlando que aspectos tales como el tamaño de la letra, estilo y sangría, sean respetados.