

ASH

Plan de Verificación - Sprint 1 y 2

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
13/09/2016	1.0	Detalle de la Planificación	Rodrigo Viera

Contenido

1. VERIFICACIÓN UNITARIA	3
2. VERIFICACIÓN DE SISTEMA	3
3. VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	4
5. EVALUACIÓN DE LA VERIFICACIÓN	5

1. Verificación Unitaria

De acuerdo a lo acordado con el cliente, se realizarán pruebas unitarias en backend sobre los controladores. Si bien es una tarea que deben de realizar los implementadores, el equipo de verificación realizará y ejecutará estas pruebas.

Las pruebas se realizarán a medida que se implementen los distintos controladores.

2. Verificación del Sistema

Se utilizará la técnica de Testing Exploratorio basado en sesiones para realizar la verificación del sistema. Estas pruebas serán realizadas por el equipo de verificación.

Las pruebas se realizarán cada dos sprints, ya que se pactaron sprints con duración de una semana. Se documentarán las sesiones para que haya un registro del testing exploratorio.

3. Verificación de Documentación

La documentación será revisada y verificada por el responsable de SQA (Alvaro Callero) al finalizar cada semana.

4. Evaluación de la Verificación

La evaluación de la verificación la realizará el responsable de verificación (Rodrigo Viera) y se entregará a la semana siguiente de ejecutada la verificación.

Aclaraciones:

El equipo de verificación está compuesto por los siguientes integrantes:

- Rodrigo Viera
- Isabel Ivagnes
- Alvaro Callero
- Leonel Rosano