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Descripción de la entrega realizada:

1.1. Líneas de Trabajo básicas:

1.1.1. Requerimientos

1.1.1.1. Acta de Reunión de Requerimientos ( RQACTG10v1.1)
En este documento se presentan los temas relativos a los requerimientos del sistema tratados en las últimas reuniones con el cliente.
1.1.1.2. Pautas para la Interfaz de Usuario (RQPIUG10v2.1)

Este documento pretende brindar algunos aspectos relevantes acerca de la interfaz de usuario que fueron relevados hasta el momento con el cliente.

1.1.2. Verificación 

1.1.1.2.1. Informe de Verificación de Documento (VRIVDG10v1.0)
Este informe tiene como objetivo informar el resultado de la verificación de documentos. Se incluyen errores encontrados, su ubicación, nivel de gravedad y sugerencias de corrección.
1.1.1.2.2. Reporte de Pruebas (del prototipo) (Informe de Verificación de Prototipos G10v1.0 )

Informa el resultado de la verificación luego que se integró un nuevo componente. Incluye resultados de las pruebas, errores encontrados y el nivel de gravedad de los mismos. Hay 2 informes mas correspondiente a los repostes de pruebas ( Base de Datos y Búsqueda en Camino) que serán entregados a la brevedad.
1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

1.2.1. Gestión de Configuración y control de cambios

1.1.1.3. Plan de Configuración (SCMPLAG10v1.0)


Este documento se vuelve a entregar ya que la Responsable de SCM realizó modificaciones al mismo.

1.2.2. Gestión de Proyecto

1.1.1.4. Informe de Situación de Proyecto (GPISPG10v1.0)

Se detallan las mediciones realizadas tanto de las horas de trabajo de los integrantes del Equipo como de los productos obtenidos.
1.1.1.5. Plan de Desarrollo (GPPDEG10v1.0)

El objetivo es realizar un cronograma tipo Gantt donde se registrarán las actividades a realizarse, responsables de las mismas, actividades críticas, hitos, nuevas fechas de ajuste de cronograma.
1.1.1.6. Registro de Actividades (GPRACG10v2.0)
Registro del esfuerzo de cada uno de los integrantes del equipo en el trabajo realizado en la semana 03 del proyecto.

1.1.1.7. Estimaciones y mediciones (GPEMG10v1.0)

Hasta la fecha no contamos con los casos de uso totalmente definidos, el alcance ni el plan de desarrollo. Por tanto no nos es posible elaborar este documento en este momento.

1.2.3. Gestión de Calidad

1.1.1.8. Plan de Calidad (SQAPLAG10v1.1)

Se realiza una re-entrega del Plan de Calidad ya que fueron agregados los CheckList para las revisiones  y la agenda
1.1.1.9. Entrega Semanal de SQA (SQAESG10V1.1)
Es este documento, en el cual se registran los documentos entregados y revisados, una breve descripción de ellos y cuáles no fueron entregados; así como una estimación de su entrega.
1.1.1.10. Informe de Revisión de SQA (SQAIRGDA10v1.1)
Se plantean brevemente los aspectos que serán revisados, que propiedades de calidad se buscará que cumpla, en que grado y que principios y estándares de calidad aplican al Producto. Luego de la realización de la revisión de calidad (Revisión de producto o de Ajuste al proceso) se deben especificar las acciones correctivas que deben ser tomadas en caso de que se hubieran detectado problemas o desviaciones; por otra parte si ya hubo una  revisión de esta índole, en este documento se encuentran especificadas las correcciones que quedaron pendientes de realizar. Este documento posee la revisión de la Descripción de la Arquitectura, se crearán también el documento de revisión de Especificación de los Requerimientos y el de Modelos de Casos de Uso. Ambos se entregarán a la brevedad.
2. Entregables de la Semana que no se entregan:

2.1. Líneas de Trabajo básicas:

2.1.1. Requerimientos

1.1.1.11. Documento de Validación con el Cliente (RQDVCG10v.Y)
Aun no se tiene la validación del cliente, se entregará el próximo domingo junto con las entregas de la semana 04.
2.1.2. Verificación 

1.1.1.12. Informe de Verificación de Integración (del prototipo) (VRIVIG10vY)

No se entrega porque no hay integración en esta etapa del prototipo.
2.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

2.2.1. Gestión del Proyecto

1.1.1.13. Informe de Revisión de SQA – Modelo de Casos de Uso (SQAIRCUG10vY)

Por un problema de tiempo este informe será enviado a la brevedad, el martes 10 del corriente mes.

1.1.1.14. Informe de Revisión de SQA – Especificación de Requerimientos (SQAIRERG10vY)

Por un problema de tiempo este informe será enviado a la brevedad, el martes 10 del corriente mes.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores:

3.1. Líneas de Trabajo básicas:

3.1.1. Requerimientos
1.1.1.15. Documento de Validación con el Cliente (RQDVCG10v1.0)

Este documento correspondía a la semana 02, pero aun no se  han recibido las validaciones por parte del Cliente, será entregada en la semana 04. 
4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Esta semana los volúmenes de documentos fueron moderados. Al quedar establecido el repositorio la validación y revisión de los mismos fue bastante más ordenada. Igualmente surgieron problemas técnicos a la hora de cargar documentos por algunos integrantes del equipo, lo cual dificulto un poco la coordinación.
En general la entrega fue buena, solo dos documentos no fueron entregados por un problema de tiempo y otro por no aplicar a la entrega por falta de datos, pero debido a la cantidad de información a procesar quizás los resultados pueden no ser los mejores. Igualmente todos los documentos fueron revisados y validados.
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