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1 EstimaCiones y Mediciones de Esfuerzo del Proyecto 

1.1 Mediciones de Datos históricos utilizados 

1.1.1 Total de Horas por Línea de Trabajo para grupos de años 

anteriores 

Pendiente. 

1.1.2 Total de Horas por Línea de Trabajo para nuestro grupo hasta 

la semana en curso 

En proceso. 

1.2 Estimación reconciliada de Esfuerzo 

En proceso. 

 

2. Estimaciones y Mediciones de Tamaño del producto a desarrollar 

Al momento de finalizar la semana 3, se están ajustando algunas 

definiciones en el modelo de casos de uso.  

Se ha elegido realizar una estimación de tamaño inicial en base a paquete 

de trabajos, con poco nivel de detalle en lo que refiere a la implementación 

de los casos de uso. 

Entendemos que esta primera aproximación de estimación es importante 

para evaluar las funcionalidades a incluir en el producto final. 

Se asocia a este documento un anexo que contiene la Estructura de 

Desglose de Trabajo en base a la cuál se ha trabajo para realizar esta 

aproximación de medición de tamaño de producto. Ver documento 

Estimacion v1.1.pdf. 

 

2.1 Puntos Funcionales 

No se utilizarán puntos funcionales para la estimación. 

 

2.2 Estimación resultante de la aplicación de Puntos Funcionales 

Transacciones 

No corresponde. 

2.3 LOC (Lines of Code) 

No corresponde. 

2.4 Estimación resultante de la aplicación de LOC 

No corresponde. 

2.5 Estimación en base a Registros históricos 

Pendiente. 

2.6 Estimación reconciliada de Tamaño 

Pendiente. 

 

3. Resumen y Conclusiones 

Continuamos trabajando en las estimaciones y mediciones. 


