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1. Producto revisado 

1.1. Nombre y Versión del Producto revisado 

Se trabajó con los documentos de Plan de Proyecto en su versión 1.3 y Plan 

de Iteración para las diferentes iteraciones del área Gestión de Proyecto. 

 

1.2. Participantes de la revisión 

Participaron de la revisión Laura Font, Administradora y Veronica Gamarra 

Responsable SQA. 

1.3. Técnica utilizada 

 Se utilizó la lista de comprobación definida en el Plan de Calidad. 

2. Objetivos de la RTF 

Esta es la primera RTF que se realizará en esta línea de trabajo. La intención 

será identificar si existen ausencias, inconsistencias, contradicciones o 

ambigüedades en lo referente a la Gestión de Proyecto. 

 

3. Problemas detectados 

La lista de comprobación definida por el MUM reveló que el seguimiento y las 

actualizaciones que el proyecto fue reflejado en los Planes de Iteraciones y en 

los Informes de Situación de Proyecto Semanal y no en el Plan de Proyecto en 

sí. De todos modos la comunicación sobre estos cambios fueron realizados y 

planteadas al grupo a través de los medios de comunicación definidos para 

dicho fin. 

 

Se observó que se dio la potestad a los Responsables de las diferentes áreas 

la decisión de realizar los cambios que se creyeran pertinentes a los planes. 

De todos modos estas decisiones fueron charladas en las reuniones de 

responsables y luego comunicadas al resto del equipo. 

 

4. Evaluación 

4.1 Estado actual del Producto 

Los documentos se encuentran correctos y no se sugiere corregir. Se espera 

en el documento final de Gestión de Proyecto ver plasmadas comentarios 

enriquecedores que se desprendieron de la revisión. 

 

4.2 Próxima Revisión del Producto 

No se realizará una nueva RTF a la Gestión de Proyecto, si se realizara una 

revisión al documento Informe Final del Proyecto. 

 


