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1. Utilizacion de herramientas Bizagi y Activiti

1.1 Descripcion
En el proyecto tendra como entrada un archivo resultante del modelado de un
proceso a través de la herramienta Bizagi y obtendra como salida un documento que
resulta como entrada de la herramienta Guruyld cuyo motor se basa en Activiti.

1.2 Riesgo
El riesgo se centra en que ninguno de los integrantes del equipo conoce en
detalle dichas herramientas, por lo tanto puede existir una tardanza debido a que
debemos estudiar en detalle las mismas.

1.3 Forma de mitigar el riesgo
Decidimos dividir el estudio de las herramientas entre los Especialistas
Técnicos, para poder aprovechar al maximo las horas de investigacion.
Luego de estudiadas cada herramienta por los equipos tendria que haber un
intercambio de conocimientos entre los mismos.

2 Baja disponibilidad de materiales e informacion por parte del cliente

2.1 Descripcion
Puede suceder que el cliente no conozca en detalle las herramientas con que
debemos implementar el proyecto y por lo tanto no nos brinde una informacion especifica
de cuales son las limitaciones y diferencias fundamentales que existen entre los diagramas
realizados con las mismas que llevan a que no se logre un “parseo” completo del diagrama.

2.2 Riesgo
Disponibilidad de tiempo para poder investigar cada uno de los elementos de
los diagramas para poder identificar cuales son las limitaciones de parseo y definir cuales
son las posibles soluciones a los mismos, asi como también investigar si existe una
equivalencia entre distintos diagramas

2.3 Forma de mitigar el riesgo
Nuevamente la divisidn en subgrupos a los Especialistas Técnicos es nuestro
recurso principal. Como se expreso en el primer riesgo, esto maximiza el aprovechamiento



de las horas de investigacion. Por Gltimo se hard un intercambio de conocimientos entre
todos los implementadores.



