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1. Elementos de Configuración actuales
Para esta etapa del proyecto los elementos que están bajo control de la Gestión de              
la Configuración son:

Documentos:

- Descripción de la Arquitectura DESARQ64v1.4

- Modelo de Diseño DSMDIG4v1.3

- Documento de Riesgos GPDRIG4v1.3

- Estimaciones y mediciones GPEMG4v1.3

- Plan de Desarrollo GPPDEG4v1.7

- Plan de Proyecto GPPLAG4v1.2

- Estándar de Documentación Técnica IMEDTG4v1.0

- Estándar de Implementación IMEIG4v1.1

- Alcance del Sistema RQALSG4v1.3

- Especificacíon de Requerimientos de Software RQDRQG4v3

- Documento de visión RQDVG4v1

- Glosario RQGLOG4v1.1

- Modelo de Dominio RQOOMDOG4v1

- Pautas de Interfaz de Usuario RQPIUG4v2

- Criterios de Aceptación v1.0

- Manejo del Ambiente Controlado SCMMACG4v2

- Plan de la Configuración SCMPLAG4v2

- Plan de Calidad SQAPLAG4v2

- Plan de Verificación y Validación VRVVG4v1.1

Código:

- Proyecto BizativitiProyect. Incluye la conversión de todos los elementos que          
están definidos en el alcance del sistema. Se detallan a continuación:

❏ Simple Task
❏ Script Task
❏ User Task
❏ Send Task
❏ Bussiness rule Task
❏ Service Task
❏ Manual Task
❏ Start Event
❏ Timer Start Event
❏ Message Start Event
❏ End Event
❏ Error End Event
❏ Terminate End Event
❏ Association Flow
❏ Sequence Flow
❏ Event-Based Gateway
❏ Inclusive Gateway
❏ Exclusive Gateway
❏ Parallel Gateway
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❏ Intermediate Event Signal Catch
❏ Intermediate Event Signal Throw
❏ Intermediate Event Message Catch
❏ Intermediate Event Timer
❏ Intermediate Event Simple
❏ Attach Event Timer
❏ Attach Event Signal
❏ Attach Event Error

- Proyecto BizativitiWeb, interfaz web para realizar la conversión. Sólo contiene la           
página inicial con la opción de seleccionar un archivo para convertir y los filtros de              
elementos.

Ambos proyectos incluyen bugs sin corregir. Los números de estos bugs son: 26, 30,             
31, 35, 36, 37, 38, 39.

2. Errores encontrados

No se encontraron inconsistencias en esta versión de linea base.

3. Acciones Correctivas

En caso de encontrarse inconsistencias entre la versión actual del producto de

software y la línea base, el responsable de SCM reemplazará el documento por            
una versión anterior y consistente con la línea base.

Antes de reemplazar documentos y/o hacer los cambios pertinentes el SCM

debe discutirlo con el /los responsable/s en cuestión.
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