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1. Propósito 

El propósito del Plan de Calidad es establecer pautas y procedimientos para 

mantener un nivel de calidad elevado y adecuado para el producto a construir, 

logrando equilibrar la conformidad del cliente y el compromiso del equipo de 

trabajo.  

El software a desarrollar consiste en centralizar distintas herramientas 

frecuentemente utilizadas como Jira, Redmine, Assembla, etc, para la gestión 

de proyectos, reuniendo las mejores características de cada herramienta y 

plasmarlas en una interfaz común que permita comunicarse de forma 

transparente para el usuario con cada una de ellas. 

Consta básicamente de tres subproductos: 

 Servidor Web que interactúe con los productos en forma transparente 

ingresando horas y recuperando la información. El mismo deberá 

ofrecer una aplicación Backend para gestionar informes, reportes y 

gráficas. 

 Rápido acceso desde un disposivo móvil basado en las plataformas 

Android y iOS. 

 Rápido acceso desde un plugin en el navegador Google Chrome 

 

Este Plan solo cubre la parte del ciclo de vida correspondiente al desarrollo del 

software pero no cubre la parte del ciclo de vida correspondiente al 

mantenimiento del mismo. 

 

2. Referencias 

[1]ANSI/IEEE Std 730.1-1989, IEEE Standard for Software Quality Assurance 

Plans. 

[2] http://www.fing.edu.uy/inco/cursos/ingsoft/pis/memoria/index.htm 

[3] 

http://www.fing.edu.uy/inco/cursos/ingsoft/pis/memoria/dvd02/experiencia2

011/MUM/index.htm 

 

3. Gestión 

3.1. Organización 

La Gestión de Calidad se encarga de hacer el seguimiento de la calidad del 

producto en desarrollo y de los procedimientos utilizados en las distintas 

líneas de trabajo. De esta tarea están encargados el Responsable y Asistente 

de SQA. 

 

Las líneas de trabajo que tienen influencia y controlan la calidad del software 

son: 

 Análisis de Requerimientos 

 Diseño 

 Implementación 

 Diseño de Interfaces 

 Verificación 

 Gestión del Proyecto 

 Gestión de la Configuración y Control de Cambios (SCM) 

  

http://www.fing.edu.uy/inco/cursos/ingsoft/pis/memoria/index.htm
http://www.fing.edu.uy/inco/cursos/ingsoft/pis/memoria/dvd02/experiencia2011/MUM/index.htm
http://www.fing.edu.uy/inco/cursos/ingsoft/pis/memoria/dvd02/experiencia2011/MUM/index.htm
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A continuación se detallan las relaciones que tiene cada línea de trabajo con la 

Gestión de Calidad. 

 Análisis de Requerimientos: El Responsable de SQA debe asistir a las 

reuniones de relevamiento de requisitos con el cliente para lograr 

establecer los atributos de calidad que el cliente desee poseer, y tener 

noción del alcance del proyecto. También debe encargarse de revisar 

toda documentación asociada a esta línea de trabajo. 

 Diseño e implementación: Se establecen estándares para lograr una 

mejor calidad del producto. 

 Diseño de Interfaces: Se busca que el diseño sea eficiente, ágil e 

intuitivo, para esto se deben establecer parámetros de calidad. El 

cliente estableció que no le interesa documentación de usuario, por lo 

tanto no se debe evaluar la calidad de dichos documentos. 

 Verificación: Se deben analizar las formas de verificar los atributos de 

calidad elegidos. Para esto el responsable de SQA trabajará en 

conjunto con el Responsable de Verificación 

 Gestión del Proyecto: La Administradora del proyecto y el Responsable 

de SQA deben reunirse para acordar la calidad del proceso, y evaluar 

la evolución del grupo de trabajo, intentando corregir a tiempo 

problemas que puedan aparecer y logrando una mejor comunicación 

del grupo. 

 Gestión de Configuración y Control de Cambios (SCM): El Responsable 

de SCM y el Responsable de SQA deben trabajar en conjunto para 

asegurar la calidad de la configuración del proyecto. 

 

 

El equipo de trabajo está organizado de la siguiente manera: 

 

Rol Asignaciones 
Administador Lorena Ernst 

Analista Agustín Young 
Sebastián Mateo 
Gonzalo Melgar 
Pablo Cerveñansky 
Camila Csery 
Alexander Berguer 

Arquitecto Cecilia Marcora 

Asistente de arquitecto Ezequiel Jardim 

Asistente de SQA Nicolás Ramponi 

Asistente de verificación Ezequiel Jardim 
Cecilia Marcora 
Agustín Young 

Coordinador de desarrollo Cecilia Marcora 

Diseñador de interfaz de usuario Alexander Berguer  
Cecilia Marcora 
Nicolás Ramponi 
Agustín Young 
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Especialista técnico Liber Dovat 
Alvaro Larrosa 
Christian Bouvier 
Diego Ernst 
Martín Prino 
Diego Pérez 

Implementador Sebastián Mateo 
Gonzalo Melgar 
Pablo Cerveñansky 
Camila Csery 
Alexander Berguer 
Liber Dovat 
Alvaro Larrosa 
Christian Bouvier 
Diego Ernst 
Martín Prino 
Diego Pérez 

Responsable de integración Martín Prino 

Responsable de la comunicación Lorena Ernst 

Responsable de SCM Diego Pérez 

Responsable de SQA Ezequiel Jardim 

Responsable de verificación Nicolás Ramponi 

 

 

3.2. Actividades 

3.2.1. Ciclo de vida del software cubierto por el Plan 

Dada la metodología Scrum utilizada, se decidió dividir el proyecto en tres 

fases, la Inicial, la de Construcción y la de Transición. Dentro de cada fase, 

toman mayor o menor importancia algunas áreas, pero todas en sí trabajan a 

la par para lograr un resultado funcional al finalizar cada sprint. No existe una 

división marcada entre disciplinas como Analisis de Requisitos, Diseño e 

Implementación entre fases, sino que se combinan a lo largo de cada sprint 

para lograr ese resultado.  

A lo largo de cada sprint, se definen los entregables necesarios a elaborar, y 

se los analiza tanto desde un punto de vista de formato y redacción, como 

que su contenido sea correcto y completo. 

 

Los entregables a realizar, hasta el próximo ajuste del Plan de Calidad, son: 

 Plan de fase/iteracion  

 Informe de situacion del proyecto  

 Informe de gestion de riesgos 

 Plan de calidad  

 Plan de verificación  

 Informe de arquitectura  

 Documento de historias (Backlog) 

 

Por otro lado, actividades en las cuales se les controlará la calidad son: 

 Especificación de requerimientos 

 Alcance del sistema 
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 Descripción de la arquitectura 

 Plan de configuración 

 Definición de estándares generales 

 

3.2.2. Actividades de calidad a realizarse 

Las tareas a ser llevadas a cabo deberán reflejar las evaluaciones a realizar, 

los estándares a seguir, los productos a revisar, los procedimientos a seguir 

en la elaboración de los distintos productos y los procedimientos para 

informar de los defectos detectados a sus responsables y realizar el 

seguimiento de los mismos hasta su corrección. 

 

Las actividades que se realizarán son: 

 Revisar cada producto 

 Revisar el ajuste al proceso 

 Asegurar que las desviaciones son documentadas. 

3.2.3. Revisar cada producto 

En esta actividad se revisan los productos que se definieron como claves para 

verificar en el Plan de calidad. 

Se debe verificar que no queden correcciones sin resolver en los informes de 

revisión previos, si se encuentra alguna no resuelta, debe ser incluida en la 

siguiente revisión. Se revisan los productos contra los estándares, utilizando 

la checklist definida para el producto. 

Se debe identificar, documentar y seguir la pista a las desviaciones 

encontradas y verificar que se hayan realizado las correcciones. 

Como salida se obtiene el Informe de revisión de SQA, este informe debe ser 

distribuido a los responsables del producto y se debe asegurar de que son 

concientes de desviaciones o discrepancias encontradas. 

3.2.4. Revisar el ajuste al proceso 

En esta actividad se revisan los productos que se definieron como claves para 

verificar el cumplimiento de las actividades definidas en el proceso. Con el fin 

de asegurar la calidad en el producto final del desarrollo, se deben llevar a 

cabo revisiones sobre los productos durante todo el ciclo de vida del software. 

Se debe recoger la información necesaria de cada producto, buscando hacia 

atrás los productos previos que deberían haberse generado, para poder 

establecer los criterios de revisión y evaluar si el producto cumple con las 

especificaciones. 

Esta información se obtiene de los siguientes documentos: 

 Plan del Proyecto, Plan de la iteración, Plan de Verificación. 

Antes de comenzar, se debe verificar en los informes de revisión previos que 

todas las desviaciones fueron corregidas, si no es así, las faltantes se incluyen 

para ser evaluadas. 

Como salida se obtiene el Informe de revisión de SQA correspondiente a la 

evaluación de ajuste al Proceso, este informe debe ser distribuido a los 

responsables de las actividades y se debe asegurar de que son concientes de 

desviaciones o discrepancias encontradas. 

 

 

3.2.5. Asegurar que las desviaciones son documentadas 
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Las desviaciones encontradas en las actividades y en los productos deben ser 

documentadas y ser manejadas de acuerdo a un procedimiento establecido. 

Se debe chequear que los responsables de cada plan los modifiquen cada vez 

que sea necesario, basados en las desviaciones encontradas. 

3.2.6. Relaciones entre las actividades de SQA y la planificación 

Actividad Semana cuando se realiza 

Revisar Entregables Todas las semanas 

Entrega Semanal de SQA Todas las semanas 

Identificar Propiedades de Calidad Semanas 2 - 4 

Evaluar y ajustar el plan de SQA Semanas 3 – 4 – 6 – 7 – 10 - 12   

Realizar Informe Final de Calidad Semana 15 

  

3.3. Responsables 

Para las actividades propias de la Gestión de Calidad, el responsable es 

Ezequiel Jardim, y su asistente Nicolás Ramponi. 

Para los distintos entregables se tienen los siguientes integrantes: 

 Lorena Ernst, para los entregables de Plan de fase/iteracion, Informe 

de situacion del proyecto, Informe de gestion de riesgos. 

 Cecilia Marcora, para los entregables de Informe de arquitectura, 

Backlog. 

 Nicolás Ramponi para el entregable de Plan de verificación. 

4. Documentación 

4.1. Propósito 

Identificación de la documentación relativa a desarrollo, Verificación & 

Validación, uso y mantenimiento del software. 

Establecer como los documentos van a ser revisados para chequear 

consistencia: se confirman criterio e identificación de las revisiones. 

4.2. Documentación mínima requerida 

La documentación mínima es la requerida para asegurar que la 

implementación logrará satisfacer los requerimientos. 

4.2.1. Especificación de requerimientos del software 

El documento de especificación de requerimientos deberá describir, de forma 

clara y precisa, cada uno de los requerimientos esenciales del software 

además de las interfaces externas.  

El cliente deberá obtener como resultado del proyecto una especificación 

adecuada a sus necesidades en el área de alcance del proyecto, de acuerdo al 

compromiso inicial del trabajo y a los cambios que este haya sufrido a lo largo 

del proyecto, que cubra aquellos aspectos que se haya acordado detallar con 

el cliente. 

La especificación debe: 

 Ser completa : 

a. Externa, respecto al alcance acordado. 

b. Internamente, no deben existir elementos sin especificar. 

 Ser consistente, no pueden haber elementos contradictorios. 
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 Ser no ambigua, todo término referido al área de aplicación debe 

estar definido en un glosario. 

 Ser verificable, debe ser posible verificar siguiendo un método 

definido, si el producto final cumple o no con cada requerimiento. 

 Estar acompañada de un detalle de los procedimientos adecuados 

para verificar si el producto cumple o no con los requerimientos. 

 Incluir requerimientos de calidad del producto a construir. 

 

Los requerimientos de calidad del producto a construir son considerados 

dentro de atributos específicos del software que tienen incidencia sobre la 

calidad en el uso’ y se detallan a continuación: 

 

Funcionalidad 

a.   adecuación a las necesidades 

b.   precisión de los resultados 

c.   interoperabilidad 

d.   seguridad de los datos 

 

Confiabilidad 

a.   madurez 

b.   tolerancia a faltas 

c.   recuperabilidad  (Ver si aplica) 

 

Usabilidad 

a.   comprensible 

b.   aprendible 

c.   operable 

d.   atractivo 

 

Eficiencia 

a.   comportamiento respecto al tiempo (Ver si aplica) 

b.   utilización de recursos 

 

Mantenibilidad 

a.   analizable 

b.   modificable 

c.   estable, no se producen efectos inesperados luego de modificaciones 

d.   verificable 

 

Portabilidad 

a.   adaptable (Ver si aplica) 

b.   instalable 

c.   co-existencia 

d.   reemplazante (Ver si aplica) 
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Cada uno de estos atributos debe cumplir con las normas y regulaciones 

aplicables a cada uno. 

4.2.2. Descripción del diseño del software 

El documento de diseño especifica como el software será construido para 

satisfacer los requerimientos. 

Deberá describir los componentes y subcomponentes del diseño del software, 

incluyendo interfaces internas. Este documento deberá ser elaborado primero 

como Preliminar y luego será gradualmente extendido hasta llegar a obtener 

el Detallado. 

 

El cliente deberá obtener como resultado del proyecto el diseño de un 

producto de software que cubra aquellos aspectos que se haya acordado con 

el cliente incorporar al diseño, en función de la importancia que estos 

presenten y de sus conexiones lógicas. 

El diseño debe: 

 Corresponder a los requerimientos a incorporar: 

a. Todo elemento del diseño debe contribuir a algún requerimiento 

b. La implementación de todo requerimiento a incorporar debe 

estar contemplada en por lo menos un elemento del diseño. 

 Ser consistente con la calidad del producto 

 

4.2.3. Plan de Verificación & Validación 

El Plan de V & V deberá identificar y describir los métodos a ser utilizados en: 

 

 La verificación de que: 

a.  los requerimientos descritos en el documento de requerimientos 

han sido aprobados por una autoridad apropiada. En este caso 

sería que cumplan con el acuerdo logrado entre el cliente y el 

equipo. 

b. los requerimientos descritos en el documento de requerimientos 

son implementados en el diseño expresado en el documento de 

diseño. 

c. el diseño expresado en el documento de diseño esta 

implementado en código. 

 Validar que el código, cuando es ejecutado, se adecua a los 

requerimientos expresados en el documento de requerimientos. 

4.2.4. Reportes de Verificación & Validación 

Estos documentos deben especificar los resultados de la ejecución de los 

procesos descritos en el Plan de V & V. 

4.2.5. Plan de Gestión de configuración 

El Plan de gestión de configuración debe contener métodos para identificar 

componentes de software, control e implementación de cambios, y registro y 

reporte del estado de los cambios implementados. 

4.3. Otros documentos 

5. Estándares, prácticas, convenciones y métricas 

5.1. Estándar de documentación 
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Como estándares de documentación se definirán dos documentos: 

 Estándar de documentación técnica.  

La documentación técnica del producto debe: 

 Ser adecuada para que un grupo independiente del de desarrollo 

pueda encarar el mantenimiento del producto. 

 Incluir fuentes, Modelos de Casos de Uso, Objetos  

 

Para la escritura de documentos se utilizan las plantillas base de la 

metodología. Estas mismas plantillas son extraídas de la página del MUM. 

En estas plantillas se definen: 

 encabezado y pie de página. 

 fuente y tamaño de fuente para estilo normal 

 fuente y tamaño de fuente para los títulos a utilizar  

 datos mínimos que se deben incluir: fecha, versión y responsables. 

 

5.2. Estándar de verificación y prácticas 

Se utilizan las prácticas definidas en el Plan de Verificación y Validación. 

Como estándar se utiliza el documento de:  

Std 1012-1986 IEEE Standard for Software Verification and Validation Plans. 

 

5.3. Otras revisiones 

5.3.1. Revisión de documentación de usuario 

Se revisa la completitud, claridad, correctitud y aplicación de uso. 

6. Verificación 

Consultar el plan de Verificación y Validación. 

7. Reporte de problemas y acciones correctivas 

Si se encuentran errores al realizar la revisión de los productos, los mismos 

son detallados, y de ser necesario, son enviados al responsable del producto 

para que realice las correcciones necesarias.  

En el caso de documentos, el Responsable de SQA revisa e informa a quien 

corresponda de errores y modificaciones encontradas a realizar en los 

mismos. Así mismo, el Responsable de SQA controla los productos y 

entregables cada semana mediante el Informe de SQA Semanal. 

8. Herramientas, técnicas y metodologías 

Como herramienta para evaluar la calidad de los productos generados se 

utilizaran los estándares de calidad validados con el cliente,.  

 

9. Gestión de riesgos 

Los riesgos identificados, la estrategia de mitigación, monitoreo y plan de 

contingencia a ser llevados a cabo, están descritos en el Documento de 

Gestión de Riesgos. 


