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Introducción
En este documento definimos el plan para la primera iteración del proyecto, abarcando el período desde el Lunes 19/8 hasta Lunes 1/9.
Se incluye un detalle de los objetivos generales de la misma, y un desglose de las tareas a realizar.
Objetivos
La idea general de la primera iteración es:
- Comprender lo más posible el sistema a construir. 
- Identificación de la mayor cantidad de requerimientos posibles, preguntando al cliente todas las dudas que surjan.
- Clasificar los requerimientos, identificando los más prioritarios para trabajar con ellos lo antes posible.
- Verificación de requerimientos y comienzo de planificación de pruebas en base a los mismos.
- Establecimiento de estándares de SQA: posiblemente en base a estándares que adopte el cliente.
- Identificación de riesgos.
- Investigación de las tecnologías a utilizar: gestión de proyectos, lenguaje de programación, entorno de desarrollo, SCM. Dada la tecnología asignada y la experiencia de los miembros del equipo, se le asignará mayor importancia a este ítem, intentando que todo el grupo se capacite.
- Definición inicial de alcance.
Para la segunda iteración podría quedar una estimación de recursos y capacidad de hacer el proyecto, y una primera versión del plan de proyecto.
También de ser posible en esta segunda iteración se podría verificar con el cliente que los requerimientos que relevamos son correctos y dan una solución al problema.
Tareas a realizar
Para lograr los objetivos propuestos identificamos tareas, en base al proyecto y a las tareas identificadas en el proceso MUM.  
Se incluye archivo Excel con detalle de las tareas y la estimación de horas por integrante a las mismas.
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