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1 Informe de situación
1.1  Estado del proyecto
En la semana transcurrida, se continuo con el desarrollo del sprint 4, llegando casi a su etapa final.

En su mayoría las historias se encuentran finalizadas, quedando detalles finales para las que aún no lo están, por lo cual estimamos que al momento de la demo con el cliente, se presentaran todas las historias propuestas en el sprint para su validación.

Nos encontramos a la espera de cómo se continuara el proyecto una vez finalizado este sprint, ya que en la reunión con el cliente surgieron diferencias con lo hablado con los directores del curso en la reunión semanal, donde se planteó que las dos semanas restantes se dedicaran al cierre del proyecto, donde se podía incluir alguna corrección sobre las funcionalidades ya existentes, pero sin incluir funcionalidades nuevas o cambios que se estimen en un desarrollo grande.
1.2 Desviaciones ocurridas
No ocurrieron 
desviaciones durante la semana.
1.3 Incidencias encontradas
Debido a los problemas de salud que tuvo Gisel la semana pasada, se resolvió que su carga horaria sea la menor posible, pasando a asistir a Bruno Maiese en lo que son test funcionales y pruebas de humo.
Entendimos que su compromiso con el proyecto fue bueno en todo momento, y que dada la situación se prioriza su estado de salud sobre el resto de las cosas.
1.4 Estado de riesgos

No se han registrado nuevas incidencias en lo que se refiere a riesgos.
1.5 Mediciones

Se incluyen a continuación las gráficas de tiempo dedicado en la semana y en el total del proyecto, así como la comparativa de dedicación con las semanas anteriores.
1.1.1. Dedicación semanal por miembro del equipo



1.1.2. Dedicación total por miembro del equipo


1.1.3. Comparación de dedicación semanal



2. Evaluación

Ya sobre la etapa final del proyecto, el equipo logro encontrar un buen funcionamiento, mejorando de forma notoria su productividad.
Somos optimistas de cara al final del sprint, donde consideramos que estamos en condiciones de poder validar todas las historias con las cuales nos comprometimos al inicio del mismo.
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