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1. Introduccion

Este documento describe la planificacidon de desarrollo para el proyecto hasta el final
de la fase de construccion, se hace una correspondencia con lo planificado en el
Plan de Iteracién y se agregan los responsables.

1.1. Propésito.
El propédsito de este documento es dejar en claro las actividades a desarrollar, los
responsables de cada una, y las fechas de entregas de las mismas.

1.2. Alcance.

Sera utilizado por el equipo de desarrollo, analistas y todos aquellos que deban
formar parte de las actividades, como guia para saber que se deberia estar
desarrollando, quién es el responsable y cuadl seria la fecha aproximada de entrega.

1.3. Vision general.

Este documento tiene como objetivo dar una vista de las tareas a realizar por
medio de una tabla, donde se registraran las actividades a realizarse y responsables
de las mismas.

2. Planificacidon

Tareas FecIEa_de . Fe_cha _c!e Resp Responsables
Inicio finalizacion
Gestion de Riesgos. 26/08/2014 FINALIZADO | Analistas
Especificar Requerimientos. 26/08/2014 FINALIZADO | Analistas-Arquitecto
Disefio de Casos de Uso. 08/09/2014 FINALIZADO | Analistas
Priorizar Casos de Uso. 15/09/2014 FINALIZADO | Analistas
Definir Alcance del Sistema. 08/09/2014 FINALIZADO | Administrador-Arquitecto
Preparar Ambiente de Desarrollo. 01/09/2014 FINALIZADO | Implementadores




Implementar Prototipos. 08/09/2014 FINALIZADO | Implementadores
Prototipo Interfaz de Usuario. 01/09/2014 FINALIZADO | Implementadores
Definir Nombre de Juego. 01/09/2014 FINALIZADO | Todo el Grupo-Cliente
Implementar Login 15/09/2014 FINALIZADO | Implementadores
Implementar el Servidor 15/09/2014 FINALIZADO | Joaquin Gatica
Implementar el Desafio Carrera 28/09/2014 FINALIZADO | Implementadores
Cambiar Idioma 28/09/2014 FINALIZADO | Implementadores
Mostrar Ranking 28/09/2014 12/10/2014 | Implementadores
Desafio Carrera 28/09/2014 FINALIZADO | Implementadores
Invitar Amigos 13/10/2014 28/10/2014 | Implementadores
LogOff 13/10/2014 FINALIZADO | Implementadores
Liberacion Interna 10/10/2014 10/10/2014 | Implementadores
Verificacion 11/10/2014 12/10/2014 | Grupo Verificacion
Correcion 12/10/2014 13/10/2014 | Implementadores
RTF 22/10/2014 22/10/2014 | Verificadores/Implementadores
Retomar Partida 13/10/2014 28/10/2014 | Implementadores
Laberinto 13/10/2014 24/10/2014 | Implementadores
Buscar Cédigo QR 13/10/2014 28/10/2014 | Implementadores




Liberacion interna 26/10/2014 26/10/2014 | Implementadores
Verificacion 26/10/2014 27/10/2014 | Verificadores
Correccion de errores 27/10/2014 28/10/2014 | Implementadores
Veo Veo 29/10/2014 12/11/2014 | Implementadores
Orientar Imagenes 29/10/2014 12/11/2014 | Implementadores
Liberacion Interna 04/11/2014 04/11/2014 | Implementadores
Verificacion 04/11/2014 05/11/2014 | Verificadores
Correccion 05/11/2014 06/11/2014 | Implementadores
Simon Dice 29/10/2014 12/11/2014 | Implementadores
Mdusica 29/10/2014 12/11/2014 | Implementadores
Liberacion Interna 13/11/2014 13/11/2014 | Implementadores
Verifiacion 13/11/2014 14/11/2014 | Verificadores
Correccion 15/11/2014 16/11/2014 | Implementadores
Primera Entrega a subir al store 20/10/2014 20/10/2014 | Todo el grupo
Entregable con Invitar Amigos,

Egz?glar Qszr;Ldriés '(‘jaebelr;”t;’nte;' 03/11/2014 03/11/2014 | Todo el grupo
entregado

Entregable con TODOS los desafios 17/11/2014 17/11/2014 | Todo el grupo
Correccion luego del Feedback 21/11/2014 22/11/2014 | Implementadores




Verificacion

22/11/2014

22/11/2014

Verificadores

Entregable Final

23/11/2014

23/11/2014

Todo el grupo




