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1. Descripcidon de la entrega realizada.

Nombre
GPAREG10v1.1
RQALSG10v2.1
DSARQG10v4.1
GPDRIG10v2.1

RQDVCG10v3.0

SQAESG10v1.0
RQDRQG10v4.1

GPEMG10v3.0
GPISPG10v1.1

VRMCPG10v1.3
RQMODG10v3.1

DSMDIG10v2.1

RQPIUG10V4.1

GPPDEG10v3.1

Descripcién

Acta de Reunidn de Equipo
Alcance del Sistema
Descripcidn de la Arquitectura
Documento de Riesgos

Documento de validacion con el
cliente

Ejecutable de la iteracidn

Entrega semanal de SQA
Especificacion de Requerimientos

Estandar de documentacion de
Usuario

Estimaciones y mediciones
Gestion de cambios

Informe de situacion de proyecto
Modelo de casos de Prueba

Modelo de casos de Uso
Modelo de datos

Modelo de diseno

Modelo de implementacion
Notas de la version

Pautas para la interfaz de usuario

Plan de desarrollo

Plan de Integracion de la Iteracion

Comentarios

No tenemos aun una version para
mostrar.

No hay documentacion de usuario,
no se entrega.

No se entrega

No se entrega, estamos en la
misma version que la semana 04.

No se entrega.

No se entrega, todavia no
manejamos una versién de las
aplicaciones a desarrollar.

Se espera ser mas especifico para
la proxima entrega.

No se entrega, no se ha planeado
aun la integracion.



Plan Iteracion II -
Fase I1

VRPVIG10v1.2 Plan de Verificacién de la Iteracion -
GPRACG10v1.0 Registro de Actividades -

No se entrega, no hay versiones
establecidas.

Plan de la Iteracion -

Registro de versiones

No se entrega, misma versidn que

Lecciones Aprendidas la semana 04.

Ademas se entregan las presentaciones mostradas al director el dia 25/09:
e Presentacion 25/09.
e Presentacion sobre Factibilidad.
e Evaluacion de la Fase I.

2. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.

La calidad de los entregables es buena. Se demord un poco en completar las horas,
lo que retrasé la elaboracién de algunos de los documentos pero se pudieron
revisar con normalidad de todas formas.

Se intentd ser lo mas especifico posible en los documentos mas importantes para
la fase en que estamos. Se continuard trabajando en mejorar todos los
documentos como hasta el momento.



