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1. Mediciones realizadas
1.1. Mediciones de horas
1.1.1. Esfuerzo por Linea de trabajo
Linea de trabajo Esfuerzo realizado
Implementacion 113
Gestion de calidad 8,2
Gestidon de proyecto 29,5
Verificacion 17
Comunicacion 13,5
Disefio 2
Esfuerzo porlinea de trabajo
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1.1.2. Esfuerzo por Rol

Rol Esfuerzo realizado
Arquitecto 9,5
Responsable de SQA 9
Asistente SQA 2,7
Responsable 14
verificacion
Asistente de 6,5
verificacion
Administrador 14,5
Implementador 124
Coordinador de 3
desarrollo
Esfuerzoporrol
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1.1.3. Esfuerzo por integrante del equipo

Nombre Esfuerzo Esfuerzo Esfuerzo Esfuerzo
estimado realizado acumulad promedio
o
Alejandro Miguel 13,5 14 174,5 14,6
Luciano Montero 15,5 18 172,5 15,6
Inés Saint Martin 11,5 14,5 180,5 15
Florencia Ruiz 18,5 15,5 186 15,5
Juan Korenko 16 20 236,5 19,7
Pablo Da Silva 21,5 17,5 217 18
Federico Blumetto 11,5 15,5 194 16,2
Eduardo Mereles 17 184,5 15,4
Lucas Bouissa 10,5 12,5 174,5 14,5
Leticia Vaz Lutz 10 18 198 16,5
Gonzalo Sintas 18,2 20,7 192,35 16,2
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2. Indicadores

2.1. Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

El indicador de Esfuerzo se calcula como el Esfuerzo planificado sobre el Indice de
productividad, donde el Indice de productividad es el Valor ganado sobre las
Horas realizadas. El Valor ganado es el valor aportado por las actividades que se
realizaron en la iteracion.

El valor ganado es relativo al esfuerzo estimado y el avance logrado.
Valor_Ganado = Avance_logrado_Iteracion(%) * Hrs_Estimadas_Iteracion

Valor_Ganado = 0,85 * 88 = 74,8

Este indicador mide la cantidad de Esfuerzo (horas) necesario para realizar todas
las actividades planificadas para la iteracién siguiente si se contintia con la misma
productividad.

La formula de calculo es :
“fndice_de_Productividad”= Valor_Ganado / Hrs_Realizadas
“Esfuerzo_Final” = Hrs_Estimadas / Indice_de_Productividad

Donde Hrs_Estimadas es la cantidad de horas estimadas para la iteracién que
finalizd mas la cantidad de horas estimadas para la iteracién siguiente.

Indice_de_Productividad = 74,8/ 85 = 0,88

Esfuerzo_Final = 110/ 0,88 = 125

El indicador de Tiempo se calcula al final de cada iteracién para medir el
cumplimiento con lo planificado y calcular el tiempo final en que se incurrira si se
continla trabajando con la misma planificacién.

El indicador de Tiempo se calcula como el Tiempo de realizacion planificado sobre
el Indice de planificacién, donde el indice de planificacién es el Valor ganado
sobre el Valor planificado. El Valor ganado es el valor aportado por las actividades
gue se realizaron en la iteracion.

Valor_Planificado = 100% * 88 = 88



El Valor planificado es el valor que aporta la realizacidon del total de actividades
planificadas para la iteracion.

Este indicador mide la cantidad de Tiempo (horas o dias) necesario para realizar
todas las actividades planificadas para la iteracion si se continla con la misma
planificacion.

La formula de calculo es:

“fndice_de_P/aniﬁcacio’n”= Valor_Ganado / Valor_Planificado
"Tiempo_Final” = Tiempo_Planificado / Indice_de_Planificaciéon
Indice_de_Planificacion = 74,8 / 88 = 0,85

Tiempo_Final = 110/ 0,85 = 129,4

3. Informe de Situacion

3.1. Estado del proyecto

Con esta iteracion se completa la planificacion del desarrollo de casos de uso de la
aplicacidon. Nos encontramos en el tiempo acordado para liberar la aplicacidon para
el equipo de verificacion el Domingo 9/11.

En esta semana tuvimos una devolucidn importante del cliente, el cual aportd
detalles y errores encontrados, por lo tanto se utilizardn las préximas dos
semanas para mejorar lo que ya esta y buscar rapidamente otra devolucion del
cliente para incorporar todo lo que nos sugiera y nos parezca relevante.

4. Evaluacion

Como primer punto a resaltar, pudimos resolver el atraso ocurrido en las
primeras iteraciones, logrando el objetivo inicial, liberar versiones los Domingos
en los que terminan las iteraciones.

Otro punto importante es que se lograron subir las dos aplicaciones a sus
respectivos stores, algo que era de suma importancia para el cliente.



En las dos semanas que restan, es necesario hacer un fuerte esfuerzo para
cumplir con todo lo comprometido con el cliente, especificamente hay tareas de
verificacion pendientes.

Creemos que estas dos semanas nos van a permitir mejorar la aplicacion y lograr
un producto estable y atractivo.



