
Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Alejandro Miguel
Rol: Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones

28/09/2014 E2 Implementación interfaz de login Android 4 7
29/09/2014 E2 Desarrollar Interfaz para Inicio de Partida 2 2
30/09/2014 E2 Desarrollar Interfaz para Inicio de Partida 2 3
1/10/2014 E2 Desarrollar Interfaz para Inicio de Partida 6 5,5
2/10/2014 E2 Desarrollar Interfaz para Cambiar idioma 4 6,5
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
Semanal Comunicacion 0,5 1

Total 19 25,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Luciano Montero
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion 1 2
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5

28/09/2014 I2 Investigacion de KeyHash para Facebook 4 2 Pruebas en app creada en Facebook
30/09/2014 I3 Reimplementacion de Login Facebook 2 4 Por problema en el login
2/10/2014 I2 Desarrollar Interfaz base para Desafíos 3 3
2/10/2014 I2 Desarrollar Lògica base para Desafíos 2 1
3/10/2014 I2 Desarrollar Interfaz base para Desafíos 2 2
3/10/2014 I2 Desarrollar Lògica base para Desafíos 2 3
4/10/2014 I2 Desarrollar Lògica base para Desafíos 1 2
4/10/2014 I2 Desarrollar Logica Desafio 1 2

Total 17,5 21,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Ines Saint Martin
Rol: Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estima Horas realizadas Observaci
Semanal G5 Comunicación 1 4
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5

2/10/2014 G8 Reunión con el Director 1 1
29/09/2014 Q6 Revisar el ajuste al proceso 1 2
4/10/2014 Q5 Revision de documentos para la entrega 1 2
Semanal Seguimiento de desarrollo 1 2
Semanal Informe de situación de proyecto 1 2
2/10/2014 V8 Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales 1 1

Total 7,5 14,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Florencia Ruiz
Rol: Analista - Documentador de Usuario - Asistente de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal G5 Comunicación 1 3
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5

30/10/2014 Armado de la Tabla de Horas 3 3,5
2/10/2014 G8 Reunión con el Director 1 1
2/10/2014 Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales 1 1
3/10/2014 V5 Verificación de Documento - Alcance del Sistema 1 0,5 Verificación detallada del documento y regitro en el documento correpondiente.
3/10/2014 V5 Verificación de Documento - Modelo de Diseño 1 1,5 Verificación detallada del documento y regitro en el documento correpondiente.
3/10/2014 V5 Verificación de Documento - Modelo de Datos 1 1 Verificación detallada del documento y regitro en el documento correpondiente.

4/10/2014 V7 Reporte de Pruebas 3 3 Se realizan ajuste a la planilla de Reporte de Pruebas para contemplar las dos
plataformas y las dos cuentas

4/10/2014 V9 Evaluación de la Verificación 3 2,5 Se realiza evaluación de la Pruebas unitarias y de la verificación de Documentos

Total 14 17,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Korenko
Rol: Analista - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion 1 2
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5

29/10/2014 I2 Desarrollo de Interfaz de Ver Ranking 6 2,5 Primera version de ambas pantallas
30/10/2014 I3 Investigacion de KeyHash para Facebook 3 Resuelto conflicto que no permitia hacer un Login nue
1/10/2014 I3 Configuracion de KeyHash para demas usuarios 2 Resuelto conflicto que solo dejaba a un desarrollador
1/10/2014 I2 Obtener email de Windows Live 1 2 Resuelto  conflicto que no dejaba obtener email del us
2/10/2014 I7 Pruebas Unitarias Login Facebook y nuevamente las de WP 1 1 OK todas las pruebas salvo las de Facebook que no es
2/10/2014 I2 Desarrollo de Interfaz de Ver Ranking 1,5 Nuevos iconos y comunicacion entre las dos pantallas,
2/10/2014 I4 Entrega de apk de la primera liberación 1 0,5 Pequeñas correcciones e integracion de ultimas pantallas
2/10/2014 I3 Reparacion Bug 1 0,5 Las pantallas quedaron inmovilizadas portrait y se co
4/10/2014 I2 Obtener foto de Windows Live 1
4/10/2014 I2 Implementacion Logout 1 Probar las funciones a desarrollar y como agregarlas a

Total 11,5 17,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Pablo Da Silva
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion 1 2
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 1 0,5

28/09/2014 Preparar Ambiente de Desarrollo 1
30/09/2014 I2 Implementacion lógica de login con FB 3
30/09/2014 I2 Desarrollar Interfaz para Login de Usuario 2
1/10/2014 I2 Implementacion lógica de login con FB 3
2/10/2014 I2 Implementacion lógica de login con FB 1
2/10/2014 I2 Implementacion lógica Logout 1
3/10/2014 I3 Arreglos de configuración en el login con FB 3
4/10/2014 I7 Pruebas Unitarias Login 0.5
4/10/2014 I2 Implementacion lógica Logout 4

Total 2 20,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Federico Blumetto
Rol: Responsable de SQA – Asistente de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
28/09/201 Q5 Revision entrega semana 06 3 3,5
28/09/201 Armar entrega semanal 1 1
29/09/201 Q6 Revisar el ajuste al proceso 1 0,5 Revision de ajuste de cronogramas y desafios a cumplir
30/09/201 Q7 Revision de documento 2 1,5
30/09/201 V6 Instalacion del sistema operativo Windows 8.1 1 1
30/09/201 V6 Instalcion de Visual Studio y Emuladores 1 1,5
1/10/2014 E2 Tutorial creacion aplicaciones para WP y debuguear en emulador 1 2
1/10/2014 V5 Verificacion de la arquitectura 2 1,5
2/10/2014 E2 Herramientas de analisis de código. 2 0,5 StyleCop, FxCop (C#)
2/10/2014 G14 Reunion con el director 1 1
3/10/2014 V6 Armando Entorno Android por si es necesario 1 1,5 Android Studio, AVD
4/10/2014 V6 Configuracion del repositorio para acceder a la liberacion 1 0,5 SourceTree
4/10/2014 V8 Pruebas del sistema Windows Phone 2 2,5 Sobre el Emulador que tengo en Visual Studio
4/10/2014 V5 Verificacion del Modelo de Casos de Uso 1 0,5
4/10/2014 Q5 Revision de documentos para la entrega 1 1
Semanal Comunicacion, mails, etc 1 2 Mucha comunicacion por el cambio de roles y demas
Semanal Registrrar esfuerzo 0,5 1

Total 22,5 23



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Eduardo Mereles
Rol: Analista - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones

30/09/2014 I10 Implementacion Caso de uso carrera 5
1/10/2014 I10 Implementacion Caso de uso carrera 4
1/10/2014 I10 Pelea con repositorio 0 1
4/01/2014 I10 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 5,5
Semanal G5 Comunicación 1 2
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 1

Total 1,5 18,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Lucas Bouissa
Rol: Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
28/09/2014 D2 Actualización de documentos 3 3
29/09/20 D2 Realización tabla de horas 2 3
30/09/2014 Q5 Auto-estudio posibilidad cambio rol 2 2

1/10/2014 D2 Presentación Arquitectura 3 3
2/10/2014 G14 Reunion Director 1 1
3/10/2014 E2 Revisión Especificación Requerimientos 2 2
4/10/2014 D2 Actualización Descripción de Arquitectura 3 4
4/10/2014 G10 Actualización Plan de Desarrollo 1 0,5
4/10/2014 Especificación de la Liberación 1 1
semanal Comunicación 1 4
semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5

Total 19,5 24



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Sintas
Rol: Responsable de Verificación - Asistente de SQA

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 4
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5

28/09/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba - Pruebas de Integración 1,5 1,25
29/09/2014 Q5 Armado de Templates para Entrega Semana 7 1 1
30/09/2014 V5 Informe de Verificación de Documentos - Armado de inform 0,5 0,5
2/10/2014 G8 Reunión con el Director 1 1
2/10/2014 V8 Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales 1 1
3/10/2014 V4 Documentación de Casos de Prueba de Sistema 1 1,5
3/10/2014 I8 Instalación de Entorno de Desarrollo de Android 2,5 3
4/10/2014 I6 Informe de Verificación Unitaria 1 1

Total 12 14,75



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Joaquin Gatica
Rol: Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicación 1 0,5
Semanal G5 Registro de actividades 0,5 0,5
Semanal I10 Desarrollo del servidor 9 10
29/09/20 C3 Seguimiento de la línea base 2 1
27/09/20 I08 Terminar de configurar Ambiente de Desarrollo 0,5 2

Total 13 14



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Leticia Vaz Lutz
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estim Horas realizaObservaciones
Semanal Comunicación 1,5 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 1 0.5

28/09/2014 I08 Preparar ambiente de desarrollo 1
29/09/2014 I7 Pruebas unitarias de login de live 1
30/09/2014 I2 Implementación lógica de login con Live 2 2
1/10/2014 I2 Implementación lógica de login con Live 2
1/10/2014 I2 Implementación lógica de pantalla Principal de Desafíos 2 2
2/10/2014 I2 Implementación lógica de pantalla Principal de Desafíos 2 1
3/10/2014 I2 Implementación lógica de pantalla Principal de Desafíos 4 5

Total 12,5 16



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Consolidado del equipo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas estimadas Horas realizadas Nombre Rol Linea
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 4 Gonzalo Sintas Responsable de Verificación Comunicación
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Responsable de Verificación Gestión de Proyecto

28/09/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba - Pruebas de Integración 1,5 1,25 Gonzalo Sintas Responsable de Verificación Verificación
30/09/2014 V5 Informe de Verificación de Documentos - Armado de informe 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Responsable de Verificación Verificación
2/10/2014 G8 Reunión con el Director 1 1 Gonzalo Sintas Responsable de Verificación Gestión de Proyecto
2/10/2014 V8 Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales 1 1 Gonzalo Sintas Responsable de Verificación Verificación
3/10/2014 V4 Documentación de Casos de Prueba de Sistema 1 1,5 Gonzalo Sintas Responsable de Verificación Verificación
Semanal G5 Comunicación 1 3 Florencia Ruiz Responsable de Verificación Comunicacion
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificación Gestion de Proyecto

2/10/2014 Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales 1 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificación Verificación

Esfuerzo Realizado (en horas)
Total Línea Análisis/Req.
Total Línea Diseño
Total Línea Implementación
Total Línea Gestión de Calidad
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios
Total Línea Gestión de Proyecto
Total Línea Verificación
Total Línea Comunicación
Total Línea Transición al entorno del usuario
Form. y Entrenamiento

Esfuerzo Realizado (en horas)
Total Analistas
Total Documentador de usuario
Total Arquitecto
Total Coordinador de Desarrollo
Total Implementador
Total Responsable de Núcleo
Total Responsable del Consolidado
Total Espec. Técnicos
Total Responsable de SQA
Total Responsable de SCM
Total Asistente SQA
Total Responsable de Verificación
Total Asistente de Verificación
Total Administrador
Total Responsable de la Comunicación
Total Instructor

Esfuerzo Realizado (en horas)
Alejandro Miguel
Luciano Montero
Ines Saint Martin
Florencia Ruiz
Juan Korenko
Pablo Da Silva 20,5
Federico Blumetto
Eduardo Mereles 18,5
Lucas Bouissa
Leticia Vaz Lutz
Gonzalo Sintas
Joaquín Gatica


