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1. Introduccion

Este documento describe la planificacidon de desarrollo para el proyecto hasta el final
de la fase de construccion, se hace una correspondencia con lo planificado en el
Plan de Iteracién y se agregan los responsables.

1.1. Propésito.
El propdsito de este documento es dejar en claro las actividades a desarrollar, los
responsables de cada una, y las fechas de entregas de las mismas.

1.2. Alcance.

Sera utilizado por el equipo de desarrollo, analistas y todos aquellos que deban
formar parte de las actividades, como guia para saber que se deberia estar
desarrollando, quién es el responsable y cual seria la fecha aproximada de entrega.

1.3. Vision general.

Este documento tiene como objetivo dar una vista de las tareas a realizar por
medio de una tabla, donde se registraran las actividades a realizarse y responsables
de las mismas.

2. Planificacion

Tareas Fech_a_de . Fe_cha _d’e Resp Responsables
Inicio finalizacion

Gestidon de Riesgos. 26/08/2014 FINALIZADO | Analistas
Especificar Requerimientos. 26/08/2014 FINALIZADO | Analistas-Arquitecto
Disefio de Casos de Uso. 08/09/2014 FINALIZADO | Analistas
Priorizar Casos de Uso. 15/09/2014 FINALIZADO | Analistas
Definir Alcance del Sistema. 08/09/2014 FINALIZADO | Administrador-Arquitecto
Preparar Ambiente de Desarrollo. 01/09/2014 FINALIZADO | Implementadores
Implementar Prototipos. 08/09/2014 FINALIZADO | Implementadores
Prototipo Interfaz de Usuario. 01/09/2014 FINALIZADO | Implementadores
Definir Nombre de Juego. 01/09/2014 FINALIZADO | Todo el Grupo-Cliente




Implementar Login 15/09/2014 FINALIZADO | Implementadores
Implementar el Servidor 15/09/2014 FINALIZADO | Joaquin Gatica
Implementar el Desafio Carrera 28/09/2014 FINALIZADO | Implementadores
Cambiar Idioma 28/09/2014 FINALIZADO | Implementadores
Mostrar Ranking 28/09/2014 EN CURSO | Implementadores
Desafio Carrera 28/09/2014 FINALIZADO | Implementadores
Invitar Amigos 13/10/2014 28/10/2014 | Implementadores
LogOff 13/10/2014 FINALIZADO | Implementadores
Liberacion Interna 10/10/2014 FINALIZADO | Implementadores
Verificacion 11/10/2014 FINALIZADO | Grupo Verificacion
Correcion 12/10/2014 FINALIZADO | Implementadores
RTF 22/10/2014 22/10/2014 | Verificadores/Implementadores
Retomar Partida 13/10/2014 28/10/2014 | Implementadores
Laberinto 13/10/2014 EN CURSO | Implementadores
Buscar Cddigo QR 13/10/2014 28/10/2014 | Implementadores
Liberacion interna 26/10/2014 26/10/2014 | Implementadores
Verificacion 26/10/2014 27/10/2014 | Verificadores




Correccion de errores 27/10/2014 28/10/2014 | Implementadores
Veo Veo 29/10/2014 12/11/2014 | Implementadores
Orientar Imagenes 29/10/2014 12/11/2014 | Implementadores
Liberacion Interna 04/11/2014 04/11/2014 | Implementadores
Verificacion 04/11/2014 05/11/2014 | Verificadores
Correccion 05/11/2014 06/11/2014 | Implementadores
Simoén Dice 29/10/2014 12/11/2014 | Implementadores
Mdusica 29/10/2014 12/11/2014 | Implementadores
Liberacion Interna 13/11/2014 13/11/2014 | Implementadores
Verificacion 13/11/2014 14/11/2014 | Verificadores
Correccion 15/11/2014 16/11/2014 | Implementadores
Primera Entrega a subir al store 20/10/2014 20/10/2014 | Todo el grupo
Entregable con Invitar Amigos,

Ezfjﬁgnz)arQRPerLdr:gs (Ljaebe;”t;’nte;’ 03/11/2014 03/11/2014 | Todo el grupo
entregado

Entregable con TODOS los desafios 17/11/2014 17/11/2014 | Todo el grupo
Correccion luego del Feedback 21/11/2014 22/11/2014 | Implementadores
Verificacion 22/11/2014 22/11/2014 | Verificadores
Entregable Final 23/11/2014 23/11/2014 | Todo el grupo




2.1. Diagrama de Gantt del Proyecto
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