Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Alejandro Miguel
Rol: Analista - Disenador de Interfaz de Usuario - Implementador
Fecha Cébdigo Actividad Descripcién Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
26/10/2014 13 Integracién de desafio La Carrera con el servidor. 2,5 2,5
27/10/2014 Pruebas unitarias La Carrera 1 0,5
1/11/2014 111 Desarrollo desafio Veo Veo 55 5,5
Semanal Comunicacion 0,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5

Total 9,5 9,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Luciano Montero

Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion

Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
Total



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Ines Saint Martin
Rol: Administrador - Asistente de Verificacién - Responsable de la Comunicacidn
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Estima Horas realizadas Observaci
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 4
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5
30/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1
1/11/2014 V8 Ejecucion de Pruebas De Sistema Manuales 2 3
Documentos semanales 2 3
Ajuste de lan de proyecto 1 1
Cracion de tareas Redmine 1 1
Busqueda de imagenes para desafios 1 1,5

Total 10,5 15



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Florencia Ruiz
Rol: Analista - Documentador de Usuario - Responsable de Verificacion
Fecha Cédigo Actividad Descripcidn Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5
26/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 3 Modelado de los casos de prueba de integracion.
28/10/2014 V4 Armado de planilla de pruebas del Sistema. 2 3
30/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1
30/10/2014 V2 Evaluar y ajustar el plan de VyV 2 1,5
1/11/2014 V8 Ejecucion de Pruebas De Sistema Manuales 2 1,5
1/11/2014 V7 Reporte de Pruebas 1 0,5
1/11/2014 V5 Revision de documento - verificacion 2 1
1/11/2014 V9 Evaluacién de la Verificacion 2 2,5

Total 17,5 16,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Juan Korenko
Rol: Analista - Implementador
Fecha Codigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 1 1,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5
26/10/2014 13 Correccion Logica Desafio Laberinto (Distancias) 1,5
26/10/2014 13 Correccion Interfaz grafica Pantalla Desafio Laberinto 0,5
26/10/2014 13 Correccion Erroes de Logica entre una Etapa y Siguiente 0,5
26/10/2014 17 Pruebas Unitarias Ranking 0,5 1
27/10/2014 12 Integracion Laberinto a resto de Desafios 2 1,5
27/10/2014 13 Correccion problemas con GPS que no arrancaba de 1ra 1
27/10/2014 12 Mostrar Mensaje entre desafios 0,5
28/10/2014 17 Pruebas Unitarias Enviar Mensaje 0,5 0,5
28/10/2014 12 Preparacion APK para entregar Verificadores 0,5 0,5
28/10/2014 12 Logica Desafio Rotar Imagen 6 1,5
29/10/2014 12 Logica Desafio Rotar Imagen 2
29/10/2014 13 Correccion Errores Pantalla Ver Ranking 1,5
30/10/2014 12 Logica Desafio Rotar Imagen 1,5
30/10/2014 12 Interfaz Desafio Rotar Imagen 3 1
31/10/2014 12 Interfaz Desafio Rotar Imagen 1
1/11/2014 12 Logica Desafio Rotar Imagen (Integracion Servidor) 1,5
1/11/2014 13 Correcion Pantalla Ranking 0,5
1/11/2014 13 Correcion Error de Hora guarda mal por servidor 0,5
1/11/2014 13 Correcion Error que no dejaba integrar el codigo QR 0,5
1/11/2014 17 Pruebas de Integracion y Unitarias 1 1

Total 14 22



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Pablo Da Silva
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 1
Semanal Comunicacién 1,5 1,5
Implementacion - Arreglos de bugs 3
Implementacion - Integracion desafio QR 2
Implementacién - Ldgica integracion del ranking 4
Implementacion - UI del Ranking 1
Implementacion - Logica desafio orientar imagenes 3
Implementacion - UI desafio orientar imagenes 3
Pruebas unitarias ranking 1
26/10/2014 15 Implementacion - Integracion desafio QR 2
26/10/2014 I5 Implementacién - Ldgica integracion del ranking 6
26/10/2014 12 Implementacion - UI del Ranking 0,5
26/10/2014 CuU5 Documento Informe de Integracién 1 1
27/10/2014 15 Implementacion - Ldgica integracién del ranking 3
27/10/2014 12 Implementacién - UI del Ranking 1
28/10/2014 I5 Implementacion - Arreglos integracion login y ranking 2
28/10/2014 12 Implementacion - UI del Ranking 2
29/10/2014 17 Pruebas unitarias desafio QR 1 0,5
29/10/2014 17 Pruebas unitarias ranking 0,5
29/10/2014 I3 Implementacion - Arreglos de implementacion 1
30/10/2014 17 Pruebas unitarias ranking 0,5
31/10/2014 E2 Investigacion de acelerémetro - desafio orientar tel. 2
1/11/2014 17 Pruebas de integracion 1

Total 21 25,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Federico Blumetto

Rol: Responsable de SQA - Asistente de Verificacion

Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones

26/10/2014 Q5 Revision de documentos. 3 4

26/10/2014 Armado de la entrega 1 1,5

27/10/2014 Q6 Revision del proceso, ponerse al tanto y comunicar 1 0,5

30/10/2014 Q3 Revision y ajuste del plan. 1 0,5

30/10/2014 G5 Reunion con el director 1 0,5

31/10/2014 Q7 Revision de documento. 1 1

31/10/2014 V7 Investigando sobre pruebas Unitarias. 2 1,5 Logré hacer un test y ver el cubrimiento.

31/10/2014 V8 Ejecucion de pruebas del sistema. 2 2

1/11/2014 Q5 Revision de documentos. 2 0,5

1/11/2014 V9 Asistencia en la coordinacion de verificacion 0,5 0,5 Comunicacion para completar las pruebas y armar el informe
1/11/2014 V8 Pruebas del sistema Android. 0,5 1 Demoré por problemas con las cuentas y el gps.
1/11/2014 V7 Asistencia a armar reportes de pruebas 1 1

1/11/2014 Q4 Revision de cddigo 1 1 Probando SonarQube sobre el proyecto de WP.
Semanal G5 Comunicacion 1 1,5
Semanal G5 Registro Esfuerzo 0,5 1

Total 18,5 18



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Eduardo Mereles
Rol: Analista - Implementador
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
Semanal G5 Comunicacion 1 1
Semanal G5 Registro de esfuerzo 1 1
29/10/2014 Pruebas unitarias: Ranking 1
30/10/2014 110 Desarrollar Interfaz Juego Veo Veo 5
31/10/2014 10 Desarollo de Desafio Veo Veo 4
31/10/2014 Subida de aplicacion a la store 2,5
1/11/2014 Subida de aplicacion a la store 1,5
1/11/2014 17 Pruebas unitarias: Carrera 0,25
1/11/2014 17 Pruebas unitarias: Laberinto 0,25
1/11/2014 17 Pruebas integracion: Carrera y Laberinto 0,5

Total



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Lucas Bouissa

Rol: Arquitecto - Asistente de Verificacion - Coordinador de Desarrollo
Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
26/10/2014 E2 Revision de documentos 2 3
30/10/2014 G14 Reunion con Director 1 1
31/10/2014 G10 Plan de Desarrollo 2 2
31/10/2014 D2 Tabla de Horas 1 2
31/10/2014 D2 Descripcién de la Version 1 2
Semanal Comunicacion 1 2
semanal G5 Registro de Esfuerzo 0,5 0,5

Total 8,5 12,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Gonzalo Sintas
Rol: Implementador - Asistente de SQA
Fecha Caddigo Actividad Descripcién Actividad Horas estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5
28/10/2014 Q5 Armado de Templates Para Entrega Semana 11 1 1
28/10/2014 111 Planificacion de Implementacién de Desafio Simon 0,5 0,5
29/10/2014 P7 Pruebas Manuales de Aplicacion Android 1 1,5
29/10/2014 13 Modificaciones de disefio y presentacion en Pantallas 1 1
30/10/2014 13 Modificaciones de disefio y presentacion en Pantallas 2 2
30/10/2014 P1 Investigar Subida de Aplicacion a Play Store 0,5 0,5
30/10/2014 111 Implementacién de Desafio Simon - Interfaz 0,5 0,5
1/11/2014 13 Preparacién de version para subir al Store con 3 Desafios 2 2
1/11/2014 17 Verificacion Unitaria, pruebas desafio Laberinto 0,5 1
1/11/2014 16 Informe de Verificacion Unitaria 1 2
1/11/2014 P4 Subida de app a Play Store 1 1,5
1/11/2014 111 Implementacion de Desafio Simon - Interfaz 2 1

Total 15,5 17



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Joaquin Gatica

Rol: Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador

Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones

Semanal Comunicacién - Intercambio de mails 2 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5

Total 2,5 2,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Leticia Vaz Lutz
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion
Fecha Cédigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estim Horas realizaObservaciones
Semanal Comunicacién 1,5 1,5
Semanal G5 Registro semanal de horas 1 1
26/10/2014 14 Documento de informe de integracién 4 4
27/10/2014 12 Implementacién de invitar amigos 1 1,5
29/10/2014 12 Implementacion de simén dice 2 2
30/10/2014 12 Implementacion de simén dice 1 1
31/10/2014 12 Implementacion de simén dice 4 1
31/10/2014 Subida de aplicacion a la store 2,5
1/11/2014 12 Implementacion de simén dice 4 4

Total 18,5 18,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Consolidado del equipo
Fecha Cddigo Actividad Descripcién Actividad Horas estimadas Horas realizadas Nombre Rol Linea
Semanal G5 Comunicacion 1 1Eduardo Mereles  Implementador Gestion de proyecto
Semanal G5 Registro de esfuerzo 1 1Eduardo Mereles  Implementador Gestion de proyecto
29/10/2014 Pruebas unitarias: Ranking 1Eduardo Mereles  Implementador Implementacion
30/10/2014 110 Desarrollar Interfaz Juego Veo Veo 5Eduardo Mereles  Implementador Implementacion
31/10/2014 110 Desarollo de Desafio Veo Veo 4Eduardo Mereles  Implementador Implementacion
31/10/2014 Subida de aplicacion a la store 2,5Eduardo Mereles  Implementador Implementacion
1/11/2014 Subida de aplicacion a la store 1,5Eduardo Mereles  Implementador Implementacion
1/11/2014 17 Pruebas unitarias: Carrera 0,25Eduardo Mereles  Implementador Implementacion
1/11/2014 17 Pruebas unitarias: Laberinto 0,25Eduardo Mereles  Implementador Implementacion
1/11/2014 7 Pruebas integracion: Carrera y Laberinto 0,5Eduardo Mereles _Implementador Implementacion
26/10/2014 13 Integracién de desafio La Carrera con el servidor. 2,5 2,5 Alejandro Miguel |mplementador Implementacion
27/10/2014 Pruebas unitarias La Carrera 1 0,5 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
1/11/2014 111 Desarrollo desafio Veo Veo 5,5 55 Alejandro Miguel |mplementador Implementacion
Semanal Comunicacion 0,5 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 1 Pablo Da Silva Implementador Gestion de proyecto
Semanal Comunicacion 1,5 1,5 Pablo Da Silva Implementador Comunicacion
Implementacion - Arreglos de bugs 3 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
Implementacion - Integracion desafio QR 2 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
Implementacion - Ldgica integracion del ranking 4 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
Implementacion - UI del Ranking 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
Implementacion - Logica desafio orientar imagenes 3 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
Implementacion - UI desafio orientar imagenes 3 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
Pruebas unitarias ranking 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
26/10/2014 15 Implementacion - Integracion desafio QR 2 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
26/10/2014 15 Implementacion - Légica integracion del ranking 6 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
26/10/2014 12 Implementacion - UI del Ranking 0,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
26/10/2014 CU5 Documento Informe de Integracién 1 1 Pablo Da Silva Responsable de Integracion Implementacion
27/10/2014 15 Implementacion - Légica integracion del ranking 3 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
27/10/2014 12 Implementacion - UI del Ranking 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
28/10/2014 15 Implementacion - Arreglos integracion login y ranking 2 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
28/10/2014 12 Implementacion - UI del Ranking 2 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
29/10/2014 17 Pruebas unitarias desafio QR 1 0,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
29/10/2014 17 Pruebas unitarias ranking 0,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
29/10/2014 13 Implementacion - Arreglos de implementacion 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
30/10/2014 17 Pruebas unitarias ranking 0,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
31/10/2014 E2 Investigacion de acelerémetro - desafio orientar tel. 2 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
1/11/2014 17 Pruebas de integracidn 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 1 1,5 Juan Korenko Implementador Comunicacién
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Juan Korenko Implementador Gestion de proyecto
26/10/2014 13 Correccion Logica Desafio Laberinto (Distancias) 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
26/10/2014 13 Correccion Interfaz grafica Pantalla Desafio Laberinto 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
26/10/2014 13 Correccion Erroes de Logica entre una Etapa y Siguiente 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
26/10/2014 17 Pruebas Unitarias Ranking 0,5 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
27/10/2014 12 Integracion Laberinto a resto de Desafios 2 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
27/10/2014 13 Correccion problemas con GPS que no arrancaba de 1ra 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
27/10/2014 12 Mostrar Mensaje entre desafios 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
28/10/2014 17 Pruebas Unitarias Enviar Mensaje 0,5 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
28/10/2014 12 Preparacion APK para entregar Verificadores 0,5 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
28/10/2014 12 Logica Desafio Rotar Imagen 6 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
29/10/2014 12 Logica Desafio Rotar Imagen Juan Korenko Implementador Implementacion
29/10/2014 13 Correccion Errores Pantalla Ver Ranking 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
30/10/2014 12 Logica Desafio Rotar Imagen 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
30/10/2014 12 Interfaz Desafio Rotar Imagen 3 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
31/10/2014 12 Interfaz Desafio Rotar Imagen 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
1/11/2014 12 Logica Desafio Rotar Imagen (Integracion Servidor) 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
1/11/2014 13 Correcion Pantalla Ranking 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
1/11/2014 13 Correcion Error de Hora guarda mal por servidor 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
1/11/2014 13 Correcion Error que no dejaba integrar el codigo QR 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion




1/11/2014 17 Pruebas de Integracion y Unitarias 1 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
Semanal Comunicacién 1,5 1,5  Leticia Vaz Implementador
Semanal G5 Registro semanal de horas 1 1 Leticia Vaz Implementador Gestion de proyecto
26/10/2014 14 Documento de informe de integracion 4 4  LeticiaVaz  Responsable de Integracion Integracion
27/10/2014 12 Implementacién de invitar amigos 1 1,5  Leticia Vaz Implementador Implementador
29/10/2014 12 Implementacién de simén dice 2 2 Leticia Vaz Implementador Implementador
30/10/2014 12 Implementacion de simén dice 1 1 Leticia Vaz Implementador Implementador
31/10/2014 12 Implementacién de simén dice 4 1 Leticia Vaz Implementador Implementador
31/10/2014 Subida de aplicacion a la store 2,5 Leticia Vaz Implementador Implementador
1/11/2014 12 Implementacién de simon dice 4 4 Leticia Vaz Implementador Implementador
26/10/2014 E2 Revision de documentos 2 3 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de proyecto
30/10/2014 G14 Reunion con Director 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestidn de proyecto
31/10/2014 G10 Plan de Desarrollo 2 2 Lucas Bouissa  Coordinador de Desarrollo Gestidn de proyecto
31/10/2014 D2 Tabla de Horas 1 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestidn de proyecto
31/10/2014 D2 Descripcion de la Version 1 2 Lucas Bouissa Arquitecto Disefio
Semanal Comunicacion 1 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestidn de proyecto
semanal G5 Registro de Esfuerzo 0,5 0,5 Lucas Bouissa Arquitecto Gestidn de proyecto
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 1 2 Luciano Montero Implementador Gestion de proyecto
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Luciano Montero Implementador Gestion de proyecto
28/10/2014 12 Desarrollo interfaz desafio codigo qr 1 2 Luciano Montero Implementador Implementador
29/10/2014 12 Desarrollo Logica desafio codigo qr 3 4 Luciano Montero Implementador Implementador
29/10/2014 12 Desarrollo Logica desafio codigo qr 4 3 Luciano Montero Implementador Implementador
30/10/2014 12 Desarrollo interfaz desafio codigo qr 2 1 Luciano Montero Implementador Implementador
1/10/2014 12 Correciones de Bug, Logica desafio codigo gr 2 Luciano Montero Implementador Implementador
1/10/2014 12 Desarrollo Interfaz desafio codigo Musica 2 2 Luciano Montero Implementador Implementador
1/10/2014 12 Investigacion reproducir musica en dispositivo 1 2 Luciano Montero Implementador Implementador
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 2 Gonzalo Sintas Implementador Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Gestion de Proyecto
28/10/2014 Q5 Armado de Templates Para Entrega Semana 11 1 1 Gonzalo Sintas Asistente de SQA Gestion de Calidad
28/10/2014 111 Planificacién de Implementacion de Desafio Simon 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
29/10/2014 P7 Pruebas Manuales de Aplicacién Android 1 1,5 Gonzalo Sintas Implementador Implantacion
29/10/2014 13 Modificaciones de disefio y presentacion en Pantallas 1 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
30/10/2014 13 Modificaciones de disefio y presentacion en Pantallas 2 2 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
30/10/2014 P1 Investigar Subida de Aplicacién a Play Store 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Implantacion
30/10/2014 111 Implementacion de Desafio Simon - Interfaz 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
1/11/2014 13 Preparacion de version para subir al Store con 3 Desafios 2 2 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
1/11/2014 17 Verificacién Unitaria, pruebas desafio Laberinto 0,5 1 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
1/11/2014 16 Informe de Verificacién Unitaria 1 2 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
1/11/2014 P4 Subida de app a Play Store 1 1,5 Gonzalo Sintas Implementador Implantacion
1/11/2014 111 Implementacion de Desafio Simon - Interfaz 2 1 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
26/10/2014 Q5 Revision de documentos. 3 4 Federico Blumett Responsable de SQA. Gestion de Calidad
26/10/2014 Armado de la entrega 1 1,5 Federico Blumett Responsable de SQA. Gestion de Proyecto
27/10/2014 Q6 Revision del proceso, ponerse al tanto y comunicar 1 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA. Gestion de Calidad
30/10/2014 Q3 Revision y ajuste del plan. 1 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA. Gestion de Calidad
30/10/2014 G5 Reunion con el director 1 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA. Gestion de Proyecto
31/10/2014 Q7 Revision de documento. 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA. Gestion de Calidad
31/10/2014 V7 Investigando sobre pruebas Unitarias. 2 1,5 Federico Blumett  Asistente de Verificacion Verificacion
31/10/2014 V8 Ejecucion de pruebas del sistema. 2 2 Federico Blumett  Asistente de Verificacion Verificacion
1/11/2014 Q5 Revision de documentos. 2 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA. Gestion de Calidad
1/11/2014 V9 Asistencia en la coordinacion de verificacion 0,5 0,5 Federico Blumett  Asistente de Verificacion Verificacion
1/11/2014 V8 Pruebas del sistema Android. 0,5 1 Federico Blumett = Asistente de Verificacion Verificacion
1/11/2014 V7 Asistencia a armar reportes de pruebas 1 1 Federico Blumett  Asistente de Verificacion Verificacion
1/11/2014 Q4 Revision de codigo 1 1 Federico Blumett  Asistente de Verificacion Gestion de Calidad
Semanal G5 Comunicacion 1 1,5 Federico Blumett Responsable de SQA. Comunicacion
Semanal G5 Registro Esfuerzo 0,5 1 Federico Blumett Responsable de SQA. Gestion de Proyecto
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 2 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion  Gestion de Proyecto
26/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 3 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
28/10/2014 V4 Armado de planilla de pruebas del Sistema. 2 3 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
30/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Gestion de Proyecto
30/10/2014 V2 Evaluar y ajustar el plan de VyV 2 1,5 Florencia Ruiz  Responsable de Verificacion Verificacion




1/11/2014 \:] Ejecucion de Pruebas De Sistema Manuales 2 1,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
1/11/2014 V7 Reporte de Pruebas 1 0,5 Florencia Ruiz  Responsable de Verificacion Verificacion
1/11/2014 V5 Revision de documento - verificacion 2 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
1/11/2014 V9 Evaluacion de la Verificacion 2 25 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
Semanal Comunicacioén - Intercambio de mails 2 4 Inés Saint Martin Administrador Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Inés Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto
30/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1 Inés Saint Martin Administrador Gestidn de Proyecto
1/11/12014 \% Ejecucion de Pruebas De Sistema Manuales 2 3 Inés Saint Martin Administrador Verificacion
Documentos semanales 2 3 Inés Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto
Ajuste de lan de proyecto 1 1 Inés Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto
Cracion de tareas Redmine 1 1 Inés Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto
Busqueda de imagenes para desafios 1 1,5 Inés Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto

Esfuerzo Realizado (en horas)

[Total Linea Andlisis/Req.

[Total Linea Disefio

[Total Linea Implementacién
[Total Linea Gestién de Calidad

[Total Linea Gestién de Configuracién y Control de Cambios

[Total Linea Gestién de Proyecto

[Total LInea Verificacién

[Total Linea Comunicacién

[Total LInea Transici6n al entorno del usuario
Form. y Entrenamiento

Esfuerzo Realizado (en horas)

[Total Analistas

[Total Documentador de usuario
[Total Arquitecto

[Total Coordinador de Desarrollo
[Total Implementador

[Total Responsable de Nicleo

[Total Responsable del Consolidado
[Total Espec. Técnicos

[Total Responsable de SQA

ITotal Responsable de SCM

[Total Asistente SQA

ITotal Responsable de Verificacién
[Total Asistente de Verificacion
[Total Administrador

ITotal Responsable de la Comunicacién
[Total Instructor

Esfuerzo Realizado (en horas)

IAlejandro Miguel
Luciano Montero
Ines Saint Martin
Florencia Ruiz
lJuan Korenko
Pablo Da Silva
Federico Blumetto
Eduardo Mereles
Lucas Bouissa
Leticia Vaz Lutz
(Gonzalo Sintas

Woaquin Gatica

25,5

17




