
Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Alejandro Miguel
Rol: Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaci
27/08/2014 G6 Reunión de equipo 3 2,5
27/08/2014 R12 Reunión con el cliente para evacuar dudas de reque 1 0,5
28/08/2014 G8 Reunion con el director 1 1
29/08/2014 R6 Diseño de prototipo de interfaz 2 4
30/08/2014 G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,25

Total 7,5 8,25



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Luciano Montero
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones

26/08/2014 E2 Auto-estudio 2
Lectura de próximos entregables,
lectura de documentos entregados la semana anter
y de objetivos de la fase.

27/08/2014 I08 Lectura de tutoriales Android 2
29/08/2014 I08 Lectura de tutoriales Android 2

30/08/2014 Q5 Revision de documentos 1 lectura de documentos entregados por especialistas
30/08/2014 D2 Elaboracion de documento sobre el prototipo 3

Semanal Comunicación 1 Lectura y escritura de mails.

Total 11



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Ines Saint Martin
Rol: Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estima Horas realizadas Observaci
26/08/2014 G1 Definir el cronograma para la siguiente iteración 2 2
26/08/2014 G3 Estimaciones y mediciones 1 1
27/08/2014 G6 Reunión de equipo 3 2,5
27/08/2014 R1 Reunión con el cliente para evacuar dudas de requeri 1 0,5
28/08/2014 G8 Reunión de seguimiento 1 1
30/08/2014 G4 Gestión de riesgos 3 4

Semana G5 Registrar esfuerzo 0,5 0,5

Total 11,5 11,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Florencia Ruiz
Rol: Analista - Documentador de Usuario - Asistente de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
27/08/2014 R1 Reunión con el cliente para evacuar dudas de requerimientos 0,5 0,5
27/08/2014 G6 Reunion de Equipo 3 2,5
28/08/2014 G8 Reunion con el director 1 1
28/08/2014 R1 Elaboración del Acta de la Reunión 2 1,5
28/08/2014 R12 Documento de Vision 0.5
28/08/2014 R2 Documentar Requerimientos recabados con cliente 1

29/08/2014 R12 Documento de Vision 2
29/08/2014 R2 Documentar Requerimientos recabados con cliente 1
30/08/2014 R2 Documento de Especificacion de Requerimientos 3
30/08/2014 R12 Documento de Vision 1
30/08/2014 G5 Registrar Esfuerzo 0,5 1

Semanal Comunicación 1 0,5
Total 8 15



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Korenko
Rol: Analista - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaci
27/08/2014 G6 Reunión de equipo 3 2,5
27/08/2014 R12 Reunión con el cliente para evacuar dudas de requerimientos 1 0,5
28/08/2014 R12 Revisión Documento de Visión 3 1
29/08/2014 R12 Continuación con Documento de Vision 2
29/08/2014 R2 Documentar Especifiación de Requerimientos recabados con cliente 4 1
30/08/2014 R2 Revisión Documento de Especificacion de Requerimientos 2
30/08/2014 R12 Revision Documento de Vision 2
30/08/2014 G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5

Semanal Comunicación 1 0,5 Envio y le

Total 12,5 12



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Pablo Da Silva
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones

26/08/2014 E2 Auto-estudio 1,5
Lectura y entendimiento de próximos entregables,
lectura de documentos entregados la semana anterio
y de objetivos de la fase.

26/08/2014 Elaboracion de consultas para el cliente e ideas para
desafíos. 0,5

27/08/2014 R1 Reunión de Requerimientos 0,5 0,5 Reunión con el cliente para evacuar dudas
de requerimientos.

27/08/2014 G6 Reunion de Equipo 2

27/08/2014 I1 Definir estándares de documentación técnica 0,5 0,5 Investigacíon de herramientas de modelado
y documentación técnica.

28/08/2014 I1 Definir estándares de documentación técnica 3 Elaboración del documento
Estandar de Documentación Técnica

29/08/2014 I1 Definir estándares de documentación técnica 1 Elaboración del documento
Estandar de Documentación Técnica

29/08/2014 Comunicación 0,5 Lectura y escritura de mails.
29/08/2014 G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
30/08/2014 Q5 Revisar las Entregas 1 1 Revisión de documentos de Especialistas Técnicos
30/08/2014 I08 Investigar la Herramienta de Desarrollo 4 5 Investigacion Windows Phone

Total 6,5 16



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Federico Blumetto
Rol: Responsable de SQA – Asistente de Verificación

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
24/08/201 Q5 Revision de documentacion. 2 3
26/08/201 Q2 Elaboracion del Plan de calidad. 6 2
27/08/201 G6 Reunion de equipo. 1,5
28/08/201 Q2 Continuo con la elaboracion de plan. 2
28/08/201 G8 Reunion con el director 1 1
28/08/201 E1 Clase apoyo SQA 1
29/08/201 Q1 Investigacion sobre propiedades de calidad. 1
29/08/201 Q2 Continuacion con el plan de calidad. 1
29/08/201 E2 Estudio MUM - Generacion de documento para comparti 0,5 1
30/08/201 Q5 Revision entrega semana 02. 3 2,5
30/08/201 Comunicacion 0,5 1

Total 13 17



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Eduardo Mereles
Rol: Analista - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaci

27/08/2014 G6 Reunión de equipo 3 2,5
27/08/2014 R1 Reunión con el cliente para evacuar dudas de requerimi 1 0,5
28/08/2014 R1 Elaboración del Acta de la Reunión 0,5
29/08/2014 R12 Documento de Vision 2
29/08/2014 R2 Documentar Requerimientos recabados con cliente 2
30/08/2014 R2 Documentar Requerimientos recabados con cliente 3
30/08/2014 G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5

Semanal Comunicación 1 0,5

Total 5,5 11,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Lucas Bouissa
Rol: Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaci
semanal Comunicacion 1 1
27/08/20 G6 Reunión de equipo 2 2
27/08/20 R1 Reunión con el cliente para evacuar dudas de requeri 1 0,5
29/08/20 D2 Actualizacion Modelo de Dominio 0,5 1
29/08/2014 E2 Auto-Estudio 2
30/08/20 D2 Realizacion de documento Validacion Cliente 2 2
30/08/2014 D2 Realizacion de documento Descripcion de la arquitectura 2 2
30/08/2014 D2 Realizacion de documentos requerimientos para prototipo 1 1

Total 9,5 11,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Sintas
Rol: Responsable de Verificación - Asistente de SQA

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 1,8
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,6

24/08/2014 Q5 Revisión de documentos Entrega Semana 1
(Formatos) 2 2

24/08/2014 Q5 Armado de templates de Documentos para Semana 3 4
Semanal V1 Plan de Verificación y Validación 10 9

Semanal E2 Investigación para armado de Plan de Verificación y
Validación 6 1

28/08/2014 G14 Reunión semanal con el Director 1 1
30/08/2014 V5 Revisión de Documentos Entrega Semana 2 2,5 2,5
30/08/2014 Q5 Revisión de Documentos Entrega Semana 2 2,5 2,5

Total 29,5 24,4



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Leticia Vaz Lutz
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Estim Horas realizaObservaciones
Semanal Comunicaicón 1,5

27/08/2014 E2 Auto-Estudio 1 Leer templates a entregar por especialistas y leer los documentos en el repositorio
28/08/2014 E2 Auto-Estudio 0.5 Buscar información para definir el estándar de implementación
29/08/2014 E2 Auto-Estudio 2 1 Buscar convenciones de implementación de desarrollo para Microsoft
29/08/2014 I09 Definir estándares de implementación 3 3 Elaboración del documento Estándar de Implementación
30/08/2014 Q5 Revisar las entregas 1,5 1,5 Revisar entregables que corresponden a los especialistas técnicos y leer el Plan de Calidad
30/08/2014 I09 Definir estándares de implementación 4,5 4,5 Elaboración del documento Estándar de Implementación
30/08/2014 I08 Investigar herramientas de desarrollo 2 2 Investigar emuladores de Windows Phone
30/08/2014 G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5

Total 13,5 15



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Joaquin Gatica
Rol: Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaci
Semanal Comunicación 2 1,5
Semanal C1 Elaboración de Plan de Configuración 6 8

Semanal C1 Comenzar documento de ayuda para el uso repositorio
Git y Redmine 1

29/08/20 E1 Clase de apoyo a Gestión de Configuración y SCM 1 1,5
Semanal E2 Estudio/lectura de documentación realizada por otros 3 1,5
30/08/20 G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5

Total 12,5 14



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Consolidado del equipo

Fecha Código Actividad Descripción Actividad Horas estimadas Horas realizadas Nombre Rol Linea
26/08/2014 E2 Auto-estudio 1,5 Pablo Especialista Form. y Entrenamiento
26/08/2014 Elaboracion de consultas para el cliente e ideas para desafíos. 0,5 Pablo Especialista Requerimientos
27/08/2014 R1 Reunión de Requerimientos 0,5 0,5 Pablo Especialista Requerimientos
27/08/2014 G6 Reunion de Equipo 2 Pablo Especialista Gestión de Proyecto
27/08/2014 I1 Definir estándares de documentación técnica 0,5 0,5 Pablo Especialista Implementación
28/08/2014 I1 Definir estándares de documentación técnica 3 Pablo Especialista Implementación
29/08/2014 I1 Definir estándares de documentación técnica 1 Pablo Especialista Implementación
29/08/2014 Comunicación 0,5 Pablo Especialista Comunicación
29/08/2014 G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Pablo Especialista Gestión de Proyecto
30/08/2014 Q5 Revisar las Entregas 1 1 Pablo Especialista Gestión de Calidad
30/08/2014 I08 Investigar la Herramienta de Desarrollo 4 5 Pablo Especialista Implementación OO
27/08/2014 G6 Reunión de equipo 3 2,5 Eduardo Analista Gestión de Proyecto
27/08/2014 R1 Reunión con el cliente para evacuar dudas de requerimientos 1 0,5 Eduardo Analista Requerimientos
28/08/2014 R1 Elaboración del Acta de la Reunión 0,5 Eduardo Analista Requerimientos
29/08/2014 R12 Documento de Vision 2 Eduardo Analista Requerimientos
29/08/2014 R2 Documentar Requerimientos recabados con cliente 2 Eduardo Analista Requerimientos
30/08/2014 R2 Documentar Requerimientos recabados con cliente 3 Eduardo Analista Requerimientos
30/08/2014 G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Eduardo Analista Gestión de Proyecto

Semanal Comunicación 1 0,5 Eduardo Analista Comunicacion
27/08/2014 R1 Reunión con el cliente para evacuar dudas de requerimientos 0,5 0,5 Florencia Analista Requerimientos
27/08/2014 G6 Reunion de Equipo 3 2,5 Florencia Analista Gestión de Proyecto
28/08/2014 G8 Reunion con el director 1 1 Florencia Analista Gestión de Proyecto
28/08/2014 R1 Elaboración del Acta de la Reunión 2 1,5 Florencia Analista Requerimientos
28/08/2014 R12 Documento de Vision 0.5 Florencia Analista Requerimientos
28/08/2014 R2 Documentar Requerimientos recabados con cliente 1 Florencia Analista Requerimientos
29/08/2014 R12 Documento de Vision 2 Florencia Analista Requerimientos
29/08/2014 R2 Documentar Requerimientos recabados con cliente 1 Florencia Analista Requerimientos
30/08/2014 R2 Documento de Especificacion de Requerimientos 3 Florencia Analista Requerimientos
30/08/2014 R12 Documento de Vision 1 Florencia Analista Requerimientos
30/08/2014 G5 Registrar Esfuerzo 0,5 1 Florencia Analista Gestión de Proyecto

Semanal Comunicación 1 0,5 Florencia Analista Comunicación
semanal Comunicacion 1 1 Lucas Arquitecto Comunicacion

27/08/2014 G6 Reunión de equipo 2 2 Lucas Arquitecto Gestion de Proyecto
27/08/2014 R1 Reunión con el cliente para evacuar dudas de requerimientos 1 0,5 Lucas Arquitecto Gestion de Proyecto
29/08/2014 D2 Actualizacion Modelo de Dominio 0,5 1 Lucas Arquitecto Diseño
29/08/2014 E2 Auto-Estudio 2 Lucas Arquitecto Form. y Entrenamiento
30/08/2014 D2 Realizacion de documento Validacion Cliente 2 2 Lucas Arquitecto Diseño
30/08/2014 D2 Realizacion de documento Descripcion de la arquitectura 2 2 Lucas Arquitecto Diseño
30/08/2014 D2 Realizacion de documentos requerimientos para prototipo 1 1 Lucas Arquitecto Diseño
24/08/2014 Q5 Revision de documentacion. 2 3 Federico Responsable de SQA. Gestion de Calidad.
26/08/2014 Q2 Elaboracion del Plan de calidad. 6 2 Federico Responsable de SQA. Gestion de Calidad.
27/08/2014 G6 Reunion de equipo. 1,5 Federico Responsable de SQA. Gestion de Proyecto.
28/08/2014 Q2 Continuo con la elaboracion de plan. 2 Federico Responsable de SQA. Gestion de Calidad.
28/08/2014 G8 Reunion con el director 1 1 Federico Responsable de SQA. Gestion de Proyecto.
28/08/2014 E1 Clase apoyo SQA 1 Federico Responsable de SQA. Gestion de Calidad.
29/08/2014 Q1 Investigacion sobre propiedades de calidad. 1 Federico Responsable de SQA. Gestion de Calidad.
29/08/2014 Q2 Continuacion con el plan de calidad. 1 Federico Responsable de SQA. Gestion de Calidad.
29/08/2014 E2 Estudio MUM - Generacion de documento para compartir. 0,5 1 Federico Responsable de SQA. Gestion de Calidad.
30/08/2014 Q5 Revision entrega semana 02. 3 2,5 Federico Responsable de SQA. Gestion de Calidad.
30/08/2014 Comunicacion 0,5 1 Federico Responsable de SQA. Comunicacion

Semanal Comunicaicón 1,5 Leticia Especialista Comunicación
27/08/2014 E2 Auto-Estudio 1 Leticia Especialista Form. y Entrenamiento
28/08/2014 E2 Auto-Estudio 0.5 Leticia Especialista Form. y Entrenamiento
29/08/2014 E2 Auto-Estudio 2 1 Leticia Especialista Form. y Entrenamiento
29/08/2014 I09 Definir estándares de implementación 3 3 Leticia Especialista Implementación
30/08/2014 Q5 Revisar las entregas 1,5 1,5 Leticia Especialista Gestión de calidad
30/08/2014 I09 Definir estándares de implementación 4,5 4,5 Leticia Especialista Implementación
30/08/2014 I08 Investigar herramientas de desarrollo 2 2 Leticia Especialista Implementación
30/08/2014 G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Leticia Especialista Gestión de Proyecto



Semanal Comunicación 2 1,5 Joaquín Responsable de SCM Comunicación
Semanal C1 Elaboración de Plan de Configuración 6 8 Joaquín Responsable de SCM Gestión de Configuración

Semanal C1 Comenzar documento de ayuda para el uso repositorios Git y
Redmine 1 Joaquín Responsable de SCM Gestión de Configuración

29/08/2014 E1 Clase de apoyo a Gestión de Configuración y SCM 1 1,5 Joaquín Responsable de SCM Gestión de Configuración
Semanal E2 Estudio/lectura de documentación realizada por otros 3 1,5 Joaquín Responsable de SCM Form. y Entrenamiento

30/08/2014 G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Joaquín Responsable de SCM Gestión de Proyecto
Semanal Comunicación - Intercambio de mails 2 1,8 Gonzalo Responsable de Verificación Comunicación
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,6 Gonzalo Responsable de Verificación Gestion de Calidad

24/08/2014 Q5 Revisión de documentos Entrega Semana 1 (Formatos) 2 2 Gonzalo Asistente de SQA Gestion de Calidad
24/08/2014 Q5 Armado de templates de Documentos para Semana 2 3 4 Gonzalo Asistente de SQA Gestion de Calidad

Semanal V1 Plan de Verificación y Validación 10 9 Gonzalo Responsable de Verificación Verificación

Semanal E2 Investigación para armado de Plan de Verificación y
Validación 6 1 Gonzalo Responsable de Verificación Form. y Entrenamiento

28/08/2014 G14 Reunión semanal con el Director 1 1 Gonzalo Responsable de Verificación Gestion de Proyecto
30/08/2014 V5 Revisión de Documentos Entrega Semana 2 2,5 2,5 Gonzalo Responsable de Verificación Verificación
30/08/2014 Q5 Revisión de Documentos Entrega Semana 2 2,5 2,5 Gonzalo Asistente de SQA Gestion de Calidad
27/08/2014 G6 Reunión de equipo 3 2,5 Juan Analista Gestión de Proyecto

Gestión de Proyecto R12 Reunión con el cliente para evacuar dudas de requerimientos 1 0,5 Juan Analista Requerimientos
28/08/2014 R12 Revisión Documento de Visión 3 1 Juan Analista Requerimientos
29/08/2014 R12 Continuación con Documento de Vision 2 Juan Analista Requerimientos
29/08/2014 R2 Documentar Especifiación de Requerimientos recabados con cliente 4 1 Juan Analista Requerimientos
30/08/2014 R2 Revisión Documento de Especificacion de Requerimientos 2 Juan Analista Requerimientos
30/08/2014 R12 Revision Documento de Vision 2 Juan Analista Requerimientos
30/08/2014 G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Juan Analista Gestión de Proyecto

Semanal Comunicación 1 0,5 Juan Analista Comunicación
26/08/2014 G1 Definir el cronograma para la siguiente iteración 2 2 Inés Administrador Gestión de Proyecto
26/08/2014 G3 Estimaciones y mediciones 1 1 Inés Administrador Gestión de Proyecto
27/08/2014 G6 Reunión de equipo 3 2,5 Inés Administrador Gestión de Proyecto
27/08/2014 R1 Reunión con el cliente para evacuar dudas de requerimientos 1 0,5 Inés Administrador Gestión de Proyecto
28/08/2014 G8 Reunión de seguimiento 1 1 Inés Administrador Gestión de Proyecto
30/08/2014 G4 Gestión de riesgos 3 4 Inés Administrador Gestión de Proyecto

Semana G5 Registrar esfuerzo 0,5 0,5 Inés Administrador Gestión de Proyecto

Total 136,4

Esfuerzo Realizado (en horas)
Total Línea Análisis/Req. 28
Total Línea Diseño 6
Total Línea Implementación 19
Total Línea Gestión de Calidad 25,1
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios 10,5
Total Línea Gestión de Proyecto 31,5
Total Línea Verificación 11,5
Total Línea Comunicación 8,8
Total Línea Transición al entorno del usuario
Form. y Entrenamiento 8,5

Esfuerzo Realizado (en horas)
Total Analistas 39
Total Documentador de usuario
Total Arquitecto 11,5
Total Coordinador de Desarrollo
Total Implementador



Total Responsable de Núcleo
Total Responsable del Consolidado
Total Espec. Técnicos 31,5
Total Responsable de SQA 17
Total Responsable de SCM 14
Total Asistente SQA 8,5
Total Responsable de Verificación 15,9
Total Asistente de Verificación
Total Administrador 11,5
Total Responsable de la Comunicación
Total Instructor

Esfuerzo Realizado (en horas)
Alejandro Miguel 8,25
Luciano Montero 11
Ines Saint Martin 11,5
Florencia Ruiz 15
Juan Korenko 12
Pablo Da Silva 16
Federico Blumetto 17
Eduardo Mereles 11,5
Lucas Bouissa 11,5
Leticia Vaz Lutz 15
Gonzalo Sintas 24,4
Joaquín Gatica 14


