Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Alejandro Miguel

Rol: Analista - Diseflador de Interfaz de Usuario - Implementador

Fecha Caddigo Actividad Descripcién Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaci
27/08/2014 G6 Reunion de equipo 3 2,5

27/08/2014 R12 Reunion con el cliente para evacuar dudas de reque 1 0,5

28/08/2014 G8 Reunion con el director 1 1

29/08/2014 R6 Disefio de prototipo de interfaz 2 4

30/08/2014 G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,25

Total 7,5 8,25



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Luciano Montero
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion
Fecha Codigo Actividad  Descripcidon Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
Lectura de préximos entregables,
26/08/2014 E2 Auto-estudio 2 lectura de documentos entregados la semana anter
y de objetivos de la fase.
27/08/2014 108 Lectura de tutoriales Android 2
29/08/2014 108 Lectura de tutoriales Android 2
30/08/2014 Q5 Revision de documentos 1 lectura de documentos entregados por especialistas
30/08/2014 D2 Elaboracion de documento sobre el prototipo 3
Semanal Comunicacion 1 Lectura y escritura de mails.

Total 11



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Ines Saint Martin
Rol: Administrador - Asistente de Verificacién - Responsable de la Comunicacidn
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Estima Horas realizadas Observaci
26/08/2014 G1 Definir el cronograma para la siguiente iteracion 2 2
26/08/2014 G3 Estimaciones y mediciones 1 1
27/08/2014 G6 Reunién de equipo 3 2,5
27/08/2014 R1 Reunion con el cliente para evacuar dudas de requeri 1 0,5
28/08/2014 GS8 Reunion de seguimiento 1 1
30/08/2014 G4 Gestion de riesgos 3 4
Semana G5 Registrar esfuerzo 0,5 0,5

Total 11,5 11,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Florencia Ruiz

Rol: Analista - Documentador de Usuario - Asistente de Verificacion
Fecha Codigo Actividad Descripcién Actividad Horas Estimadas Horas realizadas  Observaciones
27/08/2014 R1 Reunidn con el cliente para evacuar dudas de requerimientos 0,5 0,5
27/08/2014 G6 Reunion de Equipo 3 2,5
28/08/2014 G8 Reunion con el director 1 1
28/08/2014 R1 Elaboracion del Acta de la Reunién 2 1,5
28/08/2014 R12 Documento de Vision 0.5
28/08/2014 R2 Documentar Requerimientos recabados con cliente 1
29/08/2014 R12 Documento de Vision 2
29/08/2014 R2 Documentar Requerimientos recabados con cliente 1
30/08/2014 R2 Documento de Especificacion de Requerimientos 3
30/08/2014 R12 Documento de Vision 1
30/08/2014 G5 Registrar Esfuerzo 0,5 1
Semanal Comunicacion 1 0,5

Total 8 15



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Korenko

Rol: Analista - Implementador
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaci
27/08/2014 G6 Reunidn de equipo 3 2,5
27/08/2014 R12 Reunion con el cliente para evacuar dudas de requerimientos 1 0,5
28/08/2014 R12 Revision Documento de Vision 3 1
29/08/2014 R12 Continuacion con Documento de Vision 2
29/08/2014 R2 Documentar Especifiacion de Requerimientos recabados con cliente 4 1
30/08/2014 R2 Revisidon Documento de Especificacion de Requerimientos 2
30/08/2014 R12 Revision Documento de Vision 2
30/08/2014 G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
Semanal Comunicacion 1 0,5 Envio y le
Total 12,5 12



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Pablo Da Silva
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
Lectura y entendimiento de préximos entregables,
26/08/2014 E2 Auto-estudio 1,5 lectura de documentos entregados la semana anterio
y de objetivos de la fase.

Elaboracion de consultas para el cliente e ideas para
26/08/2014 desafios. 0,5
27/08/2014 R1 Reunidon de Requerimientos 0,5 0,5 geeurgg)l_?eﬁ%'ig]tcg'se'nte para evacuar dudas
27/08/2014 G6 Reunion de Equipo 2

- . R S Investigacion de herramientas de modelado
27/08/2014 I1 Definir estandares de documentacién técnica 0,5 0,5 y documentacion técnica.
- . ir L Elaboracién del documento

28/08/2014 I1 Definir estandares de documentacion técnica 3 Estandar de Documentacion Técnica
29/08/2014 I1 Definir estandares de documentacion técnica 1 Eﬁg%%cr'%ré %ecl)cduon?\lémgrc]itgn Técnica
29/08/2014 Comunicacion 0,5 Lectura y escritura de mails.
29/08/2014 G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
30/08/2014 Q5 Revisar las Entregas 1 1 Revision de documentos de Especialistas Técnicos
30/08/2014 108 Investigar la Herramienta de Desarrollo 4 5 Investigacion Windows Phone

Total 6,5 16



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Federico Blumetto

Rol: Responsable de SQA - Asistente de Verificacion

Fecha Caddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
24/08/201 Q5 Revision de documentacion. 2 3
26/08/201 Q2 Elaboracion del Plan de calidad. 6 2
27/08/201 G6 Reunion de equipo. 1,5
28/08/201 Q2 Continuo con la elaboracion de plan. 2
28/08/201 GS8 Reunion con el director 1 1
28/08/201 El Clase apoyo SQA 1
29/08/201 Q1 Investigacion sobre propiedades de calidad. 1
29/08/201 Q2 Continuacion con el plan de calidad. 1
29/08/201 E2 Estudio MUM - Generacion de documento para comparti 0,5 1
30/08/201 Q5 Revision entrega semana 02. 3 2,5
30/08/201 Comunicacion 0,5 1

Total 13 17



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Eduardo Mereles

Rol: Analista - Implementador

Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaci
27/08/2014 G6 Reunidén de equipo 3 2,5
27/08/2014 R1 Reunidn con el cliente para evacuar dudas de requerimi 1 0,5
28/08/2014 R1 Elaboracion del Acta de la Reunidn 0,5
29/08/2014 R12 Documento de Vision 2
29/08/2014 R2 Documentar Requerimientos recabados con cliente 2
30/08/2014 R2 Documentar Requerimientos recabados con cliente 3
30/08/2014 G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5

Semanal Comunicacién 1 0,5

Total 5,5 11,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Lucas Bouissa

Rol: Arquitecto - Asistente de Verificacion - Coordinador de Desarrollo

Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaci
semanal Comunicacion 1 1

27/08/20 G6 Reunidén de equipo 2 2

27/08/20 R1 Reunidn con el cliente para evacuar dudas de requeri 1 0,5

29/08/20 D2 Actualizacion Modelo de Dominio 0,5 1

29/08/2014 E2 Auto-Estudio 2

30/08/20 D2 Realizacion de documento Validacion Cliente 2 2

30/08/2014 D2 Realizacion de documento Descripcion de la arquitectura 2 2

30/08/2014 D2 Realizacion de documentos requerimientos para prototipo 1 1

Total 9,5 11,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Gonzalo Sintas
Rol: Responsable de Verificacion - Asistente de SQA
Fecha Caddigo Actividad Descripcién Actividad Horas estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 1,8
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,6
Revisién de documentos Entrega Semana 1
24/08/2014 Q5 (Formatos) 2 2
24/08/2014 Q5 Armado de templates de Documentos para Semana 3 4
Semanal V1 Plan de Verificacion y Validacion 10 9
Investigacion para armado de Plan de Verificacion y
Semanal E2 Validacion 1
28/08/2014 G14 Reunion semanal con el Director 1
30/08/2014 V5 Revision de Documentos Entrega Semana 2 2,5 2,5
30/08/2014 Q5 Revisién de Documentos Entrega Semana 2 2,5 2,5

Total 29,5 24,4



Grupo:

10

Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Leticia Vaz Lutz
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion
Fecha Cddigo Actividad Descripcién Actividad Horas Estim Horas realiza Observaciones
Semanal Comunicaicén 1,5
27/08/2014 E2 Auto-Estudio 1 Leer templates a entregar por especialistas y leer los documentos en el repositorio
28/08/2014 E2 Auto-Estudio 0.5 Buscar informacién para definir el estandar de implementacion
29/08/2014 E2 Auto-Estudio 2 1 Buscar convenciones de implementacion de desarrollo para Microsoft
29/08/2014 109 Definir estandares de implementacion 3 3 Elaboracién del documento Estandar de Implementacion
30/08/2014 Q5 Revisar las entregas 1,5 1,5 Revisar entregables que corresponden a los especialistas técnicos y leer el Plan de Calidad
30/08/2014 109 Definir estandares de implementacidn 4,5 4,5 Elaboracion del documento Estandar de Implementacion
30/08/2014 108 Investigar herramientas de desarrollo 2 2 Investigar emuladores de Windows Phone
30/08/2014 G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5
Total 13,5 15



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Joaquin Gatica

Rol: Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaci
Semanal Comunicacién 2 1,5
Semanal C1 Elaboracién de Plan de Configuracién 6 8
Semanal C1 Comenzar documento de ayuda para el uso repositorio
Git y Redmine 1
29/08/20 E1l Clase de apoyo a Gestion de Configuracion y SCM 1 1,5
Semanal E2 Estudio/lectura de documentacion realizada por otros 3 1,5
30/08/20 G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5

Total 12,5 14



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Consolidado del equipo
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas estimadas Horas realizadas Nombre Rol Linea
26/08/2014 E2 Auto-estudio 1,5 Pablo Especialista Form. y Entrenamiento
26/08/2014 Elaboracion de consultas para el cliente e ideas para desafios. 0,5 Pablo Especialista Requerimientos
27/08/2014 R1 Reunion de Requerimientos 0,5 0,5 Pablo Especialista Requerimientos
27/08/2014 G6 Reunion de Equipo 2 Pablo Especialista Gestion de Proyecto
27/08/2014 11 Definir estandares de documentacion técnica 0,5 0,5 Pablo Especialista Implementacion
28/08/2014 I1 Definir estandares de documentacion técnica 3 Pablo Especialista Implementacion
29/08/2014 11 Definir estandares de documentacion técnica 1 Pablo Especialista Implementacion
29/08/2014 Comunicacién 0,5 Pablo Especialista Comunicacion
29/08/2014 G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Pablo Especialista Gestion de Proyecto
30/08/2014 Q5 Revisar las Entregas 1 1 Pablo Especialista Gestidn de Calidad
30/08/2014 108 Investigar la Herramienta de Desarrollo 4 5 Pablo Especialista Implementacién OO
27/08/2014 G6 Reunion de equipo 3 2,5 Eduardo Analista Gestion de Proyecto
27/08/2014 R1 Reunién con el cliente para evacuar dudas de requerimientos 1 0,5 Eduardo Analista Requerimientos
28/08/2014 R1 Elaboracion del Acta de la Reunién 0,5 Eduardo Analista Requerimientos
29/08/2014 R12 Documento de Vision 2 Eduardo Analista Requerimientos
29/08/2014 R2 Documentar Requerimientos recabados con cliente 2 Eduardo Analista Requerimientos
30/08/2014 R2 Documentar Requerimientos recabados con cliente 3 Eduardo Analista Requerimientos
30/08/2014 G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Eduardo Analista Gestion de Proyecto
Semanal Comunicacion 1 0,5 Eduardo Analista Comunicacion
27/08/2014 R1 Reunion con el cliente para evacuar dudas de requerimientos 0,5 0,5 Florencia Analista Requerimientos
27/08/2014 G6 Reunion de Equipo 3 2,5 Florencia Analista Gestion de Proyecto
28/08/2014 G8 Reunion con el director 1 1 Florencia Analista Gestion de Proyecto
28/08/2014 R1 Elaboracién del Acta de la Reunién 2 1,5 Florencia Analista Requerimientos
28/08/2014 R12 Documento de Vision 0.5 Florencia Analista Requerimientos
28/08/2014 R2 Documentar Requerimientos recabados con cliente 1 Florencia Analista Requerimientos
29/08/2014 R12 Documento de Vision 2 Florencia Analista Requerimientos
29/08/2014 R2 Documentar Requerimientos recabados con cliente 1 Florencia Analista Requerimientos
30/08/2014 R2 Documento de Especificacion de Requerimientos 3 Florencia Analista Requerimientos
30/08/2014 R12 Documento de Vision 1 Florencia Analista Requerimientos
30/08/2014 G5 Registrar Esfuerzo 0,5 1 Florencia Analista Gestion de Proyecto
Semanal Comunicacion 1 0,5 Florencia Analista Comunicacién
semanal Comunicacion 1 1 Lucas Arquitecto Comunicacion
27/08/2014 G6 Reunién de equipo 2 2 Lucas Arquitecto Gestion de Proyecto
27/08/2014 R1 Reunion con el cliente para evacuar dudas de requerimientos 1 0,5 Lucas Arquitecto Gestion de Proyecto
29/08/2014 D2 Actualizacion Modelo de Dominio 0,5 1 Lucas Arquitecto Disefio
29/08/2014 E2 Auto-Estudio 2 Lucas Arquitecto Form. y Entrenamiento
30/08/2014 D2 Realizacion de documento Validacion Cliente 2 2 Lucas Arquitecto Disefio
30/08/2014 D2 Realizacion de documento Descripcion de la arquitectura 2 2 Lucas Arquitecto Disefio
30/08/2014 D2 Realizacion de documentos requerimientos para prototipo 1 1 Lucas Arquitecto Disefio
24/08/2014 Q5 Revision de documentacion. 2 3 Federico Responsable de SQA. Gestion de Calidad.
26/08/2014 Q2 Elaboracion del Plan de calidad. 6 2 Federico Responsable de SQA. Gestion de Calidad.
27/08/2014 G6 Reunion de equipo. 1,5 Federico Responsable de SQA. Gestion de Proyecto.
28/08/2014 Q2 Continuo con la elaboracion de plan. 2 Federico Responsable de SQA. Gestion de Calidad.
28/08/2014 G8 Reunion con el director 1 1 Federico Responsable de SQA. Gestion de Proyecto.
28/08/2014 El Clase apoyo SQA 1 Federico Responsable de SQA. Gestion de Calidad.
29/08/2014 Q1 Investigacion sobre propiedades de calidad. 1 Federico Responsable de SQA. Gestion de Calidad.
29/08/2014 Q2 Continuacion con el plan de calidad. 1 Federico Responsable de SQA. Gestion de Calidad.
29/08/2014 E2 Estudio MUM - Generacion de documento para compartir. 0,5 1 Federico Responsable de SQA. Gestion de Calidad.
30/08/2014 Q5 Revision entrega semana 02. 3 2,5 Federico Responsable de SQA. Gestion de Calidad.
30/08/2014 Comunicacion 0,5 1 Federico Responsable de SQA. Comunicacion
Semanal Comunicaicén 1,5 Leticia Especialista Comunicacion
27/08/2014 E2 Auto-Estudio 1 Leticia Especialista Form. y Entrenamiento
28/08/2014 E2 Auto-Estudio 0.5 Leticia Especialista Form. y Entrenamiento
29/08/2014 E2 Auto-Estudio 2 1 Leticia Especialista Form. y Entrenamiento
29/08/2014 109 Definir estandares de implementacion 3 3 Leticia Especialista Implementacion
30/08/2014 Q5 Revisar las entregas 1,5 1,5 Leticia Especialista Gestion de calidad
30/08/2014 109 Definir estandares de implementacion 4,5 4,5 Leticia Especialista Implementacion
30/08/2014 108 Investigar herramientas de desarrollo 2 2 Leticia Especialista Implementacion
30/08/2014 G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Leticia Especialista Gestion de Proyecto




Semanal Comunicacion 2 1,5 Joaquin Responsable de SCM Comunicacion
Semanal C1 Elaboracién de Plan de Configuracion 6 8 Joaquin Responsable de SCM Gestién de Configuracion
Semanal C1 ggg:ﬁinnzsr documento de ayuda para el uso repositorios Git y 1 Joaquin Responsable de SCM Gestion de Configuracién
29/08/2014 El Clase de apoyo a Gestidén de Configuracion y SCM 1 1,5 Joaquin Responsable de SCM Gestion de Configuracién
Semanal E2 Estudio/lectura de documentacidn realizada por otros 3 1,5 Joaquin Responsable de SCM Form. y Entrenamiento
30/08/2014 G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Joaquin Responsable de SCM Gestion de Proyecto
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 1,8 Gonzalo Responsable de Verificacion Comunicacién
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,6 Gonzalo Responsable de Verificacion Gestion de Calidad
24/08/2014 Q5 Revision de documentos Entrega Semana 1 (Formatos) 2 2 Gonzalo Asistente de SQA Gestion de Calidad
24/08/2014 Q5 Armado de templates de Documentos para Semana 2 3 4 Gonzalo Asistente de SQA Gestion de Calidad
Semanal \21 Plan de Verificacion y Validacion 10 9 Gonzalo Responsable de Verificacion Verificacion
Semanal E2 {/r;\llie(:jsat‘l:?gﬁlon para armado de Plan de Verificacion y 1 Gonzalo Responsable de Verificacion Form. y Entrenamiento
28/08/2014 G14 Reunion semanal con el Director 1 1 Gonzalo Responsable de Verificacion Gestion de Proyecto
30/08/2014 V5 Revision de Documentos Entrega Semana 2 2,5 2,5 Gonzalo Responsable de Verificacion Verificacion
30/08/2014 Q5 Revision de Documentos Entrega Semana 2 2,5 2,5 Gonzalo Asistente de SQA Gestion de Calidad
27/08/2014 G6 Reunién de equipo 3 2,5 Juan Analista Gestién de Proyecto
Gestion de Proyecto R12 Reunion con el cliente para evacuar dudas de requerimientos 1 0,5 Juan Analista Requerimientos
28/08/2014 R12 Revisién Documento de Vision 3 1 Juan Analista Requerimientos
29/08/2014 R12 Continuacion con Documento de Vision 2 Juan Analista Requerimientos
29/08/2014 R2 Documentar Especifiacion de Requerimientos recabados con cliente 4 1 Juan Analista Requerimientos
30/08/2014 R2 Revision Documento de Especificacion de Requerimientos 2 Juan Analista Requerimientos
30/08/2014 R12 Revision Documento de Vision 2 Juan Analista Requerimientos
30/08/2014 G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Juan Analista Gestion de Proyecto
Semanal Comunicacion 1 0,5 Juan Analista Comunicacion
26/08/2014 G1 Definir el cronograma para la siguiente iteracion 2 2 Inés Administrador Gestion de Proyecto
26/08/2014 G3 Estimaciones y mediciones 1 1 Inés Administrador Gestion de Proyecto
27/08/2014 G6 Reunion de equipo 3 2,5 Inés Administrador Gestion de Proyecto
27/08/2014 R1 Reunion con el cliente para evacuar dudas de requerimientos 1 0,5 Inés Administrador Gestion de Proyecto
28/08/2014 G8 Reunién de seguimiento 1 1 Inés Administrador Gestion de Proyecto
30/08/2014 G4 Gestion de riesgos 3 4 Inés Administrador Gestion de Proyecto
Semana G5 Registrar esfuerzo 0,5 0,5 Inés Administrador Gestion de Proyecto
Total 136,4
Esfuerzo Realizado (en horas)
[Total Linea Analisis/Req. 28
[Total Linea Disefio 6
[Total Linea Implementaciéon 19
[Total Linea Gestién de Calidad 25,1
[Total Linea Gestién de Configuracién y Control de Cambios 10,5
[Total Linea Gestién de Proyecto 31,5
[Total Linea Verificacion 11,5
[Total Linea Comunicacién 8,8
[Total Linea Transicién al entorno del usuario
Form. y Entrenamiento 8,5
Esfuerzo Realizado (en horas)
[Total Analistas 39
[Total Documentador de usuario
[Total Arquitecto 11,5
[Total Coordinador de Desarrollo
ITotal Implementador




[Total Responsable de Ntcleo

[Total Responsable del Consolidado
[Total Espec. Técnicos

[Total Responsable de SQA

[Total Responsable de SCM

[Total Asistente SQA

[Total Responsable de Verificacion
[Total Asistente de Verificacion
[Total Administrador

[Total Responsable de la Comunicacién
[Total Instructor

31,5
17
14

8,5

15,9

11,5

Esfuerzo Realizado (en horas)

IAlejandro Miguel
Luciano Montero
Ines Saint Martin
Florencia Ruiz
Juan Korenko
Pablo Da Silva
Federico Blumetto
Eduardo Mereles
Lucas Bouissa
Leticia Vaz Lutz
iGonzalo Sintas
Joaquin Gatica

8,25




