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1.        Descripción de la entrega realizada: 
 

1.1.       Líneas de Trabajo básicas: 
 

1.1.1.     Requerimientos 

1.1.1.1.       Modelo de Casos de uso - RQMODG10v1.4.pdf 
Este documento se adelante de la semana próxima. El mismo contiene los casos             
de uso que se pueden establecer hasta el momento con los requerimientos que             
hemos relevado. 
 
 

1.1.2.    Verificacion 
 

1.1.2.1   Informe de verificacion de documento - VRIVDG10v1.1.pdf 
Este documento contiene los errores encontrados en la verificación de los           
documentos de especificación de requerimientos y el modelo de dominio. 

1.2.       Líneas de Trabajo de Gestión: 
 

1.2.1.     Gestión de Calidad 
 

1.2.1.1.        Entrega semanal de SQA - SQAESG10v1.0.pdf 
Este documento detalla la entrega realizada. 
 

1.2.1.2.    Informe de revision de SQA - SQAIRG10v1.1.pdf 
En este documento se detallan los errores encontrados luego de la revisión del             
documento de especificación de requerimientos. 
 

1.2.2.    Gestión de Proyecto 
 

1.2.2.1     Informe de situacion de proyecto - GPISPG10v1.1.pdf 
En este documento se detallan las mediciones con respecto a los horas trabajadas             
por el equipo y los productos realizados. 
 
 



2.        Entregables de la Semana que no se entregan: 
 

2.1.       Líneas de Trabajo básicas: 
 

2.1.1.     Requerimientos 
 

2.1.1.1.        Acta de reunion de requerimientos 
No se realizó una reunion con el cliente, la comunicación fue via mail, por lo tanto                
no se entrega este documento. 
 

2.1.1.2.        Pautas para la interfaz de usuario 
Se mantiene la misma versión que la semana pasada. Se está trabajando en la              
interfaz para Windows Phone. 
 

2.1.2.     Verificacion 
 

2.1.2.1.     Informe de Verificación de integración (del prototipo) 
No se entrega este documento porque aún no hay ningún prototipo, recién en esta              
entrega se van a definir algunos lineamientos para realizar los mismos para la             
entrega proxima. 
 

2.1.2.2.     Reporte de pruebas del prototipo 
Al igual que en el punto anterior, no se entrega este documento porque no existen               
prototipos implementados.  
 

3.        Entregables pendientes de semanas anteriores: 
 

3.1.       Líneas de Trabajo básicas: 
 
 



3.1.1.     Análisis y Diseño 

 

3.1.1.1.   Descripción de la arquitectura (Vista de modelos de casos de uso) - 
DSARQG10v2.1.pdf 
En este documento se detalla la arquitectura desde el punto de vista de los casos               
de uso. 
 

3.1.1.2.   Documento de diseño del prototipo - DSOODDPG10v1.1.pdf 
En este documento se especifica formalmente el diseño del prototipo. 
 

3.1.1.3.   Modelo de dominio - RQOOMDOG10v2.4.pdf 
En este documento se muestra el modelo de dominio que hemos elaborado hasta             
el momento. 
 

3.2.       Líneas de Trabajo de Gestión: 
 

3.2.1.     Gestión de Proyecto 
 

3.2.1.1.        Acta de reunion de equipo - GPAREG10v1.1.pdf 
Se detallan los temas tratados en la reunion de equipo que no se habia podido               
realizar la semana anterior. 
 

3.2.1.2.     Lecciones aprendidas - GPLAG10v1.1.pdf 
Quedó pendiente este documento porque no se habia realizado la reunion quincenal            
del grupo. Ahora con el aporte de todos se entrega en este documento las              
lecciones aprendidas en lo que va del proyecto. 
 

3.2.1.3.        Plan de Desarrollo 
Este documento detalla las tareas a realizar respecto al desarrollo de los productos,             
sus responsables y una estimación de cuándo se realizarán las mismas. 
 

4.        Informe SQA sobre la calidad de los Entregables: 
La calidad de los entregables es buena.  
De todas formas existen cosas a mejorar: 



1. Los tiempos de entrega de los documentos: para esta semana no se realizó             
como se esperaba pero como la cantidad de documentos era menor a la             
semana anterior se pudieron revisar de todas maneras. 

2. Formato de los documentos: todos los documentos no respetaron el          
formato especificado al momento de mandarlos a la revisión. 

 
En conclusión, se debe mejorar para la proxima entrega, pero lo ocurrido estaba             
dentro de lo previsto para esta etapa del proyecto. 
 
 
 


