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1.        Actividades previstas en el Plan de Calidad 
Según lo descrito en el Plan de Calidad, las actividades previstas son: 
 

Evaluar y ajustar el plan de SQA. 

Revision tecnica formal. 

Revisar las entregas. 

Revisar el ajuste al proceso. 

Evaluar la calidad de los productos. 

 

2.        Desviaciones Encontradas 

2.1. Se planeaba hacer RTFs. 
Dado el desfasaje que tuvimos y que estamos con poco margen de error, se              
destinó el tiempo a implementación y no se pudo coordinar para realizar la RTF              
planificada. 
 

2.2. Revision de código 
Junto con la RTF se esperaba hacer una revisión de código, con alguna herramienta              
de las cuales se ha estado investigando, pero tampoco se ha hecho dado que la               
prioridad es la implementación para no generar más retraso. 
 

2.3. No se han establecido estándares 
En el punto 5.3 del Plan de Calidad se menciona que las aplicaciones deben cumplir               
los estándares de cada tienda para poder ser publicadas. No se ha trabajado sobre              
este tema. 

3.        Mediciones 
En las entregas semanales al director se ha seguido la línea base de documentos              
planteada por el MUM, pero evaluando en cada semana si corresponde o no             
entregar cada documento. 
El 100% de los documentos entregados han sido revisados. 
 



4.        Evaluación y Ajustes 

4.1. RTFs 
Se coordinarán RTFs sobre el código de ambas plataformas para esta semana o la              
próxima dependiendo de la disponibilidad de los implementadores. 
 


