Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Alejandro Miguel
Rol: Analista - Disenador de Interfaz de Usuario - Implementador
Fecha Cébdigo Actividad Descripcién Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
13/10/2014 E2 Desarrollar Légica de Juego Carrera 2 2
14/10/2014 E2 Desarrollar Légica de Juego Carrera. 1 1
15/10/2014 I3 Correciones y adicién de nuevos elementos en desafio La Carrera. 1 1,5
16/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1
16/10/2014 G6 Reunion de implementadores. 1 1,5
17/10/2014 G6 Reunion de implementadores. 1 1,5
17/10/2014 I3 Correciones y adicién de nuevos elementos en desafio La Carrera. 3 3
18/10/2014 I3 Correciones y adicién de nuevos elementos en desafio La Carrera. 45 4,5
18/10/2014 12 Correccion de string's hardcodeados, traduccion de los mismos. 1 2
Semanal Comunicacion 1 1
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5
Total 17 19,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Luciano Montero
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion
Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
13/10/2014 E2 Desarrollar Légica de Cambio de idioma 1 3
14/10/2014 E2 Desarrollar Légica de LogOff 1 1
16/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1
16/10/2014 G6 Reunién de implementadores. 1 1,5
17/10/2014 G6 Reunién de implementadores. 1 1,5
18/10/2014 13 Desarrollar Légica de Codigo QR 3 4
Semanal Comunicacion 1 1
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5
Total 9,5 13,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Ines Saint Martin
Rol: Administrador - Asistente de Verificacién - Responsable de la Comunicacidn
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Estima Horas realizadas Observaci
16/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5
Semanal G5 Comunicacion 2 3
14/10/2014 G18 Armado de la presentacion para el director 0,5 2
Armado de documentos 2 5
Crear tareas en redmine 1 2
Re planificar entrega al cliente 1 1
Revisar entrega 1 1

Total 9 15,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Florencia Ruiz
Rol: Analista - Documentador de Usuario - Responsable de Verificacion
Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estimadas Horas realizadas = Observaciones
Semanal G5 Comunicacion 1 1,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5
13/10/2014 \4 Terminar de armar las pruebas del sistema 1 1
16/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1
18/10/2014 V5 Revision de documento - verificacion 1 1
18/10/2014 V8 Ejecucién de Pruebas De Sistema Manuales 3 3
18/10/2014 V7 Reporte de Pruebas 2 1,5
18/10/2014 V9 Evaluacion de la Verificacion 3 2 Se realiza evaluacion de la verificacion.
18/10/2014 V2 Evaluar y ajustar el plan de VyV 1 1
Total 11 12,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Juan Korenko
Rol: Analista - Implementador
Fecha Cddigo Actividad Descripcidn Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
12/10/2014 15 Integracion con el Servidor del Login FB y WL 1,5 2
12/10/2014 I3 Correccidn de los Errores de WL: 4,7,11,15,26 2 1,5
12/10/2014 I3 Correccién de Logout de Live que demoraba en dejar realizarlo 0,5
13/10/2014 15 Interfaz Ver Ranking Agregar Foto para ver 2 2,5
13/10/2014 I5 Integracion obtener prox Desafio con el Servidor 1,5 1,5
14/10/2014 12 Interfaz Ver Ranking 3 2,5 Agregar imagen de fondo y re adaptar las fotos y los textos
14/10/2014 12 Logica Ver Ranking 2 1,5 Obtener fotos desde url y imprimir
14/10/2014 12 Cambio guardar imagenes de perfil como URL para WL y FB 1
14/10/2014 12 Logica Invitar Amigos Facebook 3,5 3
15/10/2014 12 Interfaz Invitar Amigos Facebook 2 1 Agregar Boton
15/10/2014 12 Preparacion para liberacién 2da iteracion 1,5 Correccion de algunos errores encontrados
15/10/2014 I3 Correccion Bug de liberacion no dejaba login Facebook no desarrolladores 2,5
16/10/2014 GS8 Reunion con el director 1 1
16/10/2014 G6 Reunion previa de implementadores Disefio de Interfaz 1 1
17/10/2014 12 Analisis Problemas con GPS de estabilidad de localizacion 1,5
17/10/2014 I3 Correcion de Bugs reportados y otros encontrados 2 2
17/10/2014 12 Traduccion de algunos Strings 0,5
18/10/2014 12 Traduccion de algunos Strings 0,5
18/10/2014 17 Pruebas Unitarias Logoff y Cambiar Idioma y de Integracion que se podian 2 1

Semanal Comunicacion 1 1

Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5

Total 18,5 30



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Pablo Da Silva
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
Semanal Comunicacion 1 3
12/10/2014 12 Implementacion - Logout para Live 2 1
12/10/2014 17 Pruebas unitarias Logout 1 1
13/10/2014 12 Implementacién - Obtener URL de imagen de usuario 2 1,5
14/10/2014 12 Implementacion - Obtener URL de imagen de usuario 1
16/10/2014 G6 Reunion de implementadores Disefio de Interfaz 1 1
16/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1
16/10/2014 12 Implementacion - Ldogica de desafio Codigo QR 4 1,5
17/10/2014 12 Implementacion - UI de desafio Cdédigo QR 4 1,5
18/10/2014 P1 Elaboracién del documento Plan de Implantacién 4 2
18/10/2014 V7 Pruebas de Integracién 1 1

Total 21,5 16



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Federico Blumetto
Rol: Responsable de SQA - Asistente de Verificacion
Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
12/10/201 Q5 Revision de documentos 2 2
12/10/201 Armado de la entrega semanal 1 1
13/10/201 V4 Terminar de armar las pruebas del sistema 1 1
14/10/201 V4 Revision de las pruebas 1 0,5
14/10/201 G18 Armado de la presentacion para el director 0,5 1
15/10/201 Q3 Evaluacion y ajuste del Plan de Calidad 1 0,5
16/10/201 Q7 Informe de revision sobre Arquitectura. 0,5 0,5
16/10/201 G8 Reunion con el director 1 1
18/10/201 V2 Ajuste de verificacion - Asistente 0,5 0,5
18/10/201 V8 Ejecucion de pruebas del sistema 2 2,5 g: ggﬂﬁgi Epog?ecr%gsor emulador. Al cambiar idioma reinicia y
18/10/201 Q5 Revision de documentos para la entrega 2 1
18/10/201 V5 Revision de documento - verificacion 1 0,5
18/10/201 Evaluacion de la verificacion - Unitaria 1 0,5
Semanal Q6 Comunicacion para revisar ajuste de proceso. 1 1
Semanal G5 Comunicacion 1 1,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5
Total 17 15,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Eduardo Mereles
Rol: Analista - Implementador
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
14/10/2014 110 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 2
16/10/2014 110 Desafio Laberinto 2
16/10/2014 Reunion con Director 1 1
16/10/2014 Reunion previa de implementadores Disefio de Interfaz 1
Semanal Comunicacion 1 1
Semanal Registro de esfuerzo 0,5 1

Total 2,5 8



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Lucas Bouissa
Rol: Arquitecto - Asistente de Verificacion - Coordinador de Desarrollo

Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad

Horas Esti Horas realizadas Observaciones

12/10/2014 E2 Revision de documentos 2 2
15/10/2014 D2 Actualizacion Tabla de Horas 1 1
15/10/2014 G10 Actualizacion Plan de Desarrollo 1 1
15/10/2014 Ccu2 Documento Validacion con el Cliente 1 1
16/10/2014 G14 Reunion con Director 1 1
17/10/2014 D2 Estudio Descripcion de Version 1 1
18/10/2014 D2 Actualizacion Plan de Desarrollo 2 2
18/10/2014 V6 Instalacion Windows 8 1 2
18/10/2014 V6 Instalacién entorno de Pruebas WP 2 2
18/10/2014 G5 Comunicacion 1 1,5
18/10/2014 G5 Registro de Esfuerzo 0,5 0,5
Total 13,5 15



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Gonzalo Sintas
Rol: Implementador - Asistente de SQA
Fecha Caddigo Actividad Descripcién Actividad Horas estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5
Semanal 17 Pruebas sobre la aplicacion (Unitarias y de Integracion) 1,5
16/10/2014 Q5 Armado de Templates para Semana 9 0,5 0,5
16/10/2014 G14 Reunion con el Director 1 1
17/10/2014 E2 Estudio de uso de Acelerémetro 1,5

Total 4 7



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Joaquin Gatica

Rol: Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador

Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5

16/10/2014 Reunién con el Director 1 1

15/10/2014 C3 Seguimiento de la linea base 3 2
Semanal 110 Implementacion del servidor 7,5 10

Total 14 15,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Leticia Vaz Lutz
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion
Fecha Cédigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estim Horas realizaObservaciones
Semanal Comunicacién 1,5 2
Semanal G5 Registro semanal de actividades 0.5 0,5
12/10/2014 12 Implementar Idgica de cambio de idioma 3
14/10/2014 17 Pruebas unitarias 1 1
14/10/2014 12 Implementar Idgica de Ranking 5 0,5
14/10/2014 13 Solucionar errores encontrados en pruebas unitarias 2
15/10/2014 V8 Hacer pruebas en un cel con Windows Phone 8 2 2
16/10/2014 G6 Reunion de implementadores Disefio de Interfaz 1 1
16/10/2014 G8 Reunidn con el director 1 1
17/10/2014 13 Solucionar errores encontrados en pruebas unitarias 1 1
18/10/2014 13 Solucionar errores encontrados en pruebas unitarias 2 3
18/10/2014 P1 Elaboracion del documento Plan de Implantacién 3
18/10/2014 I3 Arreglar detalles pendientes 1
Total 14,5 19



Grupo:

10

Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Consolidado del equipo
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas estimadas Horas realizadas Nombre Rol Linea
14/10/2014 110 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 2 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
16/10/2014 110 Desafio Laberinto 2 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
16/10/2014 Reunion con Director 1 1 Eduardo Mereles Implementador Comunicacion
16/10/2014 Reunion previa de implementadores Disefio de Interfaz 1 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
Semanal Comunicacion 1 1 Eduardo Mereles Implementador Comunicacion
Semanal Registro de esfuerzo 0,5 1 Eduardo Mereles Implementador Comunicacion
12/10/2014 15 Integracion con el Servidor del Login FB y WL 1,5 2 Juan Korenko Implementador Implementacion
12/10/2014 3 Correccién de los Errores de WL: 4,7,11,15,26 2 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
12/10/2014 3 Correccién de Logout de Live que demoraba en dejar realizarlo 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
13/10/2014 15 Interfaz Ver Ranking Agregar Foto para ver 2 2,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
13/10/2014 15 Integracion obtener prox Desafio con el Servidor 1,5 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
14/10/2014 12 Interfaz Ver Ranking 3 2,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
14/10/2014 12 Logica Ver Ranking 2 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
14/10/2014 12 Cambio guardar imagenes de perfil como URL para WL y FB 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
14/10/2014 12 Logica Invitar Amigos Facebook 35 3 Juan Korenko Implementador Implementacion
15/10/2014 12 Interfaz Invitar Amigos Facebook 2 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
15/10/2014 12 Preparacion para liberacion 2da iteracion 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
15/10/2014 13 Correccion Bug de liberacion no dejaba login Facebook no desarrolladores 25 Juan Korenko Implementador Implementacion
16/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1 Juan Korenko Implementador Gestion de Proyecto
16/10/2014 G6 Reunion previa de implementadores Disefio de Interfaz 1 1 Juan Korenko Implementador Gestidn de Proyecto
17/10/2014 12 Analisis Problemas con GPS de estabilidad de localizacion 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
17/10/2014 3 Correcion de Bugs reportados y otros encontrados 2 2 Juan Korenko Implementador Implementacion
17/10/2014 12 Traduccion de algunos Strings 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
18/10/2014 12 Traduccion de algunos Strings 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
18/10/2014 17 Pruebas Unitarias Logoff y Cambiar Idioma y de Integracion que se po 2 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
Semanal Comunicacion 1 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Juan Korenko Implementador Gestion de Proyecto
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 2 Joaquin Gatica Implementador Gestion de Proyecto
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Joaquin Gatica Implementador Gestion de Proyecto
16/10/2014 Reunién con el Director 1 1 Joaquin Gatica Implementador Gestion de Proyecto
15/10/2014 c3 Seguimiento de la linea base 3 2 Joaquin Gatica Responsable de SCM Gestion de Configuracion
Semanal 110 Implementacién del servidor 7,5 10 Joaquin Gatica Implementador Implementacion
Semanal Comunicacion 1,5 2 Leticia Vaz Implementador
Semanal G5 Registro semanal de actividades 0.5 0,5 Leticia Vaz Implementador Gestidn de Proyecto
12/10/2014 12 Implementar légica de cambio de idioma 3 Leticia Vaz Implementador Implementacion
14/10/2014 17 Pruebas unitarias 1 1 Leticia Vaz Implementador Implementacion
14/10/2014 12 Implementar légica de Ranking 5 0,5 Leticia Vaz Implementador Implementacion
14/10/2014 I3 Solucionar errores encontrados en pruebas unitarias 2 Leticia Vaz Implementador Implementacion
15/10/2014 V8 Hacer pruebas en un cel con Windows Phone 8 2 2 Leticia Vaz Implementador Implementacion
16/10/2014 G6 Reunion de implementadores Disefio de Interfaz 1 1 Leticia Vaz Implementador Implementacion
16/10/2014 G8 Reunidén con el director 1 1 Leticia Vaz Implementador Implementacion
17/10/2014 I3 Solucionar errores encontrados en pruebas unitarias 1 1 Leticia Vaz Implementador Implementacion
18/10/2014 13 Solucionar errores encontrados en pruebas unitarias 2 3 Leticia Vaz Implementador Implementacion
18/10/2014 P1 Elaboracién del documento Plan de Implantacién 3 Leticia Vaz Responsable Técnico Responsable Técnico
18/10/2014 13 Arreglar detalles pendientes 1 Leticia Vaz Implementador Implementacion
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Pablo Da Silva Implementador Gestion de Proyecto
Semanal Comunicacion 1 3 Pablo Da Silva Implementador Comunicacion
12/10/2014 12 Implementacion - Logout para Live 2 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
12/10/2014 17 Pruebas unitarias Logout 1 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
13/10/2014 12 Implementacién - Obtener URL de imagen de usuario 2 1,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
14/10/2014 12 Implementacién - Obtener URL de imagen de usuario 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
16/10/2014 G6 Reunion de implementadores Disefio de Interfaz 1 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
16/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
16/10/2014 12 Implementacion - Logica de desafio Codigo QR 4 1,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
17/10/2014 12 Implementacion - UI de desafio Céddigo QR 4 1,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
18/10/2014 P1 Elaboracién del documento Plan de Implantacién 4 2 Pablo Da Silva Responsable Técnico Implementacion
18/10/2014 V7 Pruebas de Integracion 1 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
12/10/2014 E2 Revision de documentos 2 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
15/10/2014 D2 Actualizacion Tabla de Horas 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
15/10/2014 G10 Actualizacion Plan de Desarrollo 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto




15/10/2014 cu2 Documento Validacion con el Cliente 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
16/10/2014 G14 Reunion con Director 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
17/10/2014 D2 Estudio Descripcion de Version 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
18/10/2014 D2 Actualizacion Plan de Desarrollo 2 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
18/10/2014 V6 Instalacion Windows 8 1 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
18/10/2014 V6 Instalacién entorno de Pruebas WP 2 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
18/10/2014 G5 Comunicacion 1 1,5 Lucas Bouissa Arquitecto Comunicacion
18/10/2014 G5 Registro de Esfuerzo 0,5 0,5 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
Semanal Comunicacién - Intercambio de mails 2 2 Gonzalo Sintas Implementador Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Gestion de Proyecto
Semanal 17 Pruebas sobre la aplicacién (Unitarias y de Integracion) 1,5 Gonzalo Sintas Implementador Implementacion
16/10/2014 Q5 Armado de Templates para Semana 9 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Asistente de SQA Gestion de Calidad
16/10/2014 G14 Reunién con el Director 1 1 Gonzalo Sintas Implementador Gestion de PRoyecto
17/10/2014 E2 Estudio de uso de Acelerémetro 1,5 Gonzalo Sintas Implementador Formacion y Entrenamient
Semanal G5 Comunicacion 1 1,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificaicon Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificaicon Gestion de Proyecto
13/10/2014 V7 Terminar de armar las pruebas del sistema 1 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificaicon Verificacion
16/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificaicon Gestion de Proyecto
18/10/2014 V5 Revision de documento - verificacion 1 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificaicon Verificacion
18/10/2014 V8 Ejecucion de Pruebas De Sistema Manuales 3 3 Florencia Ruiz  Responsable de Verificaicon Verificacion
18/10/2014 V7 Reporte de Pruebas 2 1,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificaicon Verificacion
18/10/2014 V9 Evaluacién de la Verificacion 3 2 Florencia Ruiz Responsable de Verificaicon Verificacion
18/10/2014 V2 Evaluar y ajustar el plan de VyV 1 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificaicon Verificacion
12/10/2014 Q5 Revision de documentos 2 2 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
12/10/2014 Armado de la entrega semanal 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
13/10/2014 V4 Terminar de armar las pruebas del sistema 1 1 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
14/10/2014 V4 Revision de las pruebas 1 0,5 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
14/10/2014 G18 Armado de la presentacion para el director 0,5 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
15/10/2014 Q3 Evaluacion y ajuste del Plan de Calidad 1 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
16/10/2014 Q7 Informe de revision sobre Arquitectura. 0,5 0,5 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
16/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
18/10/2014 V2 Ajuste de verificacion - Asistente 0,5 0,5 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
18/10/2014 V8 Ejecucion de pruebas del sistema 2 2,5 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
18/10/2014 Q5 Revision de documentos para la entrega 2 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
18/10/2014 V5 Revision de documento - verificacion 1 0,5 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
18/10/2014 Evaluacion de la verificacion - Unitaria 1 0,5 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
Semanal Q6 Comunicacién para revisar ajuste de proceso. 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
Semanal G5 Comunicacion 1 1,5 Federico Blumett Responsable de SQA Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
16/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1 Inés Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Inés Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto
Semanal G5 Comunicacion 2 3 Inés Saint Martin Administrador Comunicacion
14/10/2014 G18 Armado de la presentacion para el director 0,5 2 Inés Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto
Armado de documentos 2 5 Inés Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto
Crear tareas en redmine 1 2 Inés Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto
Re planificar entrega al cliente 1 1 Inés Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto
Revisar entrega 1 1 Inés Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto
13/10/2014 E2 Desarrollar Légica de Juego Carrera 2 2 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
14/10/2014 E2 Desarrollar Légica de Juego Carrera. 1 1 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
15/10/2014 I3 Correciones y adicién de nuevos elementos en desafio La Carrera. 1 1,5 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
16/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
16/10/2014 G6 Reunién de implementadores. 1 1,5 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
17/10/2014 G6 Reunion de implementadores. 1 1,5 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
17/10/2014 I3 Correciones y adicién de nuevos elementos en desafio La Carrera. 3 3 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
18/10/2014 I3 Correciones y adicién de nuevos elementos en desafio La Carrera. 45 45 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
18/10/2014 12 Correccidn de string's hardcodeados, traduccién de los mismo 1 2 Alejandro Miguel Implementador Implementacion
Semanal Comunicacion 1 1 Alejandro Miguel Implementador Gestidn de Proyecto
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Alejandro Miguel Implementador Gestidn de Proyecto
13/10/2014 E2 Desarrollar Légica de Cambio de idioma 1 3 Luciano Montero Implementador Implementacion
14/10/2014 E2 Desarrollar Légica de LogOff 1 1 Luciano Montero Implementador Implementacion
16/10/2014 G8 Reunion con el director 1 1 Luciano Montero Implementador Implementacion
16/10/2014 G6 Reunién de implementadores. 1 15 Luciano Montero Implementador Implementacion
17/10/2014 G6 Reunién de implementadores. 1 15 Luciano Montero Implementador Implementacion
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