Grupo:

10

Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Alejandro Miguel
Rol: Analista - Diseflador de Interfaz de Usuario - Implementador
Fecha Caddigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones
Comunicacion - Intercambio de mails 1
Estudio del modelo de
proceso a utilizar,
caracteristicas de
interfaces de usuario en
18/082/2014 E2 Auto-estudio 4 aplicaciones moviles.
Documentar Requerimientos recabados con cliente
20/08/2014 R1 elaboracion del Acta de la Reunion 2
21/08/2014 Reunion con el director 1
22/08/2014 El Clase de Apoyo de Relevamientos de Requisitos 1
Elaboracion documento Descripcion General de Pro
22/08/2014 R10 y revision del acta de reunidn con el cliente 1
22/08/2014 R6 Definir pautas para la interfaz de usuario 2
Investigacién sobre
herramientas para
desarrollar mockups de
22/08/2014 E2 Auto-estudio 2 diseno de interfaz.
23/08/2014 G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5
23/08/2014 E2 Auto-estudio 1,5

Total

16



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Luciano Montero

Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracién

Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Observaciones
16/08/2014 Instalacion entorno de desarrollo Android 2
18/08/2014 Instalacion entorno de desarrollo Android 2
19/08/2014 Elaboracion de documento de entorno de desarrollo Androi 1
20/08/2014 Lectura de tutoriales Android 2
21/08/2014 Reunion semanal con grupo de estudio 1
21/08/2014 Reunion quincenal con el profesor 1
22/08/2014 Lectura de tutoriales Android 3

Total 12



Grupo: 10
Nombre:

Ines Saint Martin

Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Rol: Administrador - Asistente de Verificacidn - Responsable de la Comunicacion
Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Observaciones
16/08/2014 - 23/08/2014 Comunicacién - Intercambio de mails 2
21/08/2014 Reunioén con el director 1
24/08/2014 G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5
22/08/2014 CU5 Elaborar documento informativo. 2
16/08/2014 - 23/08/201E2 Auto-estudio 2
24/08/2014 G15 Revision técnica y administrativa. 2
16/08/2014 - 23/08/2014 Comprension del proceso a utilizar. 2

Total 11,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Florencia Ruiz

Rol: Analista - Documentador de Usuario - Asistente de Verificacion

Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Observaciones
Comunicacion - Intercambio de mails 1
Documentar Requerimientos recabados con cliente y

20/08/2014 R1 elaboracion del Acta de la Reunion 2

21/07/2014 Reunidn con el director 1
Elaboracion documento Descripcion General de

22/08/2014 R10 Proyecto y revision del acta de reunién con el cliente 2,5

22/08/2014 El Clase de Apoyo de Relevamientos de Requisitos
Elaboracion documento Especificacion de

23/08/2014 R2 Requerimientos 4

23/08/2014 G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5

Total 12



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Juan Korenko
Rol: Analista - Implementador
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Observaciones
Comunicacion - Intercambio de mails 1
19/08/2014 E2 Estudio de alguna de las tecnologias a utilizar 2
Documentar Requerimientos recabados con cliente y elaboracion del
20/08/2014 R1 Acta de la Reunidén 2
21/08/2014 Reunidn con el director 1
22/08/2014 El Clase de Apoyo de Relevamientos de Requisitos 1
Elaboracion documento Descripcion General de Proyecto y revision
22/08/2014 R10 del acta de reunién con el cliente 2,5
23/08/2014 R2 Elaboracion documento Especificacion de Requerimientos 4
23/08/2014 G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5

Total 14



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Pablo Da Silva
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracién
Fecha Caddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Observaciones
16/08/2014 Investigacion de herramienta Xamarin 2
18/08/2014 Investigacion de herramienta Xamarin 3
Temas generales del proyecto (desafios, organizacion
20/08/2014 herramientas, lectura de mails) 2
21/08/2014 Reunion de equipo 1
21/08/2014 Reunion quincenal con el profesor 1
Busqueda de tutoriales de android y Windows Phone 1

Total 10



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Federico Blumetto

Rol: Responsable de SQA - Asistente de Verificacion

Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Observaciones
16/08/201 E2 Lectura basica del MUM. 1
16/08/201 Q5 Revision de documentos. 0,5
17/08/201 Q5 Revision de los documentos a entregar. 2
19/08/201 E2 Comprension del proceso a utilizar. 1
19/08/201 E2 Lectura sobre normas de calidadad. 1
19/08/201 Q2 Primer acercamiento al plan de caliad 2
20/08/201 Compartir documentos para trabajo compartido. 0,5
21/08/201 G114 Reunion con el director. 1
23/08/201 Temas generales de comunicacion. 1
23/08/201 E2 Resumen del MUM para compartir. 2

Total

12



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Eduardo Mereles
Rol: Analista - Implementador
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Observaciones
Comunicacién - Intercambio de mails 1
Documentar Requerimientos recabados con cliente y
20/08/2014 R1 elaboracién del Acta de la Reunioén 2
21/08/2014 Reunién con el director 1
22/08/2014 El Clase de Apoyo de Relevamientos de Requisitos 1
Elaboracion documento Descripcion General de Proyecto
22/08/2014 R10 y revision del acta de reunion con el cliente 2,5
23/08/2014 R2 Elaboracion documento Especificacion de Requerimiento 2
23/08/2014 G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5
Total 10



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Lucas Bouissa

Rol: Arquitecto - Asistente de Verificacion - Coordinador de Desarrollo

Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Observaciones
Reunién con el director 1
Documentar Requerimientos recabados con cliente y 1
elaboracion del Acta de la Reunidn
Revision de los documentos a entregar. 1
Comprension del proceso a utilizar. 0,5
Lectura basica del MUM. 2
Revision de documentos. 1
Comunicacion - Intercambio de mails 1
Analsis y documentacion Modelo de Dominio 2,5

Total 10



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Sintas

Rol: Responsable de Verificacion - Asistente de SQA
Fecha Caddigo Actividad Descripcién Actividad Horas Observaciones
Comunicacién - Intercambio de mails 1,5
17/08/2014 Revisién de entregables para Semana 0 1
Pasaje de Templates de Entregables para Semana 1
19/08/2014 a carpeta compartida correspondiente en Google 0,5
Drive
Docmentacion de Ideas para Desafios a incluir en la
20/08/2014 aplicacion 1,5
21/08/2014 Reunion de equipo. 1
21/08/2014 Reunion quincenal con el profesor 1
Investigaciéon de Software para realizar Pruebas
22/08/2014 Automatizadas en Android 2
Investigacion de Software para realizar Pruebas
22/08/2014 Automatizadas en Windows Phone 1
23/08/2014 G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5
23/08/2014 Formato y revisién de Planilla de Registro de Horas 1
23/08/2014 Revisién de entregables para Semana 1 1
Total 12



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Leticia Vaz Lutz
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracién
Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Observaciones
Comunicacion - Intercambio de mails 2
19/08/2014 E2 Investigar Azure 2
Leer tutoriales de desarrollo para aplicaciones de
20/08/2014 E2 Windows Phone 7 y WindowspPhoneE)S 3,5
21/08/2014 Reunidn del equipo 1
21/08/2014 Reunion con el director 1
Investigar restricciones para Visual Studio Express
22/08/2014 E2 2013 y Kit de desarrollo de software (SDK) de 2
Windows Phone 8.0
Buscar emuladores para Windows Phone y condicione
22/08/2014 E2 para su instalacion P Y 1,5
23/08/2014 G5 Registrar esfuerzo semanal 0.5

Total 13



Grupo: 10

Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Joaquin Gatica
Rol: Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas

Observaciones

17-19/08/2014

21/08/2014
21/08/2014
24/08/2014

Investigacién, pruebas de concepto, instalacién de

Redmine y configuracion de repositorios Git °
Comunicacién e intercambio de emails 1,5
Reunidn con el equipo previo a reunidn con el director 1
Reunidn con el director 1
Registro de esfuerzo semanal 0,5

Total 13



Grupo:
Nombre:

Fecha

Semana
20/08/2014
21/08/2014
22/08/2014

22/08/2014
22/08/2014
23/08/2014
Semana
Semana
21/08/2014
Semana
21/08/2014
24/08/2014
22/08/2014
Semana
24/08/2014
Semana
Semana
20/08/2014
21/07/2014

22/08/2014
22/08/2014

23/08/2014
23/08/2014
Semana
19/08/2014
20/08/2014
21/08/2014
22/08/2014

22/08/2014

23/08/2014
23/08/2014
Semana

20/08/2014

21/08/2014
16/08/2014

Semana
19/08/2014
19/08/2014
20/08/2014
21/08/2014
23/08/2014

10
Consolidado del equipo

Cddigo Actividad
E2
R1
G14
E1

R10
R6
G5

E2
G14

G14
G5
CuUs
E2
G15

R1
G14

R10
E1

R2
G5

E2
R1
G14
E1

R10

R2
G5
E2

G14
E2

Q5
E2

Q2

G14

Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Descripcion Actividad

Auto-estudio

Documentar Requerimientos recabados con cliente y elaboracion
Reunion evaluativa con el director del proyecto.

Clase de Apoyo de Relevamientos de Requisitos
Elaboracién documento Descripcion General de Proyecto
y revisién del acta de reunién con el cliente

Definir pautas para la interfaz de usuario

Registro de esfuerzo semanal

Comunicacion - Intercambio de mails

Auto-estudio

Reunién evaluativa con el director del proyecto.
Comunicacion - Intercambio de mails

Reunién evaluativa con el director del proyecto.

Registro de esfuerzo semanal

Elaborar documento informativo.

Auto-estudio

Revision técnica y administrativa.

Comprension del proceso a utilizar.

Comunicacién - Intercambio de mails

Documentar Requerimientos recabados con cliente y elaboracion
Reunién evaluativa con el director del proyecto.
Elaboracion documento Descripcion General de Proyecto
y revision del acta de reunion con el cliente

Clase de Apoyo de Relevamientos de Requisitos
Elaboracién documento Especificacion de
Requerimientos

Registro de esfuerzo semanal

Comunicacion - Intercambio de mails

Estudio de alguna de las tecnologias a utilizar
Documentar Requerimientos recabados con cliente y elaboracion
Reunion evaluativa con el director del proyecto.

Clase de Apoyo de Relevamientos de Requisitos
Elaboracién documento Descripcion General de Proyecto
y revisién del acta de reunién con el cliente

Elaboracion documento Especificacion de
Requerimientos

Registro de esfuerzo semanal

Auto-estudio

Temas generales del proyecto (desafios, organizacion,
herramientas, lectura de mails)

Reunion evaluativa con el director del proyecto.

Lectura basica del MUM.

Revision de documentos.

Lectura sobre normas de calidadad.

Primer acercamiento al plan de caliad

Compartir documentos para trabajo compartido.

Reunién evaluativa con el director del proyecto.

Temas generales de comunicacion.

Horas

7,5

- o
SN

=N =N NN l\)—g =N =

Nombre Rol Linea

Alejandro Disefiador Requerimie
Alejandro Analista  Requerimie
Alejandro Analista  Gestion de
Alejandro Analista  Requerimie

Alejandro  Analista  Requerimie
Alejandro Disefiador Requerimie
Alejandro Analista  Gestion de
Alejandro Analista  Gestion de
Luciano Mo Especialist Implmentac
Luciano MoEspecialist Gestion de
Inés Saint Administra Gestion de
Inés Saint Administr Gestion d
Inés Saint Administra Gestion de
Inés SaintResponsa Comunica
Inés Saint Administra Gestion de
Inés Saint Administr Gestion d
Inés Saint Administra Gestion de
Florencia Analista Gestién de
Florencia RAnalista  Requerimie
Florencia Analista Gestion d

Florencia RAnalista  Requerimie
Florencia Analista Requerimi

Florencia RAnalista  Requerimie
Florencia Analista Gestion d

Juan KorenAnalista  |(Comunicac
Juan Koren Implement Implmentac
Juan KorenAnalista  Requerimie
Juan KorenAnalista  Gestion de

Juan KorenAnalista  |Requerimie

Juan KorenAnalista  Requerimie

Juan Koren Analista Requerimie
Juan KorenAnalista  Gestion de
Pablo Da S Especialist Implmentac

Pablo Da S Especialist Gestion de
Pablo Da S Especialist Gestion de
Federico Bl Responsab Gestién de
Federico Bl Responsab Gestién de
Federico Bl Responsab Gestion de
Federico Bl Responsab Gestion de
Federico Responsab Gestién de
Federico Bl Responsab Gestion de
Federico Responsab Comunica



23/08/2014
Semana
20/08/2014
21/08/2014

22/08/2014
22/08/2014

23/08/2014
23/08/2014

21/08/2014
20/08/2014

Semana

Semana
Semana
Semana
Semana
17/08/2014

19/08/2014

20/08/2014
21/08/2014

22/08/2014
22/08/2014

23/08/2014
23/08/2014

23/08/2014
Semana

19/08/2014
20/08/2014

21/08/2014

22/08/2014

22/08/2014
23/08/2014
Semana
Semana
21/08/2014
24/08/2014

E2

R1
G14

E1
R10

R2
G5
G14
R1
Q5

E2

Q5

G14

E2
E2

G5

Q5

E2
E2

G14
E2
E2
G5
E2

G14

Resumen del MUM para compartir.

Comunicacion - Intercambio de mails

Documentar Requerimientos recabados con cliente y elaboracion
Reunién evaluativa con el director del proyecto.

Clase de Apoyo de Relevamientos de Requisitos

Elaboracién documento Descripcion General de Proyecto
y revision del acta de reunién con el cliente

Elaboracion documento Especificacion de
Requerimientos

Registro de esfuerzo semanal

Reunién evaluativa con el director del proyecto.
Documentar Requerimientos recabados con cliente y elaboracion
Revision de los documentos a entregar.
Comprension del proceso a utilizar.

Lectura basica del MUM.

Comunicacion - Intercambio de mails

Analsis y documentacion Modelo de Dominio
Comunicacion - Intercambio de mails

Revision de los documentos a entregar.

Pasaje de Templates de Entregables para Semana 1
a carpeta compartida correspondiente en Google
Drive

Docmentacion de Ideas para Desafios a incluir en la
aplicacion

Reunion evaluativa con el director del proyecto.
Investigacion de Software para realizar Pruebas
Automatizadas en Android

Investigacion de Software para realizar Pruebas
Automatizadas en Windows Phone

Registro de esfuerzo semanal

Formato y revision de Planilla de Registro de Horas
Revision de los documentos a entregar.
Comunicacion - Intercambio de mails

Investigar Azure

Leer tutoriales de desarrollo para aplicaciones de
Windows Phone 7 y Windows Phone 8

Reunion evaluativa con el director del proyecto.

Investigar restricciones para Visual Studio Express
2013 y Kit de desarrollo de software (SDK) de
Windows Phone 8.0

Buscar emuladores para Windows Phone y condiciones
para su instalacion
Registrar esfuerzo semanal

Investigacion, pruebas de concepto, instalacion de Redmine y con
Comunicacion - Intercambio de mails

Reunién evaluativa con el director del proyecto.
Registro de esfuerzo semanal

a AN 2N

2,5

Federico Bl Responsab Gestion de
Eduardo M Analista  Comunicac
Eduardo M Analista  Requerimie
Eduardo M Analista  Gestion de
Eduardo M Analista  Requerimie

Eduardo M Analista  Requerimie

Eduardo M Analista  Requerimie
Eduardo M Analista  Gestion de
Lucas Boui Arquitecto Gestion de
Lucas Boui Arquitecto Requerimi
Lucas Boui Arquitecto Gestion de
Lucas Boui Arquitecto Gestion d
Lucas Boui Arquitecto Gestion de
Lucas Boui Arquitecto Comunica
Lucas Boui Arquitecto Disefio

Gonzalo Si Responsab Comunicac
Gonzalo Si Responsab Gestion de

Gonzalo Si Responsab Gestion de

Gonzalo Si Responsab Requerimie
Gonzalo Si Responsab Gestion de

Gonzalo Si Responsab Verificacion

Gonzalo Si Responsab Verificacion
Gonzalo Si Responsab Gestion de
Gonzalo Si Responsab Gestion de
Gonzalo Si Responsab Gestion de
Leticia Vaz Especialis Comunicac
Leticia Vaz Especialist Implmentac

Leticia Vaz Especialist Implmentac
Leticia Vaz Especialist Gestion de

Leticia Vaz Especialist Implmentac

Leticia Vaz Especialist Implmentac
Leticia Vaz Especialist Gestion de
Joaquin GaResponsab| Gestién de
Joaquin G Responsab Comunica
Joaquin GaResponsab Gestion de
Joaquin G Responsab Gestién de



Esfuerzo Realizado (en horas)

Total Linea Requerimientos
Total Linea Disefio

Total Linea Implementacién
Total Linea Gestion de Calidad

Total Linea Gestidn de Proyecto
Total Linea Verificacién
Total Linea Comunicacion

Total Linea Gestién de Configuracién y Control de Cambios

[Total Linea Transicién al entorno del usuario

41,5
2,5
27

15,5

9
30,5
3
11
0

Esfuerzo Realizado (en horas)

ITotal Analistas

ITotal Documentador de usuario
[Total Arquitecto

[Total Coordinador de Desarrollo
Total Implementador

Total Responsable de Nicleo

ITotal Responsable del Consolidado
[Total Espec. Técnicos

Total Responsable de SQA

Total Responsable de SCM

[Total Responsable de Verificacién
Total Asistente de Verificacion
ITotal Administrador

Total Responsable de la Comunicacion
[Total Instructor

40,5
10
2
32,5

12
12

9,5

Esfuerzo Realizado (en horas)

Alejandro Miguel
Luciano Montero
Ines Saint Martin
Florencia Ruiz
Juan Korenko
Pablo Da Silva
Federico Blumetto
Eduardo Mereles
Lucas Bouissa
Leticia Vaz Lutz
Gonzalo Sintas
Joaquin Gatica

16
12
11,5
12
14
10
12
10
10
13
12
13




