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1. Descripcion de la entrega realizada:

1.1. Lineas de Trabajo basicas:

1.1.1. Requerimientos

1.1.1.1. Modelo de Casos de uso - RQMODG10v1.4.pdf

Este documento se adelante de la semana préoxima. El mismo contiene los casos
de uso que se pueden establecer hasta el momento con los requerimientos que
hemos relevado.

1.1.2. Verificacion

1.1.2.1 Informe de verificacion de documento - VRIVDG10v1.1.pdf
Este documento contiene los errores encontrados en la verificacion de los
documentos de especificacion de requerimientos y el modelo de dominio.

1.2. Lineas de Trabajo de Gestion:
1.2.1. Gestion de Calidad

1.2.1.1. Entrega semanal de SQA - SQAESG10v1.0.pdf
Este documento detalla la entrega realizada.

1.2.1.2. Informe de revision de SQA - SQAIRG10v1.1.pdf
En este documento se detallan los errores encontrados luego de la revisién del
documento de especificacion de requerimientos.

1.2.2. Gestion de Proyecto

1.2.2.1  Informe de situacion de proyecto - GPISPG10v1.1.pdf
En este documento se detallan las mediciones con respecto a los horas trabajadas
por el equipo y los productos realizados.




2. Entregables de la Semana que no se entregan:

2.1. Lineas de Trabajo basicas:
2.1.1. Requerimientos

2.1.1.1. Acta de reunion de requerimientos
No se realizd una reunion con el cliente, la comunicacion fue via mail, por lo tanto
no se entrega este documento.

2.1.1.2. Pautas para la interfaz de usuario
Se mantiene la misma versidon que la semana pasada. Se esta trabajando en la
interfaz para Windows Phone.

2.1.2. Verificacion

2.1.2.1. Informe de Verificacién de integracion (del prototipo)

No se entrega este documento porque aun no hay ningun prototipo, recién en esta
entrega se van a definir algunos lineamientos para realizar los mismos para la
entrega proxima.

2.1.2.2. Reporte de pruebas del prototipo
Al igual que en el punto anterior, no se entrega este documento porque no existen
prototipos implementados.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores:

3.1. Lineas de Trabajo basicas:



3.1.1. Analisis y Diseiio

3.1.1.1. Descripcion de la arquitectura (Vista de modelos de casos de uso) -
DSARQG10v2.1.pdf

En este documento se detalla la arquitectura desde el punto de vista de los casos
de uso.

3.1.1.2. Documento de disefio del prototipo - DSOODDPG10v1.1.pdf
En este documento se especifica formalmente el disefio del prototipo.

3.1.1.3. Modelo de dominio - RQOOMDOG10v2.4.pdf
En este documento se muestra el modelo de dominio que hemos elaborado hasta
el momento.

3.2. Lineas de Trabajo de Gestion:
3.2.1. Gestion de Proyecto

3.2.1.1. Acta de reunion de equipo - GPAREG10v1.1.pdf
Se detallan los temas tratados en la reunion de equipo que no se habia podido
realizar la semana anterior.

3.2.1.2. Lecciones aprendidas - GPLAG10v1.1.pdf

Quedod pendiente este documento porque no se habia realizado la reunion quincenal
del grupo. Ahora con el aporte de todos se entrega en este documento las
lecciones aprendidas en lo que va del proyecto.

3.2.1.3. Plan de Desarrollo
Este documento detalla las tareas a realizar respecto al desarrollo de los productos,
sus responsables y una estimacion de cuando se realizaran las mismas.

4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

La calidad de los entregables es buena.
De todas formas existen cosas a mejorar:



1. Los tiempos de entrega de los documentos: para esta semana no se realizd
como se esperaba pero como la cantidad de documentos era menor a la

semana anterior se pudieron revisar de todas maneras.
2. Formato de los documentos: todos los documentos no respetaron el
formato especificado al momento de mandarlos a la revision.

En conclusién, se debe mejorar para la proxima entrega, pero lo ocurrido estaba
dentro de lo previsto para esta etapa del proyecto.



