Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Alejandro Miguel
Rol: Analista - Disenador de Interfaz de Usuario - Implementador
Fecha Cébdigo Actividad Descripcién Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
8/10/2014 E2 Instalacion de ambiente de Entorno para programar Andriod 2 2
9/10/2014 G6 Reunion quincenal 1 0,5
9/10/2014 G6 Reunién implementadores 1 2
11/10/2014 E2 Desarrollar Logica de Juego Carrera 8 8
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
Total 12,5 13



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Luciano Montero

Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion

Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
Total



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Ines Saint Martin
Rol: Administrador - Asistente de Verificacién - Responsable de la Comunicacidn
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Estima Horas realizadas Observaci
Semanal G5 Comunicacion 3 2
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
7/10/2014 Preparar entrega cliente 1 3
Tareas de verificacion 7 4
Documentos 6 6
Crear errores en redmine 1 2
9/10/2014 Reunion Verificacion 1 1
9/10/2014 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1
9/10/2014 G8 Reunién con el Director 1 1

Total 21,5 20,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Florencia Ruiz
Rol: Analista - Documentador de Usuario - Asistente de Verificacion
Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estimadas Horas realizadas = Observaciones
Semanal G5 Comunicacién 1 1
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
5/10/2014 V8 Ejecucién de Pruebas De Sistema Manuales 3 25
5/10/2014 V7 Reporte de Pruebas 2 1,5
5/10/2014 V9 Evaluacion de la Verificacion 1 1,5
8/10/2014 V3 Plan de Verificacion de la Iteracion 4 2
9/10/2014 V3 Plan de Verificacion de la Iteracion 4 0,5
9/10/2014 R2 Especificacién de Requerimientos 2 0,5
9/10/2014 Reunion Verificacion 1 1
9/10/2014 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1
9/10/2014 G8 Reunién con el Director 1 1
10/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 2 Armado de planilla de pruebas unitarias.
11/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 2 Modelado de los casos de prueba del Sistema.
11/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 2 2,5 Armado de planilla del sistema.
Total 27 19,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Juan Korenko
Rol: Analista - Implementador
Fecha Cddigo Actividad Descripcidn Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
5/10/2014 110 Mostrar Foto de Windows Live y la guarda en el celular 2 3
6/10/2014 110 Obtener Foto y mail de facebook y guardarlos 2 4,5
9/10/0204 110 Recuperar las partes de la fotos de Live y Facebook que habian sido borradas 0 1
9/10/0204 110 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 5 3
9/10/2014 G6 Reunién quincenal 1 0,5
10/10/2014 110 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 0 5
Semanal G5 Comunicacion 1 1
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5

Total 11,5 18,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Federico Blumetto

Rol: Responsable de SQA - Asistente de Verificacion
Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
5/10/2014 Q5 Revision de documentos 2 1
5/10/2014 Armando de la entrega 1 0,5
7/10/2014 Q6 Notas de la version 1 1
7/10/2014 Q6 Revision del proceso, comunicacion. 1 1
8/10/2014 Armado de videos para entregar a Marcelo 1 0,5
9/10/2014 G6 Reunion Verificacion 1 1
9/10/2014 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1
9/10/2014 G8 Reunion con el Director 1 0,5
10/10/201 \Z3 Armado Planilla de pruebas unitarias 3 2,5
11/10/201 Va4 Armado documento Modelo de casos de Prueba - Integracion 1
11/10/201 Va4 Armado del reporte de pruebas de Integracion 1 2,5
11/10/201 Q5 Revision de documentos 1 1
Semanal G5 Comunicacion, mail, etc 1 1
Semanal G5 Registro de esfuerzo 1 0,5
Total 17 16



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Eduardo Mereles
Rol: Analista - Implementador
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
7/10/2014 110 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 2
8/10/2014 110 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 2
9/10/2014 110 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 3,5
9/10/2014 G6 Reunién quincenal 1 0,5
11/10/2014 110 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 6
Semanal G5 Comunicacion 1 1
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 1

Total 2,5 16



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Lucas Bouissa

Rol: Arquitecto - Asistente de Verificacion - Coordinador de Desarrollo
Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
5/10/2014 E2 Revision de Documentos 2 2
5/10/2014 Q5 Auto estudio 1 1
7/10/2014 D2 Actualizacion documento Modelo de Disefio 2 3
8/10/2014 D2 Actualizacion tabla de horas 1 1
9/10/2014 G14 Reunion con director 1 1
9/10/2014 G6 Reunion grupo verificacion 1 1
9/10/2014 G6 Reunion quincenal 1 1
10/10/2014 D2 Actualizacion documento Descripcion de la Arquitectura 2 2
11/10/2014 G10 Actualizacion Plan de Desarrollo 1
11/10/2014 Ccu2 Actualizaciéon documento Validacion con Cliente 1
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
Semanal Comunicacion 1 1

Total 14,5 13,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Pablo Da Silva
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
semanal Comunicacién 1 1,5
semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
12 Implementacion de interfaz grafica - Ranking 10
12 Implementacion de interfaz grafica - Logout 2
12 Implementacién de ldgica - Logout 4
17 Pruebas unitarias - Logout 1
5/10/2014 12 Implementacion de interfaz grafica - Ranking 1,5
6/10/2014 I3 Implementacion - Arreglos de bugs 3 Arreglo de bugs en botones de login.
6/10/2014 I3 Implementacion - Arreglos de bugs 1 Arreglo de bug en boton para comenzar desafio.
7/10/2014 12 Implementacion de interfaz grafica - Ranking 2
8/10/2014 12 Implementacion de interfaz grafica - Ranking 2
9/10/2014 12 Implementacién de interfaz grafica - Ranking 2,5
10/10/2014 12 Implementacion de interfaz grafica - Logout 0,5
10/10/2014 12 Implementacion de logica - Logout 2,5
11/10/2014 16 Creacién documento Informe de Integracién 2

Total 18,5 19



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Sintas
Rol: Responsable de Verificacion - Asistente de SQA
Fecha Caddigo Actividad Descripcién Actividad Horas estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5
6/10/2014 Q5 Armado de Templates para Entrega Semana 8 1 1
7/10/2014 108 Preparacién de Ambiente para Desarrollo 1 2
9/10/2014 G6 Reunién de Equipo 2 2 Grupal y de Verificacion por pa
9/10/2014 15 Integracién con el Servidor 1 0,5
Instalacién de Librerias Windows Live y Facebook para el
10/10/2014 108 Proyecto y P 0,5 1
10/10/2014 111 Desarrollar Légica de Caso de Uso de Log Off 2 2,5
10/10/2014 108 Solucionar problemas con Repositorio 1
11/10/2014 111 Desarrollar Logica para botdn de Salida 1 1,5
11/10/2014 14 Documento de Plan de Integracion de la Iteracién 1 1
11/10/2014 Q5 Armado de Templates para Entrega Semana 9 1 0,5
Total 13 15,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Joaquin Gatica

Rol: Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador

Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 1
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5

9/10/2014 G6 Reunién de Equipo 1 1

9/10/2014 15 Ayuda con integracion con el Servidor 1 0,5

6/10/2014 C3 Seguimiento de la linea base 3 2

Semanal 110 Implementacién del servidor 7,5 10

Total 15 15



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Leticia Vaz Lutz
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion
Fecha Cédigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estim Horas realizaObservaciones
Semanal Comunicacion 2 1,5
Semanal G5 Registro semanal de actividades 0,5 0,5
8/10/2014 12 Desarrollar interfaz de cambiar idioma 4 1
9/10/2014 12 Desarrollar logica de cambiar idioma 1 1
9/10/2014 12 Desarrollar interfaz de cambiar idioma 3
9/10/2014 G6 Reunion quincenal 1 1
10/10/2014 12 Desarrollar logica de cambiar idioma 0,5
10/10/2014 12 Desarrollar interfaz de cambiar idioma 0,5
11/10/2014 12 Desarrollar interfaz de cambiar idioma 1 1
11/10/2014 12 Desarrollar interfaz de cambiar idioma 3
11/10/2014 18 Investigar problemas de cambio de idioma de la aplicacion 2
11/10/2014 16 Creacion documento de informe de integracion 2 2
Total 11,5 17



Grupo:

10

Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Consolidado del equipo
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas estimadas Horas realizadas Nombre Rol Linea
7/10/2014 110 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 2 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
8/10/2014 110 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 2 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
9/10/2014 110 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 3,5 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
9/10/2014 G6 Reunion quincenal 1 0,5 Eduardo Mereles Implementador Gestidn de Proyecto
11/10/2014 110 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 6 Eduardo Mereles Implementador Implementacion
Semanal G5 Comunicacién 1 1 Eduardo Mereles Implementador Comunicacion
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 1 Eduardo Mereles Implementador Gestidn de Proyecto
semanal Comunicacién 1 1,5 Pablo Da Silva Implementador Comunicacion
semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Pablo Da Silva Implementador Gestién de Proyecto
12 Implementacion de interfaz grafica - Ranking 10 Pablo Da Silva Implementador Implementacién
12 Implementacion de interfaz grafica - Logout 2 Pablo Da Silva Implementador Implementacién
12 Implementacion de logica - Logout 4 Pablo Da Silva Implementador Implementacién
17 Pruebas unitarias - Logout 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacién
5/10/2014 12 Implementacion de interfaz grafica - Ranking 1,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacién
6/10/2014 13 Implementacion - Arreglos de bugs 3 Pablo Da Silva Implementador Implementacién
6/10/2014 13 Implementacion - Arreglos de bugs 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacién
7/10/2014 12 Implementacion de interfaz grafica - Ranking 2 Pablo Da Silva Implementador Implementacién
8/10/2014 12 Implementacion de interfaz grafica - Ranking 2 Pablo Da Silva Implementador Implementacién
9/10/2014 12 Implementacion de interfaz grafica - Ranking 2,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacién
10/10/2014 12 Implementacion de interfaz grafica - Logout 0,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacién
10/10/2014 12 Implementacion de logica - Logout 2,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacién
11/10/2014 16 Creacién documento Informe de Integracion 2 Pablo Da Silva Responsable de Integracion Implementacion
5/10/2014 110 Mostrar Foto de Windows Live y la guarda en el celular 2 3 Juan Korenko Implementador Implementacidn
6/10/2014 110 Obtener Foto y mail de facebook y guardarlos 2 4,5 Juan Korenko Implementador Implementacidn
9/10/0204 110 Recuperar las partes de la fotos de Live y Facebook que habian sido b 0 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
9/10/0204 110 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 5 3 Juan Korenko Implementador Implementacidn
9/10/2014 G6 Reunion quincenal 1 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacién
10/10/2014 110 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 0 5 Juan Korenko Implementador Implementacidn
Semanal G5 Comunicacion 1 1 Juan Korenko Implementador Comunicacion
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Juan Korenko Implementador Gesti6n de Proyecto
Semanal Comunicacién 2 1,5 Leticia Vaz Implementador Implementacion
Semanal G5 Registro semanal de actividades 0,5 0,5 Leticia Vaz Implementador Implementacion
8/10/2014 12 Desarrollar interfaz de cambiar idioma 4 1 Leticia Vaz Implementador Implementacion
9/10/2014 12 Desarrollar l6gica de cambiar idioma 1 1 Leticia Vaz Implementador Implementacion
9/10/2014 12 Desarrollar interfaz de cambiar idioma 3 Leticia Vaz Implementador Implementacion
9/10/2014 G6 Reunion quincenal 1 1 Leticia Vaz Implementador Implementacion
10/10/2014 12 Desarrollar l6gica de cambiar idioma 0,5 Leticia Vaz Implementador Implementacion
10/10/2014 12 Desarrollar interfaz de cambiar idioma 0,5 Leticia Vaz Implementador Implementacion
11/10/2014 12 Desarrollar interfaz de cambiar idioma 1 1 Leticia Vaz Implementador Implementacion
11/10/2014 12 Desarrollar interfaz de cambiar idioma 3 Leticia Vaz Implementador Implementacion
11/10/2014 18 Investigar problemas de cambio de idioma de la aplicacion 2 Leticia Vaz Implementador Implementacion
11/10/2014 16 Creacion documento de informe de integracion 2 2 Leticia Vaz Responsable de Integracion Implementacion
5/10/2014 Q5 Revision de documentos 2 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
5/10/2014 Armando de la entrega 1 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
7/10/2014 Q6 Notas de la version 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
7/10/2014 Q6 Revision del proceso, comunicacion. 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
8/10/2014 Armado de videos para entregar a Marcelo 1 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
9/10/2014 G6 Reunion Verificacion 1 1 Federico Blumett Asistente de Verificacion Gestion de Proyecto
9/10/2014 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
9/10/2014 G8 Reunion con el Director 1 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
10/10/2014 V4 Armado Planilla de pruebas unitarias 3 2,5 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
11/10/2014 V4 Armado documento Modelo de casos de Prueba - Integracion 1 2 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
11/10/2014 V4 Armado del reporte de pruebas de Integracion 1 2,5 Federico Blumett Asistente de Verificacion Verificacion
11/10/2014 Q5 Revision de documentos 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Calidad
Semanal G5 Comunicacion, mail, etc 1 1 Federico Blumett Responsable de SQA Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo 1 0,5 Federico Blumett Responsable de SQA Gestion de Proyecto
Semanal G5 Comunicacion 1 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Comunicacion
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Gestion de Proyecto
5/10/2014 V8 Ejecucion de Pruebas De Sistema Manuales 3 2,5 Florencia Ruiz  Responsable de Verificacion Verificacion
5/10/2014 V7 Reporte de Pruebas 2 1,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion




5/10/2014 V9 Evaluacién de la Verificacion 1 1,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
8/10/2014 V3 Plan de Verificacion de la Iteracion 4 2 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
9/10/2014 V3 Plan de Verificacion de la Iteracion 4 0,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
9/10/2014 R2 Especificacion de Requerimientos 2 0,5 Florencia Ruiz Analista Requerimientos
9/10/2014 Reunion Verificacion 1 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Gestion de Proyecto
9/10/2014 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion  Gestion de Proyecto
9/10/2014 G8 Reunién con el Director 1 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Gestion de Proyecto
10/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 2 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
11/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 2 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
11/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 2 2,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion Verificacion
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 2 Gonzalo Sintas Implementador Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Gestién de Proyecto
6/10/2014 Q5 Armado de Templates para Entrega Semana 8 1 1 Gonzalo Sintas Asistente de SQA Gestion de Calidad
7/10/2014 108 Preparacion de Ambiente para Desarrollo 1 2 Gonzalo Sintas Implementador Implementacén
9/10/2014 G6 Reunién de Equipo 2 2 Gonzalo Sintas Implementador Gestién de Proyecto
9/10/2014 15 Integracion con el Servidor 1 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Implementacén
10/10/2014 108 g’fg?lﬁ?” de Librerias Windows Live y Facebook para el 0,5 1 Gonzalo Sintas Implementador Implementacén
10/10/2014 111 Desarrollar Légica de Caso de Uso de Log Off 2 25 Gonzalo Sintas Implementador Implementacén
10/10/2014 108 Solucionar problemas con Repositorio 1 Gonzalo Sintas Implementador Implementacén
11/10/2014 111 Desarrollar Légica para botén de Salida 1 1,5 Gonzalo Sintas Implementador Implementacén
11/10/2014 14 Documento de Plan de Integracion de la Iteracion 1 1 Gonzalo Sintas Implementador Implementacén
11/10/2014 Q5 Armado de Templates para Entrega Semana 9 1 0,5 Gonzalo Sintas Asistente de SQA Gestion de Calidad
5/10/2014 E2 Revision de Documentos 2 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
5/10/2014 Q5 Auto estudio 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
7/10/2014 D2 Actualizacion documento Modelo de Disefio 2 3 Lucas Bouissa Arquitecto Disefio
8/10/2014 D2 Actualizacion tabla de horas 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
9/10/2014 G14 Reunion con director 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
9/10/2014 G6 Reunion grupo verificacion 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
9/10/2014 G6 Reunion quincenal 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
10/10/2014 D2 Actualizacion documento Descripcion de la Arquitectura 2 2 Lucas Bouissa Arquitecto Disefio
11/10/2014 G10 Actualizacion Plan de Desarrollo 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
11/10/2014 cu2 Actualizacién documento Validacion con Cliente 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
Semanal Comunicacion 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Comunicacion
8/10/2014 E2 Instalacién de ambiente de Entorno para programar Andriod 2 2 Alejandro Miguel Implementador Implementacén
9/10/2014 G6 Reunién quincenal 1 0,5 Alejandro Miguel Implementador Gestion de Proyecto
9/10/2014 G6 Reunién implementadores 1 2 Alejandro Miguel Implementador Implementacén
11/10/2014 E2 Desarrollar Logica de Juego Carrera 8 8 Alejandro Miguel Implementador Implementacén
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Alejandro Miguel Implementador Implementacén
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 1 Joaquin Gatica Implementador Gestidn de Proyecto
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Joaquin Gatica Implementador Gestion de Proyecto
9/10/2014 G6 Reunién de Equipo 1 1 Joaquin Gatica Implementador Gestion de Proyecto
9/10/2014 15 Ayuda con integracion con el Servidor 1 0,5 Joaquin Gatica Implementador Implementacion
6/10/2014 C3 Seguimiento de la linea base 3 2 Joaquin Gatica Responsable de SCM Gestion de Configuracion
Semanal 110 Implementacion del servidor 7,5 10 Joaquin Gatica Implementador Implementacion
Semanal G5 Comunicacién 3 2 Ines Saint Martin Administrador Gestidn de Proyecto
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Ines Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto
7/10/2014 Preparar entrega cliente 1 3 Ines Saint Martin Administrador Gestidn de Proyecto
Tareas de verificacion 7 4 Ines Saint Martin  Asistente de verificacion Verificacion
Documentos 6 6 Ines Saint Martin Administrador Gestidn de Proyecto
Crear errores en redmine 1 2 Ines Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto
9/10/2014 Reunion Verificacion 1 1 Ines Saint Martin  Asistente de verificacion Verificacion
9/10/2014 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1 Ines Saint Martin Administrador Gestion de Proyecto
9/10/2014 G8 Reunién con el Director 1 1 Ines Saint Martin Administrador Gestidn de Proyecto

Esfuerzo Realizado (en horas)

otal Linea Analisis/Req.

otal Linea Disefio

otal Linea Implementacion

otal Linea Gestién de Calidad

otal Linea Gestién de Configuracion y Control de Cambios




otal Linea Gestién de Proyecto

otal Linea Verificacién

otal Linea Comunicacién

otal Linea Transicién al entorno del usuario
Form. y Entrenamiento

Esfuerzo Realizado (en horas)

[Total Analistas

[Total Documentador de usuario
Total Arquitecto

[Total Coordinador de Desarrollo
ITotal Implementador

[Total Responsable de Nicleo

Total Responsable del Consolidado
[Total Espec. Técnicos

[Total Responsable de SQA

[Total Responsable de SCM

Total Asistente SQA

ITotal Responsable de Verificacién
[Total Asistente de Verificacién
[Total Administrador

ITotal Responsable de la Comunicacién
[Total Instructor

Esfuerzo Realizado (en horas)

IAlejandro Miguel
Luciano Montero
Ines Saint Martin
Florencia Ruiz
Juan Korenko
Pablo Da Silva
Federico Blumetto
Eduardo Mereles
Lucas Bouissa
Leticia Vaz Lutz
iGonzalo Sintas
Joaquin Gatica

19

16




