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1. Introduccion

Este documento describe la planificacidon de desarrollo para el proyecto hasta el final
de su primera fase, se hace una correspondencia con lo planificado en el Plan de
Iteracién y se agregan los responsables.

1.1. Propésito.

El propdsito de este documento es dejar en claro las actividades a desarrollar, los
responsables de cada una, y las fechas de entregas de las mismas.

1.2. Alcance.

Sera utilizado por el equipo de desarrollo, analistas y todos aquellos que deban
formar parte de las actividades, como guia para saber que se deberia estar
desarrollando, quién es el responsable y cual seria la fecha aproximada de entrega.

1.3. Vision general.

Este documento tiene como objetivo dar una vista de las tareas a realizar por
medio de un cronograma tipo Gantt donde se registraran las actividades a
realizarse y responsables de las mismas.

2. Planificacion

Tareas FecIEa_de . Fe_cha _c!e Resp Responsables
Inicio finalizacion
Gestion de Riesgos. 26/08/2014 FINALIZADO | Analistas
Especificar Requerimientos. 26/08/2014 FINALIZADO | Analistas-Arquitecto
Disefio de Casos de Uso. 08/09/2014 FINALIZADO | Analistas
Priorizar Casos de Uso. 15/09/2014 FINALIZADO | Analistas
Definir Alcance del Sistema. 08/09/2014 FINALIZADO | Administrador-Arquitecto
Preparar Ambiente de Desarrollo. 01/09/2014 FINALIZADO | Implementadores
Implementar Prototipos. 08/09/2014 AUN EN CURSO | Implementadores




Prototipo Interfaz de Usuario. 01/09/2014 FINALIZADO | Implementadores
Definir Nombre de Juego. 01/09/2014 FINALIZADO | Todo el Grupo-Cliente
Implementar Login 15/09/2014 28/09/2014 | Implementadores
Implementar el Servidor 15/09/2014 28/09/2014 | Joaquin Gatica
Implementar el Desafio Carrera 15/09/2014 28/09/2014 | Implementadores
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