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1.        Mediciones realizadas 
 
 

1.1. Mediciones de horas 
 

1.1.1.     Esfuerzo por Línea de trabajo 
  

Línea de trabajo Esfuerzo realizado 

Implementación 103 

Gestión de calidad 5,5 

Gestión de 
configuración 

2 

Gestión de proyecto 42,5 

Verificación 15,5 

Comunicación 15,5 

  
 

 



1.1.2.     Esfuerzo por Rol 
  

Rol Esfuerzo realizado 

Arquitecto 15 

Responsable de SQA 9,5 

Responsable de SCM 2 

Responsable Técnico 5 

Asistente SQA 0,5 

Responsable 
verificación 

12,5 

Asistente de 
verificación 

6 

Administrador  15,5 

Implementador 121 



  
 
 

1.1.3.     Esfuerzo por integrante del equipo 
  

Nombre Esfuerzo  
estimado 

Esfuerzo 
realizado 

Esfuerzo 
acumulado 

Esfuerzo  
promedio 

Alejandro Miguel 17 19,5 138 15,3 

Inés Saint Martin 9 15,5 136 15,1 

Luciano Montero 9,5 13,5 140,5 15,6 

Florencia Ruiz 11 12,5 139 15,4 

Juan Korenko 18,5 30 172 19,1 

Pablo Da Silva 21,5 16 156,5 17,4 



Federico 
Blumetto 

17 15,5 146 16,2 

Eduardo Mereles 10 8 129 14,3 

Lucas Bouissa 13.5 15 134,5 14,9 

Leticia Vaz Lutz 14,5 19 144,5 16 

Gonzalo Sintas 4 7 139,15 15,4 

Joaquin Gatica 14 15,5 136,5 15,1 

  

 
 

1.2. Mediciones de productos 

2.        Indicadores 
 

2.1.       Indicadores de Esfuerzo y Tiempo 
  
Este indicador se calcula al final de cada iteración para medir el valor ganado con el                
esfuerzo realizado durante la iteración y para estimar el esfuerzo de la iteración             
siguiente partiendo del supuesto que se estima para la próxima iteración el mismo             
esfuerzo que se estimó para la anterior. 
El indicador de Esfuerzo se calcula como el Esfuerzo planificado sobre el Índice de              
productividad, donde el Índice de productividad es el Valor ganado sobre las Horas             
realizadas. El Valor ganado es el valor aportado por las actividades que se             
realizaron en la iteración. 



El valor ganado es relativo al esfuerzo estimado y el avance logrado. 
Valor_Ganado = Avance_logrado_Iteración(%) * Hrs_Estimadas_Iteración 
  

Valor_Ganado = 0,66 * 88 = 58 
 

  
Este indicador mide la cantidad de Esfuerzo (horas) necesario para realizar todas            
las actividades planificadas para la iteración siguiente si se continúa con la misma             
productividad. 
  
La formula de calculo es : 
  
“Índice_de_Productividad”= Valor_Ganado / Hrs_Realizadas 
  
“Esfuerzo_Final” = Hrs_Estimadas / Índice_de_Productividad 
  
Donde Hrs_Estimadas es la cantidad de horas estimadas para la iteración que            
finalizó más la cantidad de horas estimadas para la iteración siguiente. 

 
Indice_de_Productividad = 58 / 85 = 0,7 

 
Esfuerzo_Final = 196 / 0,7 = 280 

 

  
El indicador de Tiempo se calcula al final de cada iteración para medir el              
cumplimiento con lo planificado y calcular el tiempo final en que se incurrirá si se               
continúa trabajando con la misma planificación. 
El indicador de Tiempo se calcula como el Tiempo de realización planificado sobre el              
Índice de planificación, donde el Índice de planificación es el Valor ganado sobre el              
Valor planificado. El Valor ganado es el valor aportado por las actividades que se              
realizaron en la iteración. 
 
Valor_Planificado = 100% * 88 = 88 
 

  
El Valor planificado es el valor que aporta la realización del total de actividades              
planificadas para la iteración. 
 

  
Este indicador mide la cantidad de Tiempo (horas o días) necesario para realizar             
todas las actividades planificadas para la iteración si se continúa con la misma             
planificación. 
  
La formula de cálculo es: 



  
“Índice_de_Planificación”= Valor_Ganado / Valor_Planificado 
  
“Tiempo_Final” = Tiempo_Planificado / Índice_de_Planificación 
 
Indice_de_Planificación = 58 / 88 = 0,7 
 
Tiempo_Final =  720 / 0,7 = 1028 
  
  
Nota: Si la fecha final del proyecto no es variable, el único ajuste que se puede                

realizar es en esfuerzo y no en tiempo. 
  
  

3.        Informe de Situación 
 

3.1. Estado del proyecto 
Esta semana se cambio de fase luego de la evaluación de la misma y la               
determinación de que se cumplieron los objetivos más importantes. 
En cuanto a lo planificado para la iteración se lleva cumplido una parte importante. 
Se espera generar una nueva versión para mostrarle al cliente a mitad de semana              
ya que el mismo sugirió cambios para Windows Phone que se quieren incorporar. 
 

4.        Evaluación 
En cuanto a la planificación, se recuperaron dos días del desfasaje generado en la              
primer iteración, liberando una versión para testing el dia martes como estaba            
previsto. 
Por otro lado, se decidió comprar entre todo el grupo un celular con Windows              
Phone ya que se detectó que va a agilizar mucho el desarrollo en esta plataforma y                
no es un gasto tan grande entre todos, más teniendo en cuenta que luego se               
puede vender y recuperar parte del dinero. 
Continuamos trabajando fuertemente para volver del todo del atraso ya que esta            
iteración dura exactamente dos semanas. 
 


