Presentacion 25/09
Grupo 10 - Challenge Accepted



Desafios



Desafios definidos con el cliente

Carrera
Laberinto
Caddigo QR

Veo Veo
Orientar Imagen
Simon

Musica
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Estimaciones



Casos de Uso

Fase de Elaboracion - lter |l

e Cambiar Idioma
e Ranking
e (Carrera
e Log Off



Casos de Uso (1)

Fase de Construccion - lter |

e Invitar Amigo
e | aberinto
e Codigo QR



Casos de Uso (2)

Fase de Construccion - lter |l

e Veo Veo

e Orientar Imagen
e Musica

e Simon



Carga Horaria Estimada

e Desarrollo de la aplicacion en las dos plataformas: 272 Horas.
e Desarrollo del Servidor 8 Horas.
e Verificacion de los componentes 40 Horas.
e Correccion 94 Horas.
e |[ntegracion 120 Horas.

Total: 534 Horas.



PERT

M = 534 (Mas probable)
O =480 (Optimista)
P =624 (Pesimista)

tE = (480 + 4 * 534+ 624) / 6 = 540 Horas



Calculo Total

6 semanas restantes.
/ implementadores.
12 horas/semana de dedicacion.

Se obtienen 504 horas de dedicacion.
Nos faltan 30 horas.



Contingencia

e Mover un recurso de verificacion.
e Dedicar como minimo 13 horas/persona.
e Usarlas semanas 13y 14.



