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1. Ejecutable resultado de la integracién

Finalizada esta iteracién, se obtendrd como resultado dos ejecutables, uno para
cada Sistema Operativo (Windows Phone y Android), que abarcaran todas las
caracteristicas de usuario proyectadas (p.e. login a Facebook y Windows Live,
Ranking, invitar Amigos, etc.) asi como el desarrollo de los siete juegos estipulados.

Se contard ademas con una integracién completa con el Servidor.

1.1. Fecha de terminacion
Domingo 9 de noviembre de 2014.

1.2. Fecha de Pruebas del Sistema

Ambos sistemas estaran prontos para pasar a la etapa de Verificacidon y que sean
realizadas las pruebas de sistema planificadas el dia Lunes 10 de noviembre de
2014.

Las pruebas de sistema estaran a cargo del equipo de Verificacién conformado por:

e Florencia Ruiz - Responsable de Verificacion
e Inés Saint Martin - Asistente de Verificacion
e Federico Blumetto - Asistente de Verificacion
e Lucas Bouissa - Asistente de Verificacion
1.3. Integracion:
Componentes Fecha L Responsable
P Responsable/s Pruebas P

de la Integracion Integracion Por pruebas

Integracion

Clientes Mobile:
Desafio Veo Veo. Pablo Sa Silva,

. Desafio Simon Luciano Pablo Sa Silva,
[ ] . .
, , . 08/11/2014 09/11/2014 Luciano Montero,
e Desafio Reto Musica. Montero, Leticia ..
, . Leticia Vaz
e Desafio Orientar Vaz
Imagenes

**| 0s cuatro componentes indicados seran integrados al sistema previamente
liberado en la anterior iteracion. A su vez, también seran afadidos los cambios
realizados a componentes previos por solucion de anomalias detectadas en la
verificacion.



2. Descripcidn de cada subsistema (y/o componente)

2.1. Cliente Mobile

2.1.1. Composicion del subsistema
El subsistema consta de cuatro componentes:
e Desafio Veo Veo.
e Desafio Simon.
e Desafio Reto Mdusica.
e Desafio Orientar Imagenes.

2.1.2, Responsable
Equipo responsable del subsistema para Windows Phone:
e Pablo Da Silva
e Joaquin Gatica
e Eduardo Mereles
e |eticia Vaz

Equipo responsable del subsistema para Android:
Juan Korenko

Alejandro Miguel

Luciano Montero

Gonzalo Sintas

2.1.3. Fecha de Terminacion

La fecha de entrega debe ser el 07/11/2014 para poder ser integrada con el
sistema previamente liberado.

2.1.4. Fecha de pruebas unitarias

Las pruebas unitarias serdn realizadas por el implementador que realizd el
componente, en la medida de que ello sea posible. La fecha que se habilitara el
sistema integrado al drea de Verificacion es el 10/11/2014.



Planificacion para Windows Phone:

Composicion del Fecha Fecr_la_ , Responsable AEAIE Responsable
. Responsable . e Revision . .z Pruebas

Subsistema terminacion Revision . Pruebas

por pares Unitarias
Desafio Veo Veo 06/11/2014 07/11/2014 07/11/2014
Desafio Simon 06/11/2014 07/11/2014 07/11/2014
Desafio Reto 06/11/2014 | 07/11/2014 07/11/2014
Musica
Desafio Orientar 06/11/2014 | 07/11/2014 07/11/2014
Imagenes

Planificacidon para Android:
Composicion del Fecha Fecr_na_ , Responsable AL Responsable
. Responsable . A Revision . .2 Pruebas

Subsistema terminacion Revision . Pruebas

por pares Unitarias
Desafio Veo Veo 06/11/2014 07/11/2014 07/11/2014
Desafio Simon 06/11/2014 07/11/2014 07/11/2014
Desafio Reto 06/11/2014 | 07/11/2014 07/11/2014
Mdusica
Desafio Orientar 06/11/2014 | 07/11/2014 07/11/2014

Imagenes




