Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Alejandro Miguel
Rol: Analista - Disenador de Interfaz de Usuario - Implementador
Fecha Cébdigo Actividad Descripcién Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
19/10/2014 13 Integracién de desafio La Carrera con el servidor. 2 2
20/10/2014 13 Integracién de desafio La Carrera con el servidor. 1 1
21/10/2014 13 Integracién de desafio La Carrera con el servidor. 1 1
23/10/2014 G6 Reunién quincenal. 1 1
24/10/2014 13 Integracién de desafio La Carrera con el servidor. 2 2
25/10/2014 13 Integracién de desafio La Carrera con el servidor. 5 5
Semanal Comunicacion 0,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5
Total 12,5 13



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Luciano Montero
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion
Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
19/10/2014 12 Desarrollo interfaz desafio codigo qr 2 2
20/10/2014 12 Desarrollo interfaz desafio codigo qr 1 1
23/10/2014 G6 Reunioén quincenal. 1 1
24/10/2014 12 Desarrollo Logica desafio codigo qr 2 3
25/10/2014 12 Desarrollo Logica desafio codigo qr 4 6
Semanal Comunicacion 0,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5
10,5 14

Total



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Ines Saint Martin

Rol: Administrador - Asistente de Verificacién - Responsable de la Comunicacidn

Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Estima Horas realizadas Observaci
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 3 4
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5

23/10/201 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 3

23/10/201 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1

22/10/201 Armado de video para Cliente 1 2
Semanal Armado de documentos para la entrega 3 4

Total 11,5 14,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Florencia Ruiz

Rol: Analista - Documentador de Usuario - Responsable de Verificacion
Fecha Cédigo Actividad Descripcidn Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacién - Intercambio de mails 2 1,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5
21/10/2014 V4 Armado de planilla de pruebas unitarias. 2 2
21/10/2014 V4 Armado de planilla de pruebas integracion. 2 2
22/10/2014 V3 Plan de Verificacién de la Iteracidn 4 4
23/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 0,5 Modelado de verificacidn de documentos, armado de estructura del documento.
23/10/2014 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1
23/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 2,5 Modelado de los casos de prueba del Sistema.
24/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 1 Modelado de los casos de prueba del Sistema.
Total 7 15



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Juan Korenko

Rol: Analista - Implementador

Fecha Cddigo Actividad Descripcidn Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion 1 1
Semanal G5 Registro de Horas 0,5 0,5

19/10/2014 12 Pequefias modificaciones Carrera 1,5

19/10/2014 12 Obtener Contactos Windows Live 2 1,5

19/10/2014 13 Correccion muestra foto por defecto si no carga de URL 0,5

20/10/2014 12 Obtener Contactos Windows Live 1,5

20/10/2014 15 Adaptacion Servidor 1 1 Cambio operaciones para pasarle URL foto y para gua

22/10/2014 12 Logica Ranking 4 3

22/10/2014 13 Interfaz Ranking: correccion de Errores reportados 2 2,5

23/10/2014 15 Adaptacion Servidor 1 1 operacion getPosition

23/10/2014 12 Interfaz Enviar inivitacion Amigos WL 2 1,5

23/10/2014 12 Logica CU Invitar Amigos WL 2 0,5

23/10/2014 13 Correccion de Errores reportados 1 0,5

23/10/2014 Q4 RTF Android 1 0,5

23/10/2014 G6 Reunion Quincenal 1 0,5

23/10/2014 E1 Reunion grupal Implementadores cooridnacion de pantallas y prox desafios 1 1

24/10/2014 12 SendMails WindowsLive Contact 1

25/10/2014 12 Interfaz Invitar Amigos WL 2

25/10/2014 13 Testeo Desafio Laberinto 1

Total 17

22,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Pablo Da Silva
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5
Semanal Comunicacién 1 2
Implementacion - UI de desafio Cédigo QR 4,5
Implementacion - Ldgica de desafio Cédigo QR 4,5
Integracion con servidor 7
Elaboracién documentos 2
20/10/2014 12 Implementacion - UI de desafio Cdédigo QR 1
20/10/2014 12 Implementacion - Ldogica de desafio Codigo QR 1,5
21/10/2014 12 Implementacion - Ldogica de desafio Codigo QR 3
21/10/2014 12 Implementacion - UI de desafio Cdédigo QR 0,5
22/10/2014 12 Implementacion - Ldgica de desafio Codigo QR 2
22/10/2014 12 Implementacion - UI de desafio Cédigo QR 1
23/10/2014 El Reunion de Implementadores 1 1
23/10/2014 G6 Reunion Quincenal Grupal 1 1
24/10/2014 I5 Integracién Login con servidor 1
25/10/2014 I5 Integracion Login con servidor 2
25/10/2014 P1 Elaboracién del documento Plan de Implantacién 1

Total 21,5 17,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Federico Blumetto
Rol: Responsable de SQA - Asistente de Verificacion
Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estimadas Horas realizadas Observaciones
19/10/2014 Q5 Revision de documentos 1 2
19/10/2014 Armado de la entrega 1 1
21/10/2014 V4 Armado de planilla de pruebas unitarias. 2 2
21/10/2014 V4 Armado de planilla de pruebas integracion. 2 2
22/10/2014 Armado de video para Marcelo 1 0,5
22/10/2014 Q4 Planificacion de RTFs 1 0,5
23/10/2014 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1
23/10/2014 Q4 RTF Android 1 0,5
23/10/2014 Q4 RTF Windows Phone 1 0,5
23/10/2014 Acta de la reunion 0,5 0,5
24/10/2014 Q4 Armados de los documentos de RTFs 1 1
24/10/2014 Q6 Notas de la version 1 1
25/10/2014 Q5 Revision de documentos para la entrega 2 0
Semanal G5 Comunicion 1 1,5
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5
Total 17 14,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Eduardo Mereles
Rol: Analista - Implementador
Fecha Codigo Actividad  Descripcion Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
Semanal G5 Comunicacion 1 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 1
20/10/2014 110 Desafio Laberinto 5
21/10/2014 110 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 3
23/10/2014 110 Investigacion 1,5
23/10/2014 Q4 RTF Windows Phone 1 0,5
23/10/2014 G6 Reunion quincenal 1 1
25/10/2014 110 Integracion con servidor: Llamado al Web Service desde los desafios 7,5

Total 3,5 21,5



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Lucas Bouissa

Rol: Arquitecto - Asistente de Verificacion - Coordinador de Desarrollo
Fecha Cddigo Actividad Descripcion Actividad Horas Esti Horas realizadas Observaciones
19/10/2014 E2 Revision de documentos 2 2
23/10/2014 G6 Reunion Quincenal de Grupo 1 1
25/10/2014 D2 Actualizacion Tabla de Horas 2 3
25/10/2014 cu2 Validacion con cliente, feedback mas nueva 2 2
25/10/2014 D2 Modelo de Disefio 1 1,5
25/10/2014 G10 Plan de Desarrollo 2 3
Semanal Comunicacion 1 2
Semanal G5 Registrar esfuerzo 0,5 0,5

Total 11,5 15



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Gonzalo Sintas
Rol: Implementador - Asistente de SQA
Fecha Caddigo Actividad Descripcién Actividad Horas estimadas Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,75
20/10/2014 Q5 Armado de Templates para Entrega Semana 10 1 1
23/10/2014 E2 Estudio de uso de GPS para obtener Latitud y Longitud 0,5 0,3
23/10/2014 E2 Estudiar uso de GPS en caso Carrera 0,5 0,5
23/10/2014 111 Desarrollo Légica Desafio Laberinto 2 2
23/10/2014 G6 Reunion Quincenal 1 1
24/10/2014 111 Desarrollo Logica Desafio Laberinto 1 1,5
24/10/2014 111 Desarrollo Interfaz Desafio Laberinto 1,5 2
24/10/2014 E2 Estudio conversién a metros de Diferencia en Grados 0,5 0,75 Para pasar de una diferencia d
Solucionar problemas de uso de GPS en el celular para
25/10/2014 E2 Pruebas depDesafl’o Laberinto g 1 2
25/10/2014 111 Desarrollo Légica Desafio Laberinto 0,5 0,5
25/10/2014 16 Documento de Plan de Integracion de la Iteracion 1 1
Total 13 15,3



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Joaquin Gatica

Rol: Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador

Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas Estimad Horas realizadas Observaciones
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5

23/10/2014 Reunién de equipo 1 1

20/10/2014 C3 Seguimiento de la linea base 2 1

20/10/2014 110 Servidor - Started y finished con fecha-hora 3 3

20/10/2014 110 Servidor - Ranking: completo, usuario y top 10 3 4

23/10/2014 110 Servidor - Ranking: posicion del usuario 1 0,5

24/10/2014 110 Servidor - Corregir bug de ranking por usuario borrado 1 4

25/10/2014 110 Servidor - Start: devolver juego ya comenzado 0,5 1

25/10/2014 110 Servidor - Métodos de add error y add hint 2 2

Total 16 19



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas

Nombre: Leticia Vaz Lutz
Rol: Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integracion
Fecha Cédigo Actividad Descripcion Actividad Horas Estim Horas realizaObservaciones
Semanal Comunicacién 1,5 2
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 1
23/10/2014 13 Revisar error de Login de Windows Live (#107) 2 1
23/10/2014 12 Implementar caso de uso Invitar Amigos 3
24/10/2014 12 Implementar caso de uso Invitar Amigos 3
24/10/2014 13 Revisar error de Login de Windows Live (#107) 0,5
24/10/2014 13 Revisar error de Cambio de Idioma (#147) 0,5
25/10/2014 P1 Elaboracion del documento Plan de Implantacion 2 2
25/10/2014 14 Elaboraciéon del documento Plan de Integracion 3 0,5
25/10/2014 13 Implementar caso de uso Invitar Amigos 3
25/10/2014 108 Investigar como conseguir el .xap para instalar la app 0,5

Total 9 17



Grupo: 10 Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas
Nombre: Consolidado del equipo
Fecha Cédigo Actividad Descripcién Actividad Horas estimadas Horas realizadas Nombre Rol Linea
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 2 Gonzalo Sintas Implementador Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,75 Gonzalo Sintas Implementador Gestion de Proyecto
20/10/2014 Q5 Armado de Templates para Entrega Semana 10 1 1 Gonzalo Sintas Asistente de SQA Gestion de Calidad
23/10/2014 E2 Estudio de uso de GPS para obtener Latitud y Longitud 0,5 0,3 Gonzalo Sintas Implementador Formacion y Entrenamiento
23/10/2014 E2 Estudiar uso de GPS en caso Carrera 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Formacion y Entrenamiento
23/10/2014 111 Desarrollo Lc')gica Desafio Laberinto 2 2 Gonzalo Sintas |mp|ementador |mp|ementacic’)n
23/10/2014 G6 Reunién Quincenal 1 1 Gonzalo Sintas Implementador Gestién de Proyecto
24/10/2014 111 Desarrollo Légica Desafio Laberinto 1 1,5 Gonzalo Sintas |mp|ementador |mp|ementacic’)n
24/10/2014 111 Desarrollo Interfaz Desafio Laberinto 1,5 2 Gonzalo Sintas |mp|ementador |mp|ementacic’)n
24/10/2014 E2 Estudio conversion a metros de Diferencia en Grados 0,5 0,75 Gonzalo Sintas Implementador Formacion y Entrenamiento
Solucionar problemas de uso de GPS en el celular para
25/10/2014 E2 Pruebas de Desafio Laberinto ! 2 Gonzalo Sintas Implementador Formacion y Entrenamiento
25/10/2014 111 Desarrollo Légica Desafio Laberinto 0,5 0,5 Gonzalo Sintas Implementador Implementacién
25/10/2014 16 Documento de Plan de Integracion de la Iteracion 1 1 Gonzalo Sintas Implementador Implementacién
Semanal Comunicacion 1 1 Juan Korenko Implementador Comunicacion
Semanal G5 Registro de Horas 0,5 0,5 Juan Korenko Implementador Gestion de Proyecto
19/10/2014 12 Pequefias modificaciones Carrera 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
19/10/2014 12 Obtener Contactos Windows Live 2 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
19/10/2014 13 Correccion muestra foto por defecto si no carga de URL 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacién
20/10/2014 12 Obtener Contactos Windows Live 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacion
20/10/2014 15 Adaptacion Servidor 1 1 Juan Korenko Implementador Implementacién
22/10/2014 12 Logica Ranking 4 3 Juan Korenko Implementador Implementacién
22/10/2014 13 Interfaz Ranking: correccion de Errores reportados 2 25 Juan Korenko Implementador Implementacién
23/10/2014 15 Adaptacion Servidor 1 1 Juan Korenko Implementador Implementacién
23/10/2014 12 Interfaz Enviar inivitacion Amigos WL 2 1,5 Juan Korenko Implementador Implementacién
23/10/2014 12 Logica CU Invitar Amigos WL 2 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacién
23/10/2014 13 Correccion de Errores reportados 1 0,5 Juan Korenko Implementador Implementacién
23/10/2014 Q4 RTF Android 1 0,5 Juan Korenko Implementador Gestion de Calidad
23/10/2014 G6 Reunion Quincenal 1 0,5 Juan Korenko Implementador Gestion de Proyecto
23/10/2014 E1 Reunion grupal Implementadores cooridnacion de pantallas y prox des 1 1 Juan Korenko Implementador Formacion y Entrenamiento
24/10/2014 12 SendMails WindowsLive Contact 1 Juan Korenko Implementador Implementacién
25/10/2014 12 Interfaz Invitar Amigos WL 2 Juan Korenko Implementador Implementacién
25/10/2014 13 Testeo Desafio Laberinto 1 Juan Korenko Implementador Implementacion
Semanal G5 Comunicacion 1 2 Eduardo Mereles  Implementador Implementacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 1 Eduardo Mereles  Implementador Implementacion
20/10/2014 110 Desafio Laberinto 5 Eduardo Mereles  Implementador Implementacion
21/10/2014 110 Integracion con servidor: Llamado al Web Service 3 Eduardo Mereles  Implementador Implementacion
23/10/2014 110 Investigacion 1,5 Eduardo Mereles  Implementador Implementacion
23/10/2014 Q4 RTF Windows Phone 1 0,5 Eduardo Mereles  Implementador Implementacion
23/10/2014 G6 Reunion quincenal 1 1 Eduardo Mereles  Implementador Implementacion
25/10/2014 110 Integracion con servidor: Llamado al Web Service desde los desafios 7,5 Eduardo Mereles  Implementador Implementacién
Semanal Comunicacién 1,5 2 Leticia Vaz Implementador
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 1 Leticia Vaz Implementador Gestion de Proyecto
23/10/2014 13 Revisar error de Login de Windows Live (#107) 2 1 Leticia Vaz Implementador Implementacién
23/10/2014 12 Implementar caso de uso Invitar Amigos 3 Leticia Vaz Implementador Implementacion
24/10/2014 12 Implementar caso de uso Invitar Amigos 3 Leticia Vaz Implementador Implementacion
24/10/2014 13 Revisar error de Login de Windows Live (#107) 0,5 Leticia Vaz Implementador Implementacién
24/10/2014 13 Revisar error de Cambio de Idioma (#147) 0,5 Leticia Vaz Implementador Implementacion
25/10/2014 P1 Elaboracién del documento Plan de Implantacion 2 2 Leticia Vaz Especialista Técnico Especialista Técnico
25/10/2014 14 Elaboracion del documento Plan de Integracion 3 0,5 Leticia Vaz Responsable de Integracion Integracion
25/10/2014 13 Implementar caso de uso Invitar Amigos 3 Leticia Vaz Implementador Implementacion
25/10/2014 108 Investigar como conseguir el .xap para instalar la app 0,5 Leticia Vaz Implementador Implementacién
19/10/2014 E2 Revision de documentos 2 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
23/10/2014 G6 Reunion Quincenal de Grupo 1 1 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
25/10/2014 D2 Actualizacion Tabla de Horas 2 3 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
25/10/2014 cu2 Validacion con cliente, feedback mas nueva 2 2 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
25/10/2014 D2 Modelo de Disefio 1 1,5 Lucas Bouissa Arquitecto Disefio
25/10/2014 G10 Plan de Desarrollo 2 3 Lucas Bouissa Coordinador de Desarrollo Gestion de Proyecto
Semanal Comunicacion 1 2 Lucas Bouissa Arquitecto Comunicacion




Semanal G5 Registrar esfuerzo 0,5 0,5 Lucas Bouissa Arquitecto Gestion de Proyecto
19/10/2014 Q5 Revision de documentos 1 2 Federico Blumetto Responsable de SQA Gestion de Calidad
19/10/2014 Armado de la entrega 1 1 Federico Blumetto Responsable de SQA Gestion de Proyecto
21/10/2014 V4 Armado de planilla de pruebas unitarias. 2 2 Federico Blumetto Asistente de Verificacion Verificacion
21/10/2014 V4 Armado de planilla de pruebas integracién. 2 2 Federico Blumetto Asistente de Verificacion Verificacion
22/10/2014 Armado de video para Marcelo 1 0,5 Federico Blumetto Asistente de Verificacion Gestion de Proyecto
22/10/2014 Q4 Planificacion de RTFs 1 0,5 Federico Blumetto Responsable de SQA Gestion de Calidad
23/10/2014 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1 Federico Blumetto Responsable de SQA Gestion de Proyecto
23/10/2014 Q4 RTF Android 1 0,5 Federico Blumetto Responsable de SQA Gestion de Calidad
23/10/2014 Q4 RTF Windows Phone 1 0,5 Federico Blumetto Responsable de SQA Gestion de Calidad
23/10/2014 Acta de la reunion 0,5 0,5 Federico Blumetto Responsable de SQA Gestion de Proyecto
24/10/2014 Q4 Armados de los documentos de RTFs 1 1 Federico Blumetto Responsable de SQA Gestion de Calidad
24/10/2014 Q6 Notas de la version 1 1 Federico Blumetto Responsable de SQA Gestion de Calidad
25/10/2014 Q5 Revision de documentos para la entrega 2 0 Federico Blumetto Responsable de SQA Gestion de Calidad

Semanal G5 Comunicion 1 1,5 Federico Blumetto Responsable de SQA Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Federico Blumetto Responsable de SQA Gestion de Proyecto
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 1,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion ~ Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion ~ Gestion de Proyecto
21/10/2014 V4 Armado de planilla de pruebas unitarias. 2 2 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion  Verificacion
21/10/2014 v4 Armado de planilla de pruebas integracion. 2 2 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion  Verificacion
22/10/2014 V3 Plan de Verificacion de la Iteracidn 4 4 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion  Verificacion
23/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 0,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion  Verificacion
23/10/2014 G6 Reunion Grupal (Quincenal) 1 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion  Gestion de Proyecto
23/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 2,5 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion  Verificacion
24/10/2014 V4 Modelo de Casos de Prueba 3 1 Florencia Ruiz Responsable de Verificacion _ Verificacion
Semanal Comunicacion - Intercambio de mails 2 2 Joaquin Gatica Implementador Gestion de Proyecto
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Joaquin Gatica Implementador Gestion de Proyecto
23/10/2014 Reunion de equipo 1 1 Joaquin Gatica Implementador Gestion de Proyecto
20/10/2014 C3 Seguimiento de la linea base 2 1 Joaquin Gatica Responsable de SCM Gestion de Configuracion y C
20/10/2014 110 Servidor - Started y finished con fecha-hora 3 3 Joaquin Gatica Implementador Implementacién
20/10/2014 110 Servidor - Ranking: completo, usuario y top 10 3 4 Joaquin Gatica Implementador Implementacién
23/10/2014 110 Servidor - Ranking: posicién del usuario 1 0,5 Joaquin Gatica Implementador Implementacién
24/10/2014 110 Servidor - Corregir bug de ranking por usuario borrado 1 4 Joaquin Gatica Implementador Implementacién
25/10/2014 110 Servidor - Start: devolver juego ya comenzado 0,5 1 Joaquin Gatica Implementador Implementacién
25/10/2014 110 Servidor - Métodos de add error y add hint 2 2 Joaquin Gatica Implementador Implementacién
Semanal G5 Registrar Esfuerzo 0,5 0,5 Pablo Da Silva Implementador Gestion de Proyecto
Semanal Comunicacién 1 2 Pablo Da Silva Implementador Comunicacion
Implementacion - UI de desafio Cddigo QR 4,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
Implementacién - Légica de desafio Cédigo QR 4,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
Integracién con servidor 7 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
Elaboracion documentos 2 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
20/10/2014 2 Implementacion - UI de desafio Cddigo QR 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
20/10/2014 12 Implementacion - Logica de desafio Codigo QR 1,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
21/10/2014 12 Implementacion - Logica de desafio Codigo QR 3 Pablo Da Silva Implementador Implementacién
21/10/2014 12 Implementacion - UI de desafio Céddigo QR 0,5 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
22/10/2014 12 Implementacion - Logica de desafio Codigo QR 2 Pablo Da Silva Implementador Implementacién
22/10/2014 12 Implementacion - UI de desafio Céddigo QR 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
23/10/2014 E1l Reunion de Implementadores 1 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacion
23/10/2014 G6 Reunion Quincenal Grupal 1 1 Pablo Da Silva Implementador Gestién de Proyecto
24/10/2014 15 Integracién Login con servidor 1 Pablo Da Silva Implementador Implementacién
25/10/2014 15 Integracién Login con servidor 2 Pablo Da Silva Implementador Implementacién
25/10/2014 P1 Elaboracién del documento Plan de Implantacién 1 Pablo Da Silva Especialista Técnico Implementacién
19/10/2014 12 Desarrollo interfaz desafio codigo qr 2 2 Luciano Montero  Implementador Implementacién
20/10/2014 12 Desarrollo interfaz desafio codigo qr 1 1 Luciano Montero  Implementador Implementacién
23/10/2014 G6 Reunién quincenal. 1 1 Luciano Montero  Implementador Implementacién
24/10/2014 12 Desarrollo Logica desafio codigo gr 2 3 Luciano Montero  Implementador Gestion de Proyecto
25/10/2014 12 Desarrollo Logica desafio codigo qr 4 6 Luciano Montero  Implementador Implementacién
Semanal Comunicacion 0,5 Luciano Montero  Implementador Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo 0,5 0,5 Luciano Montero  Implementador Gestion de Proyecto
Semanal Comunicacién - Intercambio de mails 3 4 Inés Saint Martin  Administrador Comunicacion
Semanal G5 Registro de esfuerzo semanal 0,5 0,5 Inés Saint Martin ~ Administrador Gestion de Proyecto
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Inés Saint Martin
Inés Saint Martin
Inés Saint Martin
Inés Saint Martin
Alejandro Miguel
Alejandro Miguel
Alejandro Miguel
Alejandro Miguel
Alejandro Miguel
Alejandro Miguel
Alejandro Miguel
Alejandro Miguel

Administrador
Administrador
Administrador
Administrador

Verificacion

Gestion de Proyecto

Gestién de Proyecto

Gestion de Proyecto

Implementador
Implementador
Implementador
Implementador
Implementador
Implementador
Implementador

Implementacién

Implementacién

Implementacién

Implementacién

Implementacién

Implementacién
Comunicacion

Implementador

Gestion de Proyecto




Total Asistente SQA

ITotal Responsable de Verificacién
[Total Asistente de Verificacion

ITotal Administrador

[Total Responsable de la Comunicacién
[Total Instructor

Esfuerzo Realizado (en horas)

IAlejandro Miguel
Luciano Montero
Ines Saint Martin
Florencia Ruiz
Juan Korenko
Pablo Da Silva
Federico Blumetto
Eduardo Mereles
Lucas Bouissa
Leticia Vaz Lutz
iGonzalo Sintas
Joaquin Gatica




