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Desafíos



Desafíos definidos con el cliente
1. Carrera
2. Laberinto
3. Código QR
4. Veo Veo
5. Orientar Imagen
6. Simon
7. Música



Estimaciones



Casos de Uso

Fase de Elaboración - Iter II
● Cambiar Idioma
● Ranking
● Carrera
● Log Off



Casos de Uso (1)

Fase de Construcción - Iter I
● Invitar Amigo
● Laberinto
● Código QR



Casos de Uso (2)

Fase de Construcción - Iter II
● Veo Veo
● Orientar Imagen
● Música
● Simon



Carga Horaria Estimada
● Desarrollo de la aplicación en las dos plataformas: 272 Horas.
● Desarrollo del Servidor     8 Horas.
● Verificación de los componentes   40 Horas.
● Corrección         94 Horas.
● Integracion             120 Horas.

  Total:       534 Horas.



PERT
M = 534 (Más probable)
O = 480 (Optimista)
P = 624 (Pesimista)

tE = (480 + 4 * 534+ 624) / 6 = 540 Horas



Calculo Total
6 semanas restantes.
7 implementadores.
12 horas/semana de dedicación.

Se obtienen 504 horas de dedicación.
Nos faltan 30 horas.



Contingencia

● Mover un recurso de verificación.
● Dedicar como mínimo 13 horas/persona.
● Usar las semanas 13 y 14.


