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1.        Mediciones realizadas 
 

1.1. Mediciones de horas 
 

1.1.1.     Esfuerzo por Línea de trabajo 
  

Línea de trabajo Esfuerzo realizado 

Implementación 113 

Gestión de calidad 8,5 

Gestión de proyecto 30,5 

Verificación 22 

Comunicación 12,5 

Diseño 2 

  

 
 
 
 
 



1.1.2.     Esfuerzo por Rol 
  

Rol Esfuerzo realizado 

Arquitecto 10,5 

Responsable de SQA 11 

Asistente SQA 1 

Responsable 
verificación 

16,5 

Asistente de 
verificación 

7 

Administrador  15 

Implementador 122 

Coordinador de 
desarrollo 

2 

Responsable de 
integración 

5 

  



 
 

1.1.3.     Esfuerzo por integrante del equipo 
  

Nombre Esfuerzo  
estimado 

Esfuerzo 
realizado 

Esfuerzo 
acumulado 

Esfuerzo  
promedio 

Alejandro Miguel 9,5 9,5 160,5 14,6 

Inés Saint Martin 10,5 15 166 15 

Florencia Ruiz 17,5 16,5 170,5 15,5 

Juan Korenko 14 22 216,5 19,7 

Pablo Da Silva 21 25,5 199,5 18 

Federico 
Blumetto 

18,5 18 178,5 16,2 



Eduardo Mereles 15 17 167,5 15,2 

Lucas Bouissa 8,5 12,5 162 14,7 

Leticia Vaz Lutz 18,5 18,5 180 16,4 

Gonzalo Sintas 15,5 17 171,65 15,6 

  

 
 

3.        Informe de Situación 
 

3.1. Estado del proyecto 
Nos encontramos terminando la primer semana de la última iteración de desarrollo.            
Proyectando el estado actual y los casos de uso que quedan por desarrollar, se              
demuestra que de no surgir riesgos inesperados se va a completar a tiempo el              
desarrollo. 
Esto es importante para utilizar las últimas dos semanas en corrección y mejoras             
del producto. 
Respecto a la iteración anterior, se pudo liberar una versión con lo estipulado, y se               
completó la integración con el servidor, la cuál se pudo probar y no se detectaron               
errores importantes, esto era fundamental ya que hasta el momento era incierto si             
iban a surgir problemas con la integración del mismo. 
Por otro lado se pudieron subir las dos aplicaciones a los respectivos stores de las               
plataformas, cumpliendo así unos de los objetivos importantes para el cliente. 
 
 



 

4.        Evaluación 
Seguimos frente a un escenario favorable del desarrollo de la aplicación. Se tiene             
fijado liberar el Domingo 9 de Noviembre una versión con todos los desafíos. 
Se han podido superar dificultades y nos hemos adaptado al ritmo que requiere el              
desarrollo de un producto. 
En cuanto al proceso, hemos mejorado la organización del desarrollo, pudiendo           
cumplir con las fechas previamente acordadas. 
Se espera en esta última iteración mejorar y cumplir correctamente con todas las             
actividades que requiere el proceso que se está utilizando.  
 


