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1. Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas

1.1.1. Esfuerzo por Linea de trabajo

Linea de trabajo Esfuerzo
realizado
Analisis/Req. 5,5
Disefio 10,5
Implementacion 105
Gestion de calidad 9,75
Gestion de configuracidn 3
Gestion de proyecto 59
Verificacion 14
Comunicacion 17,5
Documentacion de usuario 5
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1.1.2. Esfuerzo por Rol

Rol Esfuerzo
realizado
Analistas 14
Arquitecto 18,5
Especialistas técnicos 10
Responsable de SQA 14,5
Responsable de SCM 3
Asistente SQA 1,25
Responsable verificacion 14
Asistente de verificacion 6,5
Administrador 20
Implementador 122,5
Disefiador de interfaz de usuario 5
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1.1.3. Esfuerzo por integrante del equipo

Nombre Esfuerzo Esfuerzo Esfuerzo Esfuerzo

estimado realizado| acumulado promedio
Alejandro Miguel 8 13 80 13,3
Inés Saint Martin 16 20 90,5 15,08
Luciano Montero 19,5 21,5 85,5 14,25
Florencia Ruiz 13,5 18 89,5 14,91
Juan Korenko 25,5 26 106 17,6
Pablo Da Silva 26,5 19 101 16,8
Federico Blumetto 19 17 91,5 15,25
Eduardo Mereles 9,5 18,5 86,5 14,4
Lucas Bouissa 16,5 18,5 82 13,6
Leticia Vaz Lutz 16 18,5 92,5 15,4
Gonzalo Sintas 16 15,25 98,9 16,4
Joaquin Gatica 18 20 92 15,3
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3. Informe de Situacion

3.1. Estado del proyecto

Se mejoraron las estimaciones, con lo cual se pudo ajustar el alcance y llegar a un
acuerdo con el cliente. Se definié que se desarrollaran siete desafios.

Ademas se definieron criterios de aceptacion e hitos.

Por otro lado, en cuanto al avance del desarrollo, luego de que dos personas
estudiaran a fondo la factibilidad de los distintos casos de uso, todos pudieron
trabajar con el desarrollo de la aplicacion.

En este momento nos encontramos con un atraso en el desarrollo, se esta
estudiando con los implementadores que medidas se van a tomar para llegar en
tiempo y no generar atrasos generales, es importante que logren liberar lo que
tienen desarrollado para que testing pueda comenzar a trabajar.

3.2. Desviaciones ocurridas

Los desarrolladores de Windows Phone se encontraron con dificultades con el
emulador, lo cual les implicd6 un esfuerzo extra y lo cudl esta atrasando el
desarrollo.

4. Evaluacion

Se tiene un avance medio de las actividades planificadas para la iteracién, se prevé
un fuerte avance en el dia de hoy ya que los fines de semana es cuando mas
tiempo se puede dedicar por parte del equipo de implementadores.

Por otro lado, para futuras iteraciones se considera que se va a mejorar la
productividad, ya que existe una curva de aprendizaje, por la cual se esta
transitando, que a medida que pasa el tiempo es menor.



